

การรายงานสรุปผลโครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ระบบ VRU Projects Monitoring System
ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.30 น.

ผลการรายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560
ในระบบ VRU Projects Monitoring System

ลำดับ	หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรมในระบบ 3 มิติ พ.ศ.	การดำเนินการสรุปผลโครงการ/กิจกรรม		
		กิจกรรม	เสร็จสิ้น	คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ
1	คณะครุศาสตร์	121	117	4	96.69
2	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	100	84	16	84.00
3	คณะวิทยาการจัดการ	125	69	56	55.20
4	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	136	96	40	70.59
5	คณะสาธารณสุขศาสตร์	57	44	13	77.19
6	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	52	49	3	94.23
7	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	67	53	14	79.10
8	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	97	15	82	15.46
9	ศูนย์สระแก้ว	80	20	60	25.00
10	บัณฑิตวิทยาลัย	84	14	70	16.67
11	สถาบันวิจัยและพัฒนา	23	18	5	78.26
12	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	26	23	3	88.46
13	สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการ	33	23	10	69.70
14	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี	13	11	2	84.62
15	สำนักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ	19	13	6	68.42
16	สำนักศึกษาทั่วไป	17	17	0	100.00
17	สำนักศิลปวัฒนธรรม	11	2	9	18.18
	สำนักงานอธิการบดี				
18	กองกลาง	151	31	120	20.53
19	กองนโยบายและแผน	17	17	0	100.00
20	กองพัฒนานักศึกษา	116	17	99	14.66
21	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	8	7	1	87.50
22	สำนักบริหารทรัพย์สินและรายได้	15	13	2	86.67
23	ศูนย์วิทยาศาสตร์	9	8	1	88.89
24	ศูนย์ภาษา	17	14	3	82.35
25	งานวิเทศสัมพันธ์	11	11	0	100.00
26	หน่วยตรวจสอบภายใน	1	1	0	100.00
27	โรงเรียนสาธิต	61	1	60	1.64
	รวมทั้งสิ้น	1,406	788	618	56.05

รายชื่อหน่วยงานที่ไม่ได้จัดส่งข้อมูลตัวชี้วัดเป้าประสงค์ และตัวชี้วัดโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

- คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ไตรมาส 4)
- มรภ.วไลยอลงกรณ์ สระแก้ว (ไตรมาส 1-4)
- กองกลาง (บางตัวชี้วัดที่รายงาน) (ไตรมาส 1-4)

ปัญหาการสรุปผลโครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

- ผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการ/กิจกรรม ไม่ส่งข้อมูลมายังผู้รายงานในระบบ
- หัวหน้าหน่วยงานไม่ผ่าน/การตรวจสอบผลการรายงาน (สถานประกอบการ ตรวจสอบจากหัวหน้าหน่วยงาน)
- อยู่ระหว่างการแบ่งหน้าที่การกรอกข้อมูลให้ผู้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม เนื่องจากบางหน่วยงานมีเจ้าหน้าที่ให้บริการเพียงคนเดียว

ขอความเห็นชอบมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

1. ขอให้หน่วยงานที่ยังไม่ได้บันทึกรายงานโครงการ กิจกรรม เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จในระบบVRU Projects Monitoring System ภายใน 30 พฤศจิกายน 2560
2. ขอให้หน่วยงานที่ยังไม่ได้รายงานตัวชี้วัดเป้าประสงค์และ ตัวชี้วัดโครงการ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 พฤศจิกายน 2560

จบการนำเสนอ

