



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรแบบบูรณาการการเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่

เดือน ตุลาคม 2563 วันสิ้นสุดโครงการ มิถุนายน 2564

กิจกรรมภายใต้โครงการมี 4 กิจกรรม



- กิจกรรมที่ 1. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร (ดำเนินการแล้ว 8-10 ธ.ค.64)
- กิจกรรมที่ 2. กิจกรรมการพัฒนาและเรียนรู้การยกระดับการศึกษา การพัฒนาท้องถิ่น และการยกระดับพัฒนาผู้ประกอบการท้องถิ่นของอาจารย์
- กิจกรรมที่ 3. โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุน
- กิจกรรมที่ 4. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ราชภัฏแบบบูรณาการ”

เป้าหมายผู้เข้าอบรม



- 1.ผู้บริหารมหาวิทยาลัย (อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผอ.)
- 2.อาจารย์ (ประธานหรือเลขานุการหลักสูตร)
- 3.บุคลากรสายสนับสนุน

งบประมาณเบิกจ่าย

ชื่อกิจกรรม	แผน	ผลการเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ
กิจกรรมที่ 1	438,200	354,989.09	78.95
กิจกรรมที่ 2	400,000	ดำเนินกิจกรรมวันที่ 21-23 เมษายน 2564	
กิจกรรมที่ 3	355,040	ดำเนินกิจกรรมวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2564	
กิจกรรมที่ 4	157,160	เดือนกันยายน 2564	
รวมทั้งสิ้น	1,350,400		



ผลการดำเนินงานโครงการ

ดำเนินการจัดอบรมไปแล้ว 1 กิจกรรม คือกิจกรรมที่ 1 ผู้เข้ารับการอบรม(ผู้บริหาร)มีแผนแนวทางการบริหารงานผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการ บริบทการพัฒนาชุมชน และการส่งเสริมการเรียนรู้ถ่ายทอดแก่นักศึกษา ที่เหมาะสมมาเป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย

คิดเป็นร้อยละ 25 ของกิจกรรมการอบรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรแบบบูรณาการการเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่