

## รายงาน

โครงการ โรงเรียนสาธิตเป็นศูนย์ต้นแบบและศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้

กิจกรรมสำคัญ	พื้นที่ดำเนินการ	การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		ภาพประกอบ
			ปฏิบัติแล้ว	กำหนดปฏิทินแล้ว	
<p>1. ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิออกแบบหลักสูตร กำหนดการ และ การผลิตสื่อต้นแบบ</p> <p>2. ออกแบบชุดเครื่องมือครู (Teacher Tool Kits: TTK) สำหรับแก้ปัญหาการอ่าน-เขียน (ประกอบด้วย แผน + สื่อ + เครื่องมือวัดผล + แบบบันทึกความก้าวหน้าของครูและนักเรียนและอื่นๆ)</p> <p>3. จัดอบรม “นวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน” : นวัตกรรมยกระดับการอ่านออก เขียนได้ รูปแบบ Active Learning : GPAS 5 Steps สำหรับครูผู้สอนในจังหวัดปทุมธานี</p> <p>4. โค้ชแบบพี่เลี้ยงพาคิดพาทำรูปแบบออนไลน์ และลงพื้นที่ใช้ห้องเรียนเป็นฐาน เพื่อทดลองใช้สื่อในห้องเรียนจริงกับนักเรียนที่มีปัญหาการอ่าน-การเขียน</p> <p>5. จัดกิจกรรม Reading Challenge สำหรับนักเรียน ที่เข้าโครงการทุกคน</p> <p>6. ประเมินผลโครงการ</p> <p>7. ประชุมถอดบทเรียนแบบสนทนากลุ่ม</p> <p>8. รายงานโครงการ</p>	<p>จังหวัดปทุมธานี 7 โรงเรียน</p> <p>อำเภอคลองหลวง</p> <p>1. โรงเรียนบางขวดอนุสรณ์</p> <p>2. โรงเรียนคลองห้า</p> <p>3. โรงเรียนบึงเขาย้อน</p> <p>4. โรงเรียนคลองหนึ่งแก้วนิมิตร อำเภอลาดหลุมแก้ว</p> <p>5. โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร</p> <p>6. โรงเรียนวัดสุทธาวาส</p> <p>7. โรงเรียนวัดสุวรรณ</p>	<p>1. ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิออกแบบหลักสูตร กำหนดการ และ การผลิตสื่อต้นแบบ</p> <p>2. ผลิตสื่อ TTK จำนวน 15 เรื่อง</p> <p>3. อบรมครู โรงเรียนคลองหนึ่งแก้วนิมิตร</p> <p>4. โค้ชโรงเรียนคลองหนึ่งแก้วนิมิตร</p> <p>5. จัด Reading Challenge</p> <p>6. ประเมินผล/ถอดบทเรียน/รายงาน</p>	<p>✓</p> <p>✓ (5 เรื่อง)</p> <p>✓ (โรงเรียนที่ 4)</p> <p>✓</p> <p>1 โรงเรียน</p>	<p>กำลังออกแบบที่เหลือ</p> <p>✓ (กำหนดวันที่ 13-14 พ.ค. 64)</p> <p>✓ (ที่เหลือกำหนด 17--30 พ.ค. 64)</p> <p>✓ (กำหนด 1-5 มิ.ย. 64)</p> <p>✓ (กำหนดเดือน มิ.ย.-ก.ค. 64)</p>	   