

คณะกรรมการ



# รายงานความก้าวหน้า

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
กิจกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก

## ผู้ดำเนินการ

ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ  
ผศ.ดร.นิติกร อ่อนโยน  
ผศ.วิไลندا พงศ์ธราธิก  
นางสาวเนธิณี สงศรี  
นางเพชรรัตน์ รักธรรม



ประจำเดือน มีนาคม 2567

# เค้าโครงการนำเสนอ

## 01 แผนการดำเนินงาน

กำหนดการจัดกิจกรรม และความสอดคล้องกับตัวชี้วัด

## 02 ผลการดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้

ความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน ผลการจัดกิจกรรมและความสำเร็จที่เกิดขึ้นงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง

## 03 เป้าหมายการดำเนินงานครั้งต่อไป

เป้าหมายการดำเนินงานครั้งต่อไป

# แผนการดำเนินงาน

ตาม QUATER

ACTIVITIES	QUATER 1	QUATER 2	QUATER 3	QUATER 4
1. ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมสำหรับโค้ชเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้		กุมภาพันธ์		
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกฐานสมรรถนะสำหรับครู		มีนาคม		
3. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการโค้ชเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้			เมษายน - พฤษภาคม	
4. ติดตามความก้าวหน้า เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกฐานสมรรถนะ			พฤษภาคม - มิถุนายน	
5. การถอดบทเรียนความสำเร็จและกิจกรรม SHOW AND SHARE แสดงนิทรรศการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ			มกราคม - สิงหาคม	
6. บริหารโครงการ			มกราคม - สิงหาคม	

# กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมสำหรับโค้ชเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้

## กิจกรรมย่อย

- ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมสำหรับโค้ชเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้

## กำหนดการ

- วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาสงครณี 2 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์

## เป้าหมายและผลลัพธ์

- เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การจัดทำสื่อ การนิเทศของโค้ช และการเบิกจ่ายในกิจกรรมของกิจกรรม
- อาจารย์มหาวิทยาลัย 70 คน

100%

### ผลการดำเนินงาน

- กุมภาพันธ์ : ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมสำหรับโค้ชเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
- กุมภาพันธ์ : ส่งหนังสือเชิญและได้รับการตอบรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากอาจารย์มหาวิทยาลัย
- กุมภาพันธ์ : เตรียมสถานที่ อาหาร และเอกสารประกอบกิจกรรม

84.43%

งบประมาณทั้งหมด  
30,300

งบประมาณที่ใช้  
25,585

คาดว่าจะใช้งบประมาณรายจ่าย  
เสร็จทันในเดือนเมษายน

# กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกฐานสมรรถนะสำหรับครู

## กิจกรรมย่อย

- การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกฐานสมรรถนะสำหรับครู

## กำหนดการ

- วันที่ 30 -31 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาสงครณ์ 2 อาคารเรียนรวมสังคมนาสาตรา

## เป้าหมายและผลลัพธ์

- จำนวนโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียน ตชด. และโรงเรียนกองทุนการศึกษา ในเขตพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา จำนวน 40 คน
- ครูประจำการ/ศิษย์เก่า จำนวน 60 คน
- ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ การจัดการเรียนเชิงรุก (Active Learning) ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ

100%

### ผลการดำเนินงาน

- มีนาคม : การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกฐานสมรรถนะสำหรับครู
- มีนาคม : ส่งหนังสือเชิญและได้รับการตอบรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากโรงเรียน
- มีนาคม : เตรียมสถานที่ ที่พัก อาหาร และการเดินทาง

17.12%

งบประมาณทั้งหมด  
561,450

งบประมาณที่ใช้  
96,100

คาดว่าจะใช้งบประมาณรายจ่าย  
เสร็จทันในเดือนเมษายน

# กิจกรรมที่ 3 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการโค้ชเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้

## กิจกรรมย่อย

- การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการโค้ชเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้

## กำหนดการ

- วันที่ 9 - 10 เมษายน 2567 (กำหนดการเดิม)
- วันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2567 (ปรับเปลี่ยนวันจากกำหนดการเดิม)

## เป้าหมายและผลลัพธ์

- อาจารย์มหาวิทยาลัย 70 คน
- ได้รับการพัฒนาทักษะการโค้ชให้มีสมรรถนะ การจัดการเรียนเชิงรุก (Active Learning) ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ

60%

### ผลการดำเนินงาน

- ติดต่อวิทยากร
- เตรียมอุปกรณ์ สถานที่ และอาหาร

22.67%

งบประมาณทั้งหมด  
113,570

งบประมาณที่ใช้  
25,736

คาดว่าจะใช้งบประมาณรายจ่าย  
เสร็จทันในเดือนพฤษภาคม

# กิจกรรมที่ 4 ติดตามความก้าวหน้า เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกฐานสมรรถนะ

## กิจกรรมย่อย

- ติดตามความก้าวหน้า เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกฐานสมรรถนะ

## กำหนดการ

- พฤษภาคม - มิถุนายน 2567

## เป้าหมายและผลลัพธ์

- อาจารย์มหาวิทยาลัย 70 คน เป็นอาจารย์นิเทศก์
- ครูโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว จำนวน 20 โรงเรียน

0%

### ผลการดำเนินงาน

- อยู่ระหว่างการอบรมครูโรงเรียนขนาดเล็กและโค้ช

0%

งบประมาณทั้งหมด  
755,200

งบประมาณที่ใช้  
0 บาท

คาดว่าจะใช้งบประมาณรายจ่าย  
เสร็จทันในเดือนมิถุนายน

# กิจกรรมที่ 5 การถอดบทเรียนความสำเร็จและกิจกรรม Show and Share แสดงนิทรรศการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ออนไลน์

## กิจกรรมย่อย

- การถอดบทเรียนความสำเร็จและ กิจกรรม Show and Share แสดง นิทรรศการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ออนไลน์

## กำหนดการ

- กรกฎาคม 2567

## เป้าหมายและผลลัพธ์

- อาจารย์มหาวิทยาลัย 70 คน เป็นอาจารย์นิเทศก์
- ครูโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัด ปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว จำนวน 20 โรงเรียน

0%

### ผลการดำเนินงาน

- อยู่ระหว่างการอบรมครูโรงเรียนขนาดเล็กและโค้ช

0%

งบประมาณทั้งหมด  
602,920

งบประมาณที่ใช้  
0 บาท

คาดว่าจะใช้งบประมาณรายจ่าย  
เสร็จทันในเดือนสิงหาคม



# กิจกรรมที่ 6 บริหารโครงการ กิจกรรมที่ 1 - 5

## กิจกรรมย่อย

- บริหารโครงการ กิจกรรมที่ 1 - 5

## กำหนดการ

- มกราคม - สิงหาคม 2567

## เป้าหมายและผลลัพธ์

- อาจารย์มหาวิทยาลัย 70 คน เป็น อาจารย์นิเทศก์
- ครูโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว จำนวน 20 โรงเรียน
- ได้รับการพัฒนา ให้มีสมรรถนะ การจัดการเรียนเชิงรุก (Active Learning) ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ

**15%**

### ผลการดำเนินงาน

- อยู่ระหว่างการอบรมครูโรงเรียนขนาดเล็กและโค้ช

**47%**

**งบประมาณทั้งหมด**  
65,560

**งบประมาณที่ใช้**  
31,120

คาดว่าจะใช้งบประมาณรายจ่าย  
เสร็จทันในเดือนสิงหาคม

# กิจกรรมที่พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษา

## กิจกรรมย่อย

- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและสัมมนาศึกษาดูงาน โรงเรียนที่เป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกฐานสมรรถนะ

## กำหนดการ

- วันที่ 1 เมษายน 2567

## เป้าหมายและผลลัพธ์

- บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ. โรงเรียน ตชด. โรงเรียนกองทุนการศึกษา จำนวน 40 คน
- ครูประจำการ ศิษย์เก่า โครงการมีความพึงพอใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ ทฤษฎี ในศาสตร์วิชาการเกี่ยวกับสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะร้อยละ 10

80%

### ผลการดำเนินงาน

- เมษายน : อบรมเชิงปฏิบัติการและสัมมนาศึกษาดูงาน โรงเรียนที่เป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกฐานสมรรถนะ
- มีนาคม : ส่งหนังสือเชิญและได้รับการตอบรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากโรงเรียน หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน
- มีนาคม : เตรียมสถานที่ ที่พัก อาหาร และการเดินทาง

2.52%

งบประมาณทั้งหมด  
120,000

งบประมาณที่ใช้  
3,022

คาดว่าจะใช้งบประมาณรายจ่าย  
เสร็จทันในเดือนพฤษภาคม

# THANK YOU

---

