



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรแบบบูรณาการการเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่

เดือน ตุลาคม 2563 วันสิ้นสุดโครงการ มิถุนายน 2564

กิจกรรมภายใต้โครงการมี 4 กิจกรรม

- กิจกรรมที่ 1. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร (ดำเนินการแล้ว 8-10 ธ.ค.64)
- กิจกรรมที่ 2. กิจกรรมการพัฒนาและเรียนรู้การยกระดับการศึกษา การพัฒนาท้องถิ่น และการยกระดับพัฒนาผู้ประกอบการท้องถิ่นของอาจารย์
- กิจกรรมที่ 3. โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุน
- กิจกรรมที่ 4. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏแบบบูรณาการ”

งบประมาณเบิกจ่าย

ชื่อกิจกรรม	แผน	ผลการเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	คงเหลือ
กิจกรรมที่ 1	438,200	348,339.09	79.49	89,860.91
กิจกรรมที่ 2	400,000	9,250	2.31	390,750
กิจกรรมที่ 3	299,240	11,510	3.24	287,730
กิจกรรมที่ 4	157,160	ยกเลิกการดำเนินการ		157,160
รวมทั้งสิ้น	1,294,600	369,099.09	29.00	925,500.91

****หมายเหตุ : ยกเลิกการจัดอบรมทั้ง 3 กิจกรรมที่เหลือ เนื่องจากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019 จึงทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่ได้**

เป้าหมายผู้เข้าอบรม

- 1.ผู้บริหารมหาวิทยาลัย (อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผอ.)
- 2.อาจารย์ (ประธานหรือเลขานุการหลักสูตร)
- 3.บุคลากรสายสนับสนุน



ผลการดำเนินการโครงการ

ดำเนินการจัดอบรมไปแล้ว 1 กิจกรรม คือกิจกรรมที่ 1 ผู้เข้ารับการอบรม(ผู้บริหาร)มีแผนแนวทางการบริหารงานผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการ บริบทการพัฒนาชุมชน และการส่งเสริมการเรียนรู้ถ่ายทอดแก่นักศึกษา ที่เหมาะสมเป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย
คิดเป็นร้อยละ 25 ของกิจกรรมการอบรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรแบบบูรณาการการเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่
กิจกรรมที่ 2 และ3 มีการดำเนินการในส่วนของการสำรวจสถานที่เพื่อใช้ในการจัดอบรม แต่เกิดโรค Covid-19จึงได้ยกเลิกกิจกรรมออกไปก่อน เนื่องจากไม่สามารถลงพื้นที่ได้