



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา



เป้าหมายโครงการ

ก.ย. 64

ผลลัพธ์ (Outcome)



- แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
- Teacher Tool Kits (TTK)
- องค์กรความรู้จากการถอดบทเรียน
- BEST PRACTICE จากการประกวดชุดนวัตกรรมต้นแบบ



ส.ค. - ก.ย. 64


อยู่ระหว่างดำเนินการ



- 26-27 ส.ค. 64
จัดทำโครงการประกวดชุดนวัตกรรมต้นแบบ Teacher Tool Kits (TTK)

พ.ค. - ก.ค. 64

การดำเนินการที่ผ่านมา



AM ลงพื้นที่โรงเรียนต้นแบบทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้และ Teacher Tool Kits (TTK)

เม.ย. - พ.ค. 64

การดำเนินการที่ผ่านมา



โรงเรียนต้นแบบผลิตแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย Active Learning (แผนพัฒนาการเรียนรู้และแผน ฯ ส่งเสริมอัตลักษณ์) จำนวน 48 แผน



โครงการอบรมและนำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 2 เมษายน 2564

ต.ค. 63 - มี.ค. 64

การดำเนินการที่ผ่านมา



ดำเนินการจัดประชุมทีมงานและ AM



ผลิตสื่อวีดิทัศน์ 3 มิติ



ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 4 โครงการ



AM ลงพื้นที่ PLC



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานยุทธศาสตร์ โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา

ต.ค. - ธ.ค. 2563

ต.ค. - จัดประชุมปรึกษาหารือ และ Kick Off
พ.ย. - จัดประชุมทีมงาน
- ผลิตสื่อวีดิทัศน์ ฯ (ABCD)
- อบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และการพัฒนา TTK” (7-8 และ 14-15 พ.ย. 2563)
ธ.ค. - อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุดกิจกรรม (TTK) สำหรับการจัดการเรียนรู้ Active Learning

ม.ค. - มี.ค. 2564

ม.ค. - จัดประชุม AM
ก.พ. - AM ลงพื้นที่ ศึกษาโรงเรียนต้นแบบ
มี.ค. - AM ลงพื้นที่ ศึกษาโรงเรียนต้นแบบ
- อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการโค้ชและการสร้างแรงบันดาลใจและเทคนิคการถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอโดยสมาร์ทโฟน
- ผลิตสื่อวีดิทัศน์ ฯ TTK และ GPASS 5 STEP

เม.ย. 2564

1. AM ลงพื้นที่ PLC โรงเรียนต้นแบบผลิตแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย Active Learning
2. โครงการอบรมและนำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning (2 เมษายน 2564)



เป้าหมายโครงการ ปีงบประมาณ 2564

- แผนการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning
- Teacher Tool Kits (TTK)
- องค์ความรู้จากการถอดบทเรียน
- BEST PRACTICE จากการประกวดชุดนวัตกรรมต้นแบบ



ก.ค. - ส.ค. - ก.ย. 2564

26 -27 ส.ค. 64

จัดทำโครงการประกวดชุดนวัตกรรมต้นแบบ Teacher Tool Kits (TTK)

พ.ค. - มิ.ย. 2564

AM ลงพื้นที่โรงเรียนต้นแบบทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้และ Teacher Tool Kits (TTK)



รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 2564 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา

เดือน	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)
มิ.ย. 64	จัดซื้อ อุปกรณ์เก็บสำรองข้อมูล (Flash Drive) สำหรับให้ AM และโรงเรียนเก็บข้อมูลส่งให้ทางมหาวิทยาลัย	28,248.00
		รวม 28,248.00
ก.ค. 64	เบิกจ่าย จ้างพัฒนาชุดนวัตกรรมการต้นแบบ TTK ของโรงเรียนเครือข่าย 24 โรงเรียน (งวดที่ 1)	240,000.00
	เบิกจ่าย จ้างจัดทำรายงานเรื่องเล่าความสำเร็จของโรงเรียนเครือข่าย 24 โรงเรียน (งวดที่ 1)	96,000.00
	โรงเรียนสาธิต เบิกจ่ายโครงการโรงเรียนสาธิตฯ เป็นศูนย์ต้นแบบ และศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้	178991.50
		รวม 514,991.50




รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 2564

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา


งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด 6,700,000 บาท

ไตรมาส	การเบิกจ่าย (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2563)	978,267.00	14.60	5,721,733.00	85.40
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 2564)	854,743.00	12.76	4,866,990.00	72.64
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย - มิ.ย. 2564)	147,143.00	0.22	4,719,847.00	70.45
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 2564)	514,991.50 (ก.ค.)	7.69	4,204,855.50	62.76

ร้อยละการเบิกจ่าย



ร้อยละ เงินคงเหลือ



ร้อยละ เงินคงเหลือ