
รายงานความก้าวหน้าโครงการยุทธศาสตร์ราชภฏั
พฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการพฒันาผลติภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันาท้องถิ่น



ธ.ค. 63 - ม.ค. 64 ธ.ค. 63 - ส.ค. 64 ก.พ.-ก.ค. 64 มี.ค - เม.ย. 64 ม.ิย. - ก.ค. 64 มิ.ย. - ก.ค. 64

กจิกรรมที ่1 กจิกรรมที ่2 กจิกรรมที ่3 กจิกรรมที ่4 กจิกรรมที ่5 กจิกรรมที ่6

ส ารวจพืน้ที่คดัเลอืก    
ผู้ประกอบการ
การเกบ็ข้อมูล

พืน้ที่ปทุม/สระแก้ว

บริหารจัดการโครงการ 
การตดิตาม คก. 63 
การจัดประชุมคณะ
กรรมการท างาน คก. 
การประเมิน ติดตาม
และจัดท ารายงาน

พฒันาผลติภัณฑ์
12 ผลติภัณฑ์
และถ่ายทอดองค์
ความรู้ นวตักรรม และ
ให้ค าปรึกษา

พืน้ที่ปทุม/สระแก้ว

อบรมพฒันาทักษะผู้
ประกอบทางด้าน
- การท าแผนธุรกจิ
- การตลาดออนไลน์ 
- การพฒันาและ   
มาตรฐานผลติภัณฑ์
พืน้ที่ปทุม/สระแก้ว

การจัดแสดงผลงาน 
(12 ผลติภัณฑ์) และ
การจัดท าส่ือวดิทีัศน์
(การถ่ายทอด
เทคโนโลยผีลติภัณฑ์ 
12 ผลงาน และส่ือ
ประชาสัมพนัธ์
โครงการ 1 ผลงาน)

จัดประกวดผลงาน    
ด้านแผนธุรกจิของ
นักศึกษาที่เกดิจากการ
พฒันา

โครงการพฒันาผลติภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏพฒันาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 แผนการด าเนินงานของโครงการ
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ผลติภัณฑ์ทีไ่ด้รับการพฒันา
- ผลติภัณฑ์ใหม่
- กระบวนการผลติภัณฑ์ทีไ่ด้รับการปรับปรุง
- บรรจุภัณฑ์ทีไ่ด้รับการปรับปรุง

ผู้ประกอบการวสิาหกจิชุมชนทีไ่ด้รับการพฒันา 
(ด้านแผนธุรกจิ และการตลาด)

นักศึกษาทีไ่ด้ร่วมเรียนรู้อย่างน้อย 30 คน

เร่ืองเล่าเกีย่วกบัผลติภัณฑ์/ส่ือสร้างการรับรู้

รายได้ทีเ่พิม่ขึน้ของครัวเรือน หรือ ผู้ประกอบการ
ร้อยละ 10 ต่อผลติภัณฑ์ของทีพ่ฒันา

เพิม่การจ้างงานในชุมชน

Output Outcome

โครงการพฒันาผลติภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏพฒันาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



1. ประชุมวางแผนการด าเนินโครงการตลอดโครงการ

2. ด าเนินการคดัสรรผลติภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นพืน้ทีจ่ังหวดัปทุมธานี 

และจังหวดัสระแก้ว จ านวน 12 ผลติภัณฑ์

3. คดัสรรอาจารย์ผู้รับผดิชอบในการพฒันาผลติภัณฑ์

4. ด าเนินการก ากบัและตดิตามการด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ 64

5. ติดตามผลการด าเนินการหลงัโครงการเสร็จส้ิน ปีงบประมาณ 64

6. สังเคราะห์ และถอดบทเรียนการด าเนินงานสรุปเป็นรายงาน

7. ติดตามผลการด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ 63

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ



1. จัดท าค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการพฒันาผลติภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น

ประจ าปีงบประมาณ 2564

2. สรุปข้อมูลผลติภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นพืน้ทีจ่ังหวดัปทุมธานี (ข้อมูลจากโครงการ อว. จ้างงาน)

3. ส ารวจข้อมูลผลติภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นพืน้ทีจ่ังหวดัสระแก้ว วนัที ่17-18 ธันวาคม 2563

4. เตรียมจัดประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ ณ วนัที ่28 ธันวาคม 2563

ความก้าวหน้าการด าเนินโครงการเดือนธันวาคม 2563


