
รายงานความก้าวหน้าโครงการยุทธศาสตร์ราชภฏั
พฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการพฒันาผลติภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันาท้องถิ่น



ธ.ค. 63 - ม.ค. 64 ธ.ค. 63 - ส.ค. 64 ก.พ.-ก.ค. 64 ม.ค. - เม.ย. 64 มิ.ย. - ก.ค. 64 มิ.ย. - ก.ค. 64

กจิกรรมที ่1 กจิกรรมที ่2 กจิกรรมที ่3 กจิกรรมที ่4 กจิกรรมที ่5 กจิกรรมที ่6

ส ารวจพืน้ที่คดัเลือก    
ผู้ประกอบการ
การเกบ็ข้อมูล

พืน้ที่ปทุม/สระแก้ว

บริหารจัดการโครงการ 
การตดิตาม คก. 63 
การจัดประชุมคณะ
กรรมการท างาน คก. 
การประเมิน ติดตาม
และจัดท ารายงาน

พฒันาผลติภัณฑ์
12 ผลติภัณฑ์
และถ่ายทอดองค์
ความรู้ นวตักรรม และ
ให้ค าปรึกษา

พืน้ที่ปทุม/สระแก้ว

อบรมพฒันาทักษะ
ผู้ประกอบ 
คณะกรรมการด าเนิน
โครงการ และอาจารย์
พฒันาผลติภัณฑ์

พืน้ที่ปทุม/สระแก้ว

การจัดแสดงผลงาน 
(12 ผลติภัณฑ์) และ
การจัดท าส่ือวดิทีัศน์
(การถ่ายทอด
เทคโนโลยผีลติภัณฑ์ 
12 ผลงาน และส่ือ
ประชาสัมพนัธ์
โครงการ 1 ผลงาน)

จัดประกวดผลงาน    
ด้านแผนธุรกจิของ
นักศึกษาที่เกดิจากการ
พฒันา

โครงการพฒันาผลติภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏพฒันาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 แผนการด าเนินงานของโครงการ
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องค์ความรู้จากการพฒันาผลติภัณฑ์ของผู้ประกอบการ
- องค์ความรู้ในการสร้างผลติภัณฑ์ใหม่
- องค์ความรู้ในการพฒันาผลติภัณฑ์เดมิ
- องค์ความรู้ในการพฒันาบรรจุภัณฑ์

ผู้ประกอบการวสิาหกจิชุมชนทีไ่ด้รับการพฒันา 
(ด้านแผนธุรกจิ และการตลาด)

นักศึกษาทีไ่ด้ร่วมเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 30 คน

เร่ืองเล่าเกีย่วกบัผลติภัณฑ์/ส่ือสร้างการรับรู้

รายได้ที่เพิม่ขึน้ของครัวเรือน หรือ ผู้ประกอบการ
ร้อยละ 10 ต่อผลติภัณฑ์ของที่พฒันา

เพิม่การจ้างงานในชุมชน

Output Outcome

ตัวช้ีวดัของโครงการ

1. องค์ความรู้จากการพฒันาผลติภัณฑ์ชุมชนจ านวน 12 ผลติภัณฑ์
2. ผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมละสนับสนุน
3. นักศึกษาร่วมกจิกรรมไม่น้อยกว่า 30 คน
4. รายได้ทีเ่พิม่ขึน้ของครัวเรือน หรือ ผู้ประกอบการร้อยละ 10 ต่อ
ผลติภัณฑ์ของทีพ่ฒันา
5. เพิม่การจ้างงานในชุมชน

คู่มือทีเ่กดิจากการพฒันาองค์ความรู้ของผู้ประกอบการ 
12 ผลติภัณฑ์
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ภาพกจิกรรมการลงส ารวจผลติภณัฑ์ชุมชน จังหวดัสระแก้ว 
วนัที่ 17-18 ธันวาคม 2653



ภาพกจิกรรมการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานคร้ังที ่1
วนัที่ 28 ธันวาคม 2653



1. อบรมคณะกรรมการด าเนินโครงการเพ่ือได้แนวทางของเกณฑ์การคดัสรร
ผลติภัณฑ์ ณ วนัที ่15 มกราคม  2564

2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ คร้ังที ่2 พร้อมสรุปแนวทางการด าเนินการ
คดัสรรผลติภัณฑ์ พร้อมเกณฑ์ที่ใช้ในการคดัเลือก ณ วนัที ่15 มกราคม 2564

3. ด าเนินการลงพืน้ทีเ่พ่ือคดัสรรผลติภัณฑ์ จังหวดัปทุมธานี 6 ผลติภัณฑ์ และ
จังหวัดสระแก้ว 6 ผลติภัณฑ์ ช่วงวนัที ่18 มกราคม -20 กมุภาพนัธ์  2564

การด าเนินโครงการเดือนมกราคม 2564



ก าหนดการอบรมคณะกรรมการด าเนินการ

เร่ือง โครงการพฒันาผลติภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ณ วนัที ่15 มกราคม 2564

รายละเอยีดกจิกรรม

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 09.15 น. ประธานในงานกล่าวเปิด

09.15 – 10.30 น. บรรยายหวัขอ้เร่ืองท่ีปรึกษา/นกัพฒันามืออาชีพ

10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารวา่ง

10.45 – 12.00 น. บรรยายหวัขอ้เร่ืองท่ีปรึกษา/นกัพฒันามืออาชีพ (ต่อ)

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั

13.00 – 14.30 น. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์งาน

14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารวา่ง

14.45 – 16.00 น. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวเิคราะห์งาน (ต่อ)


