
มีนาคม 2566

โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิต
และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวชิาการ



Timeline การด าเนินงานโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

20 – 24 มี.ค. 66

ผู้จัดการพื้นท่ีน าเสนอ Project 

brief ต่อผู้บริหาร

น ำเสนอ Project brief

มิ.ย. 66

คณะกรรมการติดตามฯ ติดตามการ
ด าเนินงานและให้ข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินงานในพื้นที่

ติดตำมกำรด ำเนินงำน

ก.ค. 66

สรุปผลกสนด าเนินโครงการและจัดเวที
น าเสนอผลการด าเนินงานโครงการ

สรปุผลและน ำเสนอผลงำน

8-16 มี.ค. 66

ผู้จัดการพื้นท่ี จัดท าและพัฒนา
ร่าง Project brief ในการ
ด าเนินการในพ้ืนท่ี

ร่ำง Project brief

มี.ค. – มิ.ย. 66

ผู้จัดการพื้นท่ีและคณะ
ด าเนินงานในพื้นที่ตาม
กิจกรรมท่ีได้รับอนุมัติ

ด ำเนินงำน


