
87%

13%

ต.ค. 64 - มี.ค. 65

ยงัไม่ตัง้เบกิ ตัง้เบกิแลว้ 

28%

72%

ต.ค. 64 - ก.ค. 65

ยงัไม่ตัง้เบกิ ตัง้เบกิแลว้
7

20

ต.ค. 64 - มี.ค. 65

มีการด าเนินงานแลว้ ยงัไม่มีการด าเนินงาน

ต.ค. 64 - ส.ค. 65

มีการด าเนินงานแลว้ ยงัไม่มีการด าเนินงาน

รายงานติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (งบแผ่นดิน) 

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 

ร้อยละผลการตั้งเบิกงบประมาณ 

หน่วยงาน จัดสรร ต้ังเบิก คงเหลือ ร้อยละ 
คณะครุศาสตร ์ 752,400 598,500 153,900 79.55 
คณะวิทยาการจัดการ 227,110 227,110 0 100.00 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 45,000 45,000 0 100.00 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4,950 4,949 1 99.98 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 296,650 291,428 5,222 98.24 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 125,950 105,655 20,295 83.89 
คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 72,100 61,500 10,600 85.30 
มรภ.วไลยอลงกรณ์ สระแก้ว 14,400 8,000 6,400 55.56 
ศูนย์ภาษา 1,961,440 1,187,200 774,240 60.53 

รวมท้ังสิ้น 3,500,000 2,529,342 970,658 72.27 

 

ข้อมูลเปรียบเทียบร้อยละผลการตั้งเบิกงบประมาณ 

 

 

 

 

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2565) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

จำนวนโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ                                                                    

หน่วยงานที่รับผิดชอบ จำนวนโครงการทั้งหมด จำนวนโครงการที่เร่ิมแล้ว 
คณะครุศาสตร ์ 3 3 
คณะวิทยาการจัดการ 5 5 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 1 1 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 1 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 8 8 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 5 5 
คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 2 2 
มรภ.วไลยอลงกรณ์ สระแก้ว 1 1 
ศูนย์ภาษา 1 1 

รวมท้ังสิ้น 27 27 

 

ข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนโครงการที่เริ่มดำเนินงานแล้ว 
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แผนการดำเนนิงานเดือน มิ.ย. – ก.ย. 65 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ตั้งเบิกงบประมาณให้ครบทุกโครงการ 

2. นัดประชุมตัวแทนจากคณะรับฟังแนวทางการใช้งบปี 66 
3. วางแผนการใช้งบปี 66 

สรุปภาพรวม
โครงการของงบ    

ปี 65 
 

 

 

 


