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Tambon
Dataset

Big Data template for Community Services



Rajabhat Tambon 

January

ออกแบบ รูปแบบ 
ขั้นตอน สารสนเทศ

Start project

April

จัดเก็บขอมูลตําบลระยะ
ที่ 1ในจังหวัด ปทุมธานี 

และ สระแกว

Tambon I 

July

จัดทําขอมูล ในรูป
แบบทางสถิติ 

Analysis

Febuary

ขอมูลยุทธศาสตร
เพื่อการพัฒนา

ทองถิ่น-

Template 
Development

June

จัดเก็บขอมูลตําบล
ระยะที่ 2 ในจังหวัด 
ปทุมธานี และ สระ

แกว

Tambon II

August

จัดทําเหมืองขอมูลเพื่อ
งายตอการเรียกใช

Data Mining

https://www.facebook.com/rajabhattambon



Model

Data Mining
รวบรวมขอมูล ลงระบบ
คลาว ออกแบบการเขาถึง

ขอมูล

Collect

Survey
แบบสอบถาม สรางความ

เขาใจ รับทราบสภาพปญหา

Checked

Analysis
นําเขาสูระบบขอมูลอยางถูก

ตอง

Approach

Community
เครือขาย อสม 
แกนนําทองถิ่น

Start

คณาจารย คณะ รพสต.  
และ ศูนยคอมพิวเตอร

Team

https://www.facebook.com/rajabhattambon



Timeline Rajabhat 
Tambon Dataset
รายละเอียดของการดําเนินการ 
และการใชงบประมาณ

ลงพื้นที่ รอบที่  2
ตําบลและรพสต

ปทุมธานี และ สระแกว

June

รวบรวมขอมูล
ทองถิ่น นําเขาสู

ระบบ

April

ลงพื้นที่ รอบที่  1 
ตําบลและรพสต

ปทุมธานี

February
ออกแบบสอบถาม 
พื้นที่ และ รูปแบบ

January

ลงพื้นที่ รอบที่  1 
ตําบลและรพสต 
จังหวัดสระแกว 

March

วิเคราะห และ จัดรูป
แบบขอมูล สอดคลอง 

สภาพปญหา

May

https://www.facebook.com/rajabhattambon

ลงพื้นที่ รอบที่  2
ตําบลและรพสต

ปทุมธานี และ สระแกว

July-Aug



CommunityInfo Perspective(s) Services





Timeline Rajabhat Tambon Budget

30%

Jan
ดําเนินการ 

6(ปทุม)+4(สระ
แกว) 

= 10 ตําบล

40%

April
ดําเนินการ 6 

ตําบล + 4(ติดตอ
เรียบรอย) 

60%

June
สรุปและบันทึก

ขอมูล

90%

July
รวบรวมDataset 

Phase II และ 
วิเคราะหผล

100%

Aug
กําลังจัดทําเลมสรุป

การดําเนิน
โครงการ

https://www.facebook.com/rajabhattambon


