
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผน
พฒันาเชิงพื้นท่ีระดบัต าบล



โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคเีครือข่ายการวางแผนพฒันาเชิงพืน้ที่ระดบัต าบล
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์
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อบรมเครือ่งมอื วธิกีารใชง้าน
ด าเนินการจดัท า Focus group 

7-8 เม.ย. 64

9 มี.ค. 64

ประชุมทมีและชีแ้จง้กระบวนการด าเนินงาน
22 มี.ค. 64

วเิคราะห์ SWOT ของชุมชน
(PEST Model and 7 Frame work  Likert scale) 

12 เม.ย. 64

สง่สรปุรายการแผนการส ารวจ
ขอ้มลูพืน้ที่

Focus group หาขอ้สรปุและ
ปรบัปรงุเครือ่งมอืก่อนน าไปใชจ้รงิ

20 เม.ย. 64

การน าเครือ่งมอืลงพืน้จรงิปฏบิตังิานจรงิ
1-19 พ.ค. 64

กจิกรรมก าหนดมโนทศัน์ชุมชนในรปูแบบประชาพจิารณ์

ก าหนดโครงการส าคญัของชุมชน ในมติขิอง 3ES+M 

โดยละเอยีด จดัท าภาพของชุมชนอนาคต (Scenario) 

24-28 พ.ค. 64

เริม่ลงพืน้ทีด่ าเนินงานตามแผนตามโครงการ
1 มิ.ย. 64

สง่ Paper ตพีมิพ์ และจดัท าคลปิเผยแพร่
ภายใน ส.ค. 64

จดัเวทนี าเสนอผลการพฒันาพืน้ที่
30 ก.ค. 64

รายงานผล+บทวเิคราะห์
15 ก.ค. 64

เผยแพรค่ลปิผลการด าเนินงาน
ก่อน ก.ย. 64

ก ำหนดส่ง กนผ.04



อบรมเครื่องมือ วิธีการใช้งาน ด าเนินการจัดท า Focus Group 



โจทยเ์ฉพาะด้าน ชุดเคร่ืองมอื

การแสวงหาและก าหนดขอบเขตประเด็น
หรอืนโยบาย   

บรรณมิติ เทคนิคเดลฟาย การวิเคราะหแ์นวโนม้และ
แนวโนม้ระดบัโลก

การสรา้งวิสยัทศันแ์ละทิศทางการเปลี่ยน
ผา่น

การสรา้งวิสยัทศัน ์การสรา้งและวิเคราะหฉ์ากทศันแ์หง่
อนาคต การพยากรณย์อ้นหลงั

การทดสอบนโยบายหรอืแผนกลยทุธ์ การสรา้งแบบจ าลอง การสรา้งและวิเคราะหฉ์ากทศันแ์หง่
อนาคต 

การบกุเบิกนวตักรรมทางดา้นวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

การสรา้งตวัแบบจากนิยายวิทยาศาสตร ์แผนท่ีน าทาง
เทคโนโลยี การพยากรณย์อ้นหลงั

การแสวงหาโจทยว์ิจยัและประเด็นท่ีส าคญั
ในอนาคต

บรรณมิติ เทคนิคเดลฟาย การพยากรณย์อ้นหลงั

ชุดเครื่องมือการมองภาพอนาคต Foresight tools



แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานและงบประมาณ โครงการ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพัฒนาท้องถิ่น 

หน่วยงาน กองนโยบายและแผน

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ระหว่ำงด ำเนินกำร ยังไม่ได้ด ำเนินกำร

1 โครงกำรเสริมสร้ำงภำคีเครือข่ำยกำรวำงแผนพัฒนำเชิงพ้ืนทีร่ะดับต ำบล  23-01-17

กิจกรรม 1 กำรพัฒนำ coaching  23-01-17-001  / 109,500.00      67,617.00          41,883.00              

กิจกรรม 2 กำรพัฒนำศักยภำพกำรเปล่ียนแปลงผู้น ำชุมชน  23-01-17-002 / 216,200.00      45,421.00          170,779.00            

กิจกรรม 3 กำรพัฒนำศักยภำพผู้น ำชุมชนด้ำนกำรวิเครำะห์ชุมชนแบบมส่ีวนร่วม  23-01-17-003 / 805,900.00      805,900.00            

กิจกรรมที ่4 กำรติดตำมและประเมนิผล  23-01-17-004 / 1,314,600.00    1,314,600.00          

กิจกรรมที ่5 จัดประกวดและแสดงผลงำน  23-01-17-005 / 213,900.00      213,900.00            

กิจกรรมที ่6 กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรพร้อมวีดีทัศน์  23-01-17-006 / 339,900.00      339,900.00            

รวม 3,000,000.00   113,038.00        2,886,962.00         

รวมท้ังส้ิน 3,000,000.00   113,038.00        2,886,962.00         

งบประมาณคงเหลือ
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน (/) งบประมาณท่ีต้ังเบิก

ในระบบบัญชี 3 มิติ
ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม

รหัสโครงการ/กิจกรรม 

ระบบบัญชี 3 มิติ
งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การมองอนาคตเชิงกลยุทธ์



การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต


