

รายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
กิจกรรมการพัฒนาครูเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET)

1. ภาพรวมของสภาพการ/สถานการณ์ปัจจุบัน

1.1 ได้เครือข่ายความร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และ เขต 2  
ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี จำนวน 31 โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และเขต  
2 จำนวน 32 โรงเรียน และศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

1.2 โรงเรียนเครือข่ายได้รับนวัตกรรม 4 สารวิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์  
วิชาภาษาอังกฤษ และคู่มือครู ซึ่งผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาของนวัตกรรมทั้ง 4 สาร  
เพื่อให้ครูนำนวัตกรรม 4 สาร ไปใช้ในการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการสอบ  
(O-NET) ปีการศึกษา 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จะสอบ O-NET ในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563



1.3 มีโรงเรียนที่ไม่ได้เป็นเครือข่าย มีความสนใจและมีความต้องการเข้าร่วมโครงการ และมีความสนใจใน  
สื่อนวัตกรรมทั้ง 4 สารวิชา เพื่อนำไปใช้กับนักเรียนในโรงเรียนในโอกาสต่อไป

## 2. ปัญหาและข้อจำกัดในการทำงานในรอบปีที่ผ่านมา

2.1 เวลาในการดำเนินงานของครูผู้สอนไม่สามารถประชุมสัมมนาในวันปกติได้ เนื่องจากครูผู้สอนติดภาระงานสอนและต้องดูแลนักเรียน จึงต้องจัดในช่วงเวลาวันเสาร์-อาทิตย์ หรือ ช่วงปิดภาคเรียน จึงทำให้มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลา ทั้งนี้คณะครุศาสตร์ดำเนินการจัดอบรมการใช้นวัตกรรมให้กับครูโรงเรียนเครือข่ายจังหวัดสระแก้ว พร้อมส่งมอบสื่อนวัตกรรม เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว และ อบรมการใช้ นวัตกรรมนวัตกรรม 4 สาระวิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ และ คู่มือครู ให้กับครูโรงเรียนเครือข่ายจังหวัดปทุมธานี พร้อมส่งมอบสื่อนวัตกรรม เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เพื่อนำนวัตกรรม 4 สาระวิชา ไปใช้ในการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนทันตามกำหนดระยะเวลา

อบรมการใช้นวัตกรรมและส่งมอบสื่อนวัตกรรม วันที่ 3 กันยายน 2562 ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว



อบรมการใช้งานวัดกรรมและส่งมอบสื่อวัดกรรม วันที่ 7 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์



2.2 ข้อจำกัดในการใช้งบประมาณ เมคลองตรวจหาเหตุการณ์งานมีความล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ตามแผน

2.3 การติดต่อประสานงานโรงเรียนเครือข่ายค่อนข้างยาก เนื่องจากพื้นที่บางโรงเรียนเข้าถึงยาก การเดินทางไม่สะดวก บางพื้นที่ห่างไกลเทคโนโลยีที่เหมาะสมหรือมีความล่าช้าหลังไม่มีการเข้าถึงสื่อ

### 3. กำหนดประเด็นการปรับปรุงและแนวทางการดำเนินงานสำหรับการดำเนินงานในปีถัดไป

1. กำหนดเวลาใช้มีความชัดเจน
2. เพิ่มช่องทางในการติดต่อในการประสานงานให้หลากหลายช่องทาง
3. เนื่องจากการดำเนินงานในปี 2562 ยังไม่ครบวงจร ยังขาดระยะนิเทศติดตามและถอดบทเรียน

### 4. นวัตกรรมและบทเรียนสำคัญที่ได้รับจากพื้นที่ดำเนินโครงการ

จากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนในโรงเรียนเครือข่ายพบว่าครูผู้สอนที่นำนวัตกรรม 4 สารวิชาไปใช้ในการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า

4.1 มีความสะดวกในการนำไปใช้เตรียมความพร้อมในการสอบ (O-NET)

4.2 นวัตกรรมทั้ง 4 สารวิชา มีเนื้อและเฉลย ทำให้ครูเห็นแนวทางในการแนะนำนักเรียนในการหาคำตอบของแต่ละข้อ

4.3 เนื้อหาและข้อสอบในนวัตกรรมทั้ง 4 สารวิชา มีความสอดคล้องกับข้อสอบ O-NET

