



# รายงานผลการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาและประเมินระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ EdPEX



## ร้อยละของผลสำเร็จของการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ 8 กิจกรรม  
ดำเนินการไปแล้ว 8 กิจกรรม  
คิดเป็นร้อยละ 100



## ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 500,000 บาท  
งบประมาณที่ใช้ไป 489,1894 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 97.84


# ผลการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาและประเมินระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ EdPEX

โครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	คิดร้อยละ	การดำเนินงาน
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ	206,775	206,569	206	99.90	ดำเนินการแล้ว
2. โครงการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEX	16,015	16,015	-	100.00	ดำเนินการแล้ว
3. โครงการถ่ายทอดโมเดลการทำงานตามเกณฑ์ EdPEX ไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	44,000	44,000	-	100.00	ดำเนินการแล้ว
4. โครงการศึกษา ดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์กรที่มีความเป็นเลิศ	4,830	4,830	-	100.00	ดำเนินการแล้ว
5. โครงการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ EdPEX	10,260	10,260	-	100.00	ดำเนินการแล้ว
6. โครงการตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ EdPEX	97,155	92,180	4,975	94.88	ดำเนินการแล้ว
7. โครงการบริหารงาน EdPEX	90,505	87,260	3,245	96.41	ดำเนินการแล้ว
8. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานระดับคณะ เพื่อดำเนินการปิด GAP ตามเกณฑ์ EdPEX	30,460	28,075	2,385	92.17	ดำเนินการแล้ว

# ผลการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาและประเมินระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ EdPEX



VRU2020:  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์แห่งแรกที่ได้  
**EdPEX200**  
พร้อมมุ่งสู่ TQC:EdPEX350 ในปี 2021  
ในระดับคณะและมหาวิทยาลัย

\*มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ได้รับผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ EdPEX ที่ 202 ค-1แบน