

แผนการดำเนินงาน ระยะที่ 2



ระยะเวลา



พฤศจิกายน 2563



ธันวาคม 2563



มกราคม 2564



กุมภาพันธ์ 2564



มีนาคม 2564



เมษายน 2564



กรรมการกลาง



จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning และ
การพัฒนา Teacher Tool Kits
(7-8 พ.ย. 63)



จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2) ครู/AM
การสร้างและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ Teacher Tool Kits (TTK)
ในการยกระดับผู้เรียน
(17-18 ธ.ค. 63)

จัดการศึกษาดูงาน
ร.ร.บ้านปลาตาว
(21-23 ม.ค. 64)



จัดประชุมเพื่อถอดบทเรียน
และรายงานความก้าวหน้า
(9 เม.ย. 64)



จัดประกวด BEST PRACTICE
(30 เม.ย. 64)



ครู

ผู้จัดการพื้นที่



เข้าร่วมอบรม

7-8 พ.ย.63

1. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2
2. การสร้างและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
3. การสร้างและพัฒนา Teacher Tool Kits ประกอบด้วย
 - 3.1 Teacher Tool Kits เพื่อพัฒนา O-NET
 - 3.2 Teacher Tool Kits เพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้
 - 3.3 Teacher Tool Kits เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
 - 3.4 Teacher Tool Kits เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ตามรูปแบบโรงเรียน

เข้าร่วมการศึกษาดูงาน
ณ โรงเรียนปลาตาว
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่



ลงพื้นที่ ทดลองใช้ แผนการจัดการเรียนรู้ และ Teacher Tool Kits
มกราคม - มีนาคม 2564

ถอดบทเรียน และ
รายงานความก้าวหน้า



ส่ง Teacher Tool Kits เข้าประกวด



KPI



แผนการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning

แผนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ Teacher Tool Kits (TTK)



1. วิธีการจัดการเรียนรู้
2. Teacher Tool Kits



1. ได้ BEST PRACTICE ของ Teacher Tool Kits
2. รูปเล่มรายงานสรุปผลการดำเนินงานระยะที่ 2