


# ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น


## โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX) 1 ต.ค.63 – 31 ธ.ค.63

### ร้อยละของผลสำเร็จของการดำเนินงาน



กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ 10 โครงการ  
ดำเนินการไปแล้ว 4 โครงการ  
ยังไม่ได้ดำเนินการ 6 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 40.00

### ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ



งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 948,600 บาท  
งบประมาณที่ใช้ไป 133,350 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 14.06

#### ดำเนินการแล้ว

1. โครงการอบรมเกณฑ์ EdPEX
2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงานองค์กรที่มีความเป็นเลิศ
3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
4. โครงการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEX

#### ยังไม่ได้ดำเนินการ

1. โครงการอบรมการเขียนรายงาน EdPEX
2. โครงการพัฒนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ EdPEX
3. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน EdPEX ระดับคณะ
4. โครงการตรวจประเมินคุณภาพ EdPEXระดับคณะ หน่วยงาน
5. โครงการตรวจประเมิน EdPEX ระดับมหาวิทยาลัย
6. โครงการบริหารงาน EdPEX