


ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น


โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX) 1 ต.ค.63 – 1 ม.ค.64

ร้อยละของผลสำเร็จของการดำเนินงาน



กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ 10 โครงการ
ดำเนินการไปแล้ว 4 โครงการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ 6 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 40.00

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ



งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 948,600 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป 133,350 บาท
คิดเป็นร้อยละ 14.06



ดำเนินการแล้ว

1. โครงการอบรมเกณฑ์ EdPEX
2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงานองค์กรที่มีความเป็นเลิศ
3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
4. โครงการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEX



ยังไม่ได้ดำเนินการ

1. โครงการอบรมการเขียนรายงาน EdPEX
2. โครงการพัฒนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ EdPEX
3. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน EdPEX ระดับคณะ
4. โครงการตรวจประเมินคุณภาพ EdPEXระดับคณะ หน่วยงาน
5. โครงการตรวจประเมิน EdPEX ระดับมหาวิทยาลัย
6. โครงการบริหารงาน EdPEX