

ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาและประเมินระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX) ประจำปีงบประมาณ 2562

#	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	คิดร้อยละ	สถานะดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการอบรมเกณฑ์ EdPEX ในระดับคณะ	22-23 พ.ย.61	31,640	31,640	-	100.00	ดำเนินการแล้ว	
2	โครงการพัฒนาและออกแบบระบบงานสู่ความเป็นเลิศ	5-6 ก.พ.62 และ 27 มี.ค. 62	78,660	48,200	30,460	61.28	อยู่ระหว่างดำเนินการครั้งที่ 1 วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2562	
3	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านเกณฑ์ EdPEX	11 มีนาคม 2562	5,400	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
4	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้านลูกค้า การวัดวิเคราะห์และจัดการความรู้ ระบบบุคลากร และระบบปฏิบัติการ	ต.ค. 61 - ก.ย. 62	329,700	24,700	305,000	7.49	อยู่ระหว่างดำเนินการครั้งที่ 1 ด้านลูกค้า วันที่ 6 มีนาคม 2562	
5	โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานด้านลูกค้า การวัดวิเคราะห์และจัดการความรู้ ระบบบุคลากร และระบบปฏิบัติการ	ต.ค. 61 - ก.ย. 62	42,100	-	42,100	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
6	โครงการอบรมการเขียนโครงร่างองค์กร ระดับคณะ	มี.ค.-เม.ย. 62	75,800	-	75,800	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
7	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEX” ในระดับคณะ	พ.ค. 62	77,800	-	77,800	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
8	โครงการพัฒนาระบบการนำองค์กรและกลยุทธ์ในระดับคณะ	พ.ค. 62	77,800	-	77,800	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
9	โครงการอบรมเครื่องมือบริหารจัดการองค์กร ด้านลูกค้า การวัดวิเคราะห์และจัดการความรู้ บุคลากร และระบบปฏิบัติการ	มิ.ย. 62	119,700	-	119,700	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
10	โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้ประเมินตามเกณฑ์ EdPEX”	มิ.ย. 62	76,950	-	76,950	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
11	โครงการประชุมเพื่อติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEX	ต.ค. 61 - ก.ย. 62	84,450	2,960	81,490	3.51	อยู่ระหว่างดำเนินการครั้งที่ 1 วันที่ 4 ธันวาคม 2562	
รวมงบประมาณทั้งหมด			1,000,000	107,500	892,500	10.75		

สรุป : จากกิจกรรมทั้งหมด 11 โครงการ อยู่ระหว่างและดำเนินการไปแล้ว 4 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 36.36