



VRU

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายงานความก้าวหน้า

การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ 2561

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
 รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561
 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561)

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อระดับ ความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง					
ปัจจัยเสี่ยง O1 จำนวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพไม่เป็นไปตามเป้า					
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)	ในปีงบประมาณ 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนวิเคราะห์แนวโน้มของหลักสูตรเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วล่าช้ากว่ากำหนด <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ค่าเป้าหมาย ร้อยละของหลักสูตรที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) ต่อหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในคณะ เท่ากับ ร้อยละ 80 ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ ปีงบประมาณ 2560 คิดเป็นร้อยละ 52 ปีงบประมาณ 2561 ร้อยละ 30.95	<input checked="" type="checkbox"/> เท่าเดิม <input type="checkbox"/> ลดลง <input type="checkbox"/> หดไป	

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อระดับ ความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
ปัจจัยเสี่ยง O5 บัณฑิตระดับปริญญาตรีไม่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ					
1.กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต	- มีการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต สำหรับ นักศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้นักศึกษา ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิทยากร (อาจารย์ ดร.วรางคณา โสมนันทน์) อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยา บรรยายวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้นักศึกษา สร้างความตระหนักรู้เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น เกิดการคิดวิเคราะห์ตัดสินใจ และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การจัดการกับอารมณ์ ความเครียดและการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น -มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 150 คน และมีผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 3.51	กองพัฒนานักศึกษา	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วล่าช้ากว่ากำหนด <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เท่ากับ ร้อยละ 80 ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ <u>ปีงบประมาณ 2560</u> ร้อยละ 67.21 <u>ปีงบประมาณ 2561</u>	<input checked="" type="checkbox"/> เท่าเดิม <input type="checkbox"/> ลดลง <input type="checkbox"/> หดไป	
2.ปัจจัยนิเทศนักศึกษาสู่อุปชีพและปัจจัยนิเทศนักศึกษา กยศ. ประจำปีการศึกษา 2560	- ยังไม่ได้ดำเนินการจะดำเนินการเดือนมิถุนายน 2561	กองพัฒนานักศึกษา	ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมจัดการความเสี่ยงไปแล้วจำนวน 2 โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน 2 โครงการโดยจะดำเนินการในเดือน มิถุนายน 2561		
3.อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ	- ยังไม่ได้ดำเนินการจะดำเนินการเดือนมิถุนายน 2561	กองพัฒนานักศึกษา			

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อระดับ ความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
4.อบรมภาษาอังกฤษ TOEIC และเตรียมความพร้อมสู่การทำงานสำหรับนักศึกษา	<p>มีการจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษพื้นฐาน TOEIC สำหรับนักศึกษา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะการสอบ TOEIC, คำศัพท์ที่สำคัญ และเทคนิคการเลือกคำตอบในข้อสอบ TOEIC โดยใช้พื้นฐานความรู้ต่างๆ ของภาษาอังกฤษแก่นศ. ที่สนใจและมีความต้องการสอบ TOEIC จากคณะต่างๆ, หลักสูตรต่างๆ โดยจำกัดจำนวน 6 กลุ่ม มีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>กลุ่มที่ 1 วันที่ 10 17 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.30 – 19.00 น. ศูนย์ภาษา อาคาร 75 ปี วิทยาลัยอรรถฯ ชั้น 4 ห้อง LC401 ผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการประเมินโครงการโดยภาพรวม ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.33 จำแนกเป็นด้านวิทยากร มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.67 ด้านสถานที่/ระยะเวลา/การบริการของผู้รับผิดชอบโครงการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.47 ด้านความรู้ความเข้าใจหลังการอบรม ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.77 และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอบ TOEIC ได้จริง ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.15</p> <p>กลุ่มที่ 2 วันที่ 10 17 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.30 – 19.00 น. ศูนย์ภาษา อาคาร 75 ปี วิทยาลัยอรรถฯ ชั้น 4 ห้อง LC403 เวลา 16.30 – 19.00 น. ศูนย์ภาษา อาคาร 75 ปี วิทยาลัยอรรถฯ ชั้น 4 ห้อง LC401 ผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการประเมินโครงการโดยภาพรวม ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.26 จำแนกเป็นด้านวิทยากร มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.48 ด้านสถานที่ /ระยะเวลา/การบริการของผู้รับผิดชอบโครงการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.35 ด้านความรู้ความเข้าใจหลังการอบรม ค่าคะแนนเฉลี่ย</p>	ศูนย์ภาษา			

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อระดับ ความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
	<p>3.18 และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอบ TOEIC ได้จริง ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.09</p> <p>กลุ่มที่ 3 วันที่ 10 17 24 กุมภาพันธ์ 2561</p> <p>เวลา 16.30 – 19.00 น. ศูนย์ภาษา อาคาร 75 ปี วิทยาลัยอาชีวศึกษา ชั้น 4 ห้อง LC404 เวลา 16.30 – 19.00 น. ศูนย์ภาษา อาคาร 75 ปี วิทยาลัยอาชีวศึกษา ชั้น 4 ห้อง LC401 ผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการประเมินโครงการโดยภาพรวม ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.27 จำแนกเป็นด้านวิทยากร มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.45 ด้านสถานที่ /ระยะเวลา/การบริการของผู้รับผิดชอบโครงการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.42 ด้านความรู้ความเข้าใจหลังการอบรม ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.77 และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอบ TOEIC ได้จริง ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.29</p> <p>กลุ่มที่ 4 วันที่ 10,17,24 มีนาคม 2561</p> <p>เวลา 09.00 – 16.00 น. ศูนย์ภาษา อาคาร 75 ปี วิทยาลัยอาชีวศึกษา ชั้น 4 ห้อง LC603 เวลา 16.30 – 19.00 น. ศูนย์ภาษา อาคาร 75 ปี วิทยาลัยอาชีวศึกษา ชั้น 4 ห้อง LC401 ผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการประเมินโครงการโดยภาพรวม ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.44 จำแนกเป็นด้านวิทยากร มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.82 ด้านสถานที่ /ระยะเวลา/การบริการของผู้รับผิดชอบโครงการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.57 ด้านความรู้ความเข้าใจหลังการอบรม ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.98 และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอบ TOEIC ได้จริง ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.29</p>				

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อระดับ ความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
	<p>กลุ่มที่ 5 วันที่ 13,15,20,22,27,29 มีนาคม 2561 เวลา 16.30 – 19.00 น. ศูนย์ภาษา อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ์ ชั้น 4 ห้อง LC601 เวลา 16.30 – 19.00 น. ศูนย์ภาษา อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ์ ชั้น 4 ห้อง LC401 ผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการประเมินโครงการโดยภาพรวม ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.47 จำแนกเป็นด้านวิทยากร มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.48 ด้านสถานที่ /ระยะเวลา/การบริการของผู้รับผิดชอบ โครงการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.47 ด้านความรู้ความ เข้าใจหลังการอบรม ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.28 และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอบ TOEIC ได้จริง ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.44</p> <p>กลุ่มที่ 6 วันที่ 13,15,20,22,27,29 มีนาคม 2561 เวลา 16.30 – 19.00 น. ศูนย์ภาษา อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ์ ชั้น 4 ห้อง LC603 เวลา 16.30 – 19.00 น. ศูนย์ภาษา อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ์ ชั้น 4 ห้อง LC401 ผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการประเมินโครงการโดยภาพรวม ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.66 จำแนกเป็นด้านวิทยากร มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.88 ด้านสถานที่ /ระยะเวลา/การบริการของผู้รับผิดชอบ โครงการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.82 ด้านความรู้ความ เข้าใจหลังการอบรม ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.33 และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอบ TOEIC ได้จริง ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.67</p>				

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อระดับ ความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น					
ปัจจัยเสี่ยง O1 จำนวนอาจารย์ที่สร้างสรรค์งานวิจัยมีน้อย					
<p>แผนงานส่งเสริมงานวิจัยและสร้างสรรค์ กิจกรรม 1 ระบบการบริหารจัดการวิจัย เชิงรุก เพื่อให้บรรลุ 5 เป้าหมายตามทิศทาง วิจัยของมหาวิทยาลัย และการมีส่วนร่วม ของแต่ละคณะในรูปแบบของโหนด ซึ่ง สถาบันวิจัยและพัฒนา มีระบบการสนับสนุน ทุนวิจัยภายใน 4 ประเภทและจัดสรรทุน วิจัยจากแหล่งทุนภายนอก</p>	<p>1.โครงการจัดทำวารสารวิจัยและพัฒนาสาย วิทยาศาสตร์และสายสังคมศาสตร์</p> <p>2.จัดทำคู่มือวิจัยแบบบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์</p> <p>3.สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว 82โครงการ</p> <p>4.สนับสนุนทุนวิจัยตามกรอบและทิศทางการวิจัยเชิง รุกของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 4.1.ทุน วช 61 ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น 23 โครงการ จำนวนงบประมาณ 17,023,400.-บาท แต่ทำสัญญา จำนวน 21 โครงการ เป็นเงินจำนวน 14,732,942 บาท และอีก 2 สัญญา ยังไม่ได้ทำสัญญา เนื่องจาก นักวิจัยขอยกเลิกโครงการ</p> <p>4.2. ทุน วจ.61 (ทุนใน) ทำสัญญาทั้งสิ้น จำนวน 10 โครงการ (จำนวน 2 ครั้ง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 623,700.- บาท และ สสส. จำนวน 90 โครงการ เป็น เงินจำนวน 8,500,000.-บาท</p> <p>5.ส่งเสริมการเข้าถึง/การประชาสัมพันธ์ด้วยโครงการ ประกวดโลโก้ โดยการจัดโครงการประกวดโลโก้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มีผู้เข้าร่วมโครงการ 19 คน คิด เป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ สถาบันวิจัยและ พัฒนา กำหนดเสร็จ ต.ค.60-ก.ย. 61</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วล่าช้ากว่ากำหนด <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด</p> <p>ค่าเป้าหมาย ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยที่ทำวิจัย ต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด เท่ากับ ร้อยละ 50</p> <p>ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ ปีงบประมาณ 2560 ร้อยละ 35.94</p> <p>ปีงบประมาณ 2561 อยู่ระหว่างดำเนินการรวมข้อมูล</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> เท่าเดิม <input type="checkbox"/> ลดลง <input type="checkbox"/> หดไป</p>	

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อระดับ ความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
<p>กิจกรรมที่ 2 อบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยผลิตนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชน (คลินิกวิจัย)</p>	<p>1.การจัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา/เสริมสมรรถนะให้แก่กวิวิจัย ดังนี้</p> <p>1.1 จัดคลินิกวิจัยร่วมกับคณะ ในประเด็นต่างๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำข้อเสนอโครงการ - การดำเนินการผ่านระบบMIS - การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ. 2560 จัดการบรรยายเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณตามแนวทางการดำเนินงานวิจัยตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ วันที่ 15 มกราคม 2561คิดเป็นร้อยละ 100 และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 83.00 ค่าคะแนนเฉลี่ย <p>4.15 บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การสัมมนาเชิงปฏิบัติการใช้เครื่องมือวิจัยชุมชน - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสมรรถนะการทำวิจัยแบบบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ - จัดโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ (นักวิจัยดีเด่น ซึ่งกำลังดำเนินการ) - เกี่ยวกับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศต่างๆ ของสถาบันวิจัย เช่นการนำเสนอเผยแพร่ผลงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ การคิดค่าถ่วงน้ำหนักผลงานเผยแพร่รวมถึงขั้นตอนในการเบิกเงินรางวัลในการเผยแพร่ผลงาน ตลอดจนวารสารที่ไม่สามารถนำมาคิดเป็นผลงานทางวิชาการเป็นต้น 	<p>ผู้รับผิดชอบ สถาบันวิจัยและ พัฒนา</p> <p>กำหนดเสร็จ ธ.ค.60 – ก.ค. 61</p>			

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อระดับ ความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ					
ปัจจัยเสี่ยง O4 ระดับความสำเร็จของการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย					
1. โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติให้กับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน (โดยจะดำเนินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติให้กับบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน ภายในวันที่ 6-8 มิ.ย.61)	ผู้รับผิดชอบ สำนักส่งเสริมการ เรียนรู้และบริการ วิชาการ กำหนดเสร็จ มิ.ย.- ก.ค.61	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วล่าช้ากว่ากำหนด <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ค่าเป้าหมาย ระดับความสำเร็จของการน้อมนำ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย เท่ากับ ระดับ 4	<input checked="" type="checkbox"/> เท่าเดิม <input type="checkbox"/> ลดลง <input type="checkbox"/> หดไป	
2. ประชุมคัดเลือกบุคคลต้นแบบแห่งวิถีชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน (ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ โดยมีในวาระการประชุม ครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 29 ม.ค. 61 วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ และในที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการจัดประชุมคัดเลือกบุคคลต้นแบบแห่งวิถีชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกำหนดหลักเกณฑ์ในเดือน มิ.ย. 61)	ผู้รับผิดชอบ สำนักส่งเสริมการ เรียนรู้และบริการ วิชาการ กำหนดเสร็จ มิ.ย.- ก.ค.61	ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ ปีงบประมาณ 2560 ระดับ 3 ปีงบประมาณ 2561 มีการดำเนินการในวันที่ 6-8 มิถุนายน 2561		

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อระดับ ความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีธรรมาภิบาล					
ปัจจัยเสี่ยง S1 จำนวนนักศึกษาคงอยู่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย					
1.โครงการแนะแนวการศึกษา เพื่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดรับสมัครและ สร้างความรู้จัก	มีการออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัย และแนะแนวการศึกษาต่อในงานตลาดนัดหลักสูตร และโรงเรียนในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้ - ตลาดนัดหลักสูตร 5 ครั้ง - โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี 12 โรงเรียน - โรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 42 โรงเรียน - โรงเรียนในจังหวัดอ่างทอง 21 โรงเรียน - โรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี 15 โรงเรียน - โรงเรียนในจังหวัดสิงห์บุรี 12 โรงเรียน - โรงเรียนในจังหวัดปราจีนบุรี 10 โรงเรียน - โรงเรียนในจังหวัดนครนายก 4 โรงเรียน - โรงเรียนในจังหวัดสระแก้ว 4 โรงเรียน - โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี 3 โรงเรียน - โรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา 3 โรงเรียน - โรงเรียนในจังหวัดสระบุรี 2 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 133 โรงเรียน	ผู้รับผิดชอบ งานประชาสัมพันธ์ กำหนดแล้วเสร็จ ต.ค. 60 - ก.ย. 61	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วล่าช้ากว่ากำหนด <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด <u>ค่าเป้าหมาย</u> จำนวนนักศึกษาภาคปกติคงอยู่ เท่ากับ จำนวน 12,000 คน <u>ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์</u> <u>ปีงบประมาณ 2560</u> จำนวน 7,830 คน <u>ปีงบประมาณ 2561</u> อยู่ระหว่างการดำเนินการ	<input checked="" type="checkbox"/> เท่าเดิม <input type="checkbox"/> ลดลง <input type="checkbox"/> หดไป	

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อระดับ ความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
2.พัฒนาทักษะการใช้ชีวิต	<p>- มีการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต สำหรับนักเรียน เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้นักศึกษา ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิทยากร (อาจารย์ ดร.วรางคณา โสมนันทน์) อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยา บรรยายวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้นักศึกษา สร้างความตระหนักรู้เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น เกิดการคิดวิเคราะห์ตัดสินใจ และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การจัดการกับอารมณ์ ความเครียดและการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น</p> <p>-มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 150 คน และมีผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 3.51</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ กองพัฒนานักศึกษา กำหนดแล้วเสร็จ ต.ค. 60 - ก.ย. 61</p>			
3. โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ก่อนเข้าเรียน	<p>คณะครุศาสตร์ มีหลักสูตรเปิดสอนทั้งหมด จำนวน 9 หลักสูตร</p> <p>มีหลักสูตรที่จัดกิจกรรม เตรียมความพร้อมของนักศึกษา ก่อนเข้าศึกษา 2 หลักสูตร</p> <p>1. ชื่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) ชื่อโครงการ/กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่การเป็นครูมืออาชีพ จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง” จำนวน 39 คน</p> <p>2. ชื่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ชื่อโครงการ/กิจกรรมค่ายส่งเสริมภาษาอังกฤษ เพื่อความเป็นครูมืออาชีพ (Intensive English Camp for Math Student Teachers) จำนวน 16 คน</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ สำนักส่งเสริม วิชาการและงาน ทะเบียน กำหนดแล้วเสร็จ ต.ค. 60 - ก.ย. 61</p>			

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อระดับ ความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
	<p>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีหลักสูตรเปิดสอนทั้งหมด จำนวน 11 หลักสูตร มีหลักสูตรที่จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ก่อนเข้าศึกษา 2 หลักสูตร</p> <ol style="list-style-type: none"> ชื่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เพื่อนวัตกรรมสื่อสาร ชื่อโครงการ/กิจกรรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาภาษาไทย จำนวน 62 คน ชื่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชื่อโครงการ/กิจกรรม Intensive English Preparation จำนวน 52 คน <p>คณะวิทยาการจัดการ มีหลักสูตรเปิดสอนทั้งหมด จำนวน 9 หลักสูตร มีหลักสูตรที่จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ก่อนเข้าศึกษา 9 หลักสูตร</p> <ol style="list-style-type: none"> ชื่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ชื่อโครงการ/กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ สู่งานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ชื่อโครงการ/กิจกรรมเตรียมความพร้อมทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ชื่อหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ชื่อโครงการ/กิจกรรมเตรียมความพร้อมทางด้านคณิตศาสตร์สำหรับนักศึกษา เศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชื่อโครงการ/กิจกรรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 				

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อระดับ ความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
	<p>4. ชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ชื่อโครงการ/กิจกรรม เตรียมความพร้อมความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์สำหรับโลจิสติกส์</p> <p>5. ชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ชื่อโครงการ/กิจกรรม เตรียมความพร้อมของนักศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก</p> <p>6. ชื่อหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ชื่อโครงการ/กิจกรรม เตรียมความพร้อมก่อนเรียนบัญชี</p> <p>7. ชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เตรียมความพร้อมนักศึกษาบริหารธุรกิจ</p> <p>8. ชื่อหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เตรียมความพร้อมของนักศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะ ด้านนิเทศศาสตร์</p> <p>9. ชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ชื่อโครงการ/กิจกรรม เตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป</p> <p>คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ</p> <p>คณะสาธารณสุขศาสตร์ - วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ - คณะเทคโนโลยีการเกษตร - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม -</p>				

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อระดับ ความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
4. การบังคับใช้ระเบียบการศึกษาให้เข้มงวด กิจกรรมรณรงค์การ	- ยังไม่ได้ดำเนินการจะดำเนินการเดือนมิถุนายน 2561	ผู้รับผิดชอบ กองพัฒนานักศึกษา กำหนดแล้วเสร็จ ต.ค. 60 - ก.ย. 61			
ปัจจัยเสี่ยง O1 จำนวนอาจารย์วุฒิ ป.เอกยังมีไม่ครบตามเกณฑ์					
1.จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรศึกษาต่อระดับ ปริญญาเอก	งานบริหารงานบุคคล สังกัดกองกลาง สำนักงาน อธิการบดี ได้จัดทำแผนการบริหารและพัฒนา บุคลากรระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) และในแผน ดังกล่าวมีการจัดทำแผนในการสนับสนุน และส่งเสริม ให้อาจารย์ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก โดยมีทั้ง การให้ทุนไปศึกษาต่อในประเทศ และต่างประเทศ หรือการอนุมัติเวลาให้ไปศึกษาต่อ โดยไม่รับ ทุนการศึกษา ซึ่งจะปรากฏในหัวข้อ ดังนี้ 1.“ข้อมูลคุณวุฒิ/สาขาที่ขอรับทุนพัฒนาอาจารย์” โดย ไม่ถือว่าเป็นสาขาขาดแคลน ในหัวข้อนี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดจำนวนทุนที่จะสนับสนุน จำนวน 91 ทุน ใน 41 สาขาวิชา โดยผ่านความ เห็นชอบตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ พนักงานมหาวิทยาลัย(ก.บ.พ.) ครั้งที่ 8/2560 วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 และเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561	ผู้รับผิดชอบ งานบริหารบุคคล กำหนดแล้วเสร็จ ต.ค. 60 - ก.ย. 61	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วล่าช้ากว่ากำหนด <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ ปริญญาเอก เท่ากับ ร้อยละ 40 <u>ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์</u> <u>ปีงบประมาณ 2560</u> ร้อยละ 27.57 <u>ปีงบประมาณ 2561</u> อยู่ระหว่างการดำเนินการ	<input checked="" type="checkbox"/> เท่าเดิม <input type="checkbox"/> ลดลง <input type="checkbox"/> หดไป	
2.ทุนส่งเสริมการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก	ยังไม่มีกรรายงานความก้าวหน้า	ผู้รับผิดชอบ ศูนย์พัฒนาอาจารย์ กำหนดแล้วเสร็จ ต.ค. 60 - ก.ย. 61			

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อระดับ ความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
ปัจจัยเสี่ยง O2 อาจารย์ไม่ได้ตำแหน่งทางวิชาการตามเป้าหมายที่กำหนด					
1. โครงการทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็ว และครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 3 รุ่น2	ผลลัพธ์เชิงปริมาณของโครงการ คือ มีผู้เข้าร่วม โครงการทั้งสิ้น 45 คน คิดเป็นร้อยละ 80.35 ผลลัพธ์เชิงคุณภาพของโครงการ คือ ความเข้าใจอยู่ใน ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34	ผู้รับผิดชอบ ศูนย์พัฒนาอาจารย์ กำหนดแล้วเสร็จ ต.ค. 60 - ก.ย. 61	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วล่าช้ากว่ากำหนด <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ค่าเป้าหมาย ร้อยละอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรง ตำแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ ร้อยละ 40	<input checked="" type="checkbox"/> เท่าเดิม <input type="checkbox"/> ลดลง <input type="checkbox"/> หดไป	
2. โครงการทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็ว และครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 4 รุ่น2	ผลลัพธ์เชิงปริมาณของโครงการ คือ มีผู้เข้าร่วม โครงการทั้งสิ้น 40 คน คิดเป็นร้อยละ 71.42 ผลลัพธ์เชิงคุณภาพของโครงการ คือ ความเข้าใจอยู่ใน ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42		ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ ปีงบประมาณ 2560 ร้อยละ 22.94		
3. โครงการทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็ว และครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 5 รุ่น2	ผลลัพธ์เชิงปริมาณของโครงการ คือ มีผู้เข้าร่วม โครงการทั้งสิ้น 25 คน คิดเป็นร้อยละ 44.64 ผลลัพธ์เชิงคุณภาพของโครงการ คือ ความเข้าใจอยู่ใน ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52		ปีงบประมาณ 2561 มีการดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูล		
4. โครงการการเขียนบทความทางวิชาการ และบทความวิจัย	ผลลัพธ์เชิงปริมาณของโครงการ คือ มีผู้เข้าร่วม โครงการทั้งสิ้น 80 คน คิดเป็นร้อยละ 94.12 ผลลัพธ์เชิงคุณภาพของโครงการ คือ ความเข้าใจอยู่ใน ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39		ปัจจัยเสี่ยง O3 ผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย		
1.การสร้างกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์	ในปี 2561 มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการเพื่อให้ผลการ การประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรเป็นไป ตามเป้าหมาย โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการเสริมสร้าง กิจกรรมสัมพันธ์ ปรากฏตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราช ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 2930/2560 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 25 60 ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ มีหน้าที่ ดังนี้ 1. พัฒนาระบบ กลไกที่ทำให้บุคลากรมีความสุขหรือ	ผู้รับผิดชอบ งานบริหารบุคคล กำหนดแล้วเสร็จ ต.ค. 60 - ก.ย. 61	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วล่าช้ากว่ากำหนด <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ค่าเป้าหมาย ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากร ต่อองค์กร เท่ากับ ร้อยละ 40	<input checked="" type="checkbox"/> เท่าเดิม <input type="checkbox"/> ลดลง <input type="checkbox"/> หดไป	

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อระดับ ความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
	<p>ภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร</p> <p>2. วางแผนการดำเนินการสรรหากิจกรรม สร้างเสริมสิ่งแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน ทำให้พนักงานรู้สึกรักองค์กร และมีความสมัครสมาน สามัคคี</p> <p>3. ติดตามการดำเนินการ กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ และรายงานผลการดำเนินงานขณะนี้คณะกรรมการดำเนินงานกำลังอยู่ในช่วงดำเนินการ จัดทำแผนการเสริมสร้างกิจกรรมสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อยู่ในช่วงรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม) และได้ดำเนินกิจกรรมแรกคือ โครงการบริหารจัดการพนักงานสัมพันธ์(อุ่นไอรักสัมพันธ์) โดยการนำบุคลากรในเครือข่าย ประกอบไปด้วยอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ไปร่วมกิจกรรม”อุ่นไอรัก คลายความหนาว”ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ณ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร อันจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่ได้ไปร่วมงานดังกล่าวอันจะทำให้เกิดความสมานสามัคคีในหมู่คณะ</p>		<p>ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์</p> <p><u>ปีงบประมาณ 2560</u> ร้อยละ 22.94</p> <p><u>ปีงบประมาณ 2561</u> อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>		
2.การปรับปรุงหรือเพิ่มเติมสวัสดิการให้ตรงกับความต้องการของบุคลากร	<p>คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยจัดการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่อังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 และมีมติจากที่ประชุมในการปรับและจัดสวัสดิการเพิ่มเติมให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย อาทิเช่น ประกันสุขภาพหมู่ การจัดทำร่างประกาศสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับสวัสดิการที่เพิ่มขึ้น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย ต่อไป</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ งานบริหารบุคคล กำหนดแล้วเสร็จ ต.ค. 60 - ก.ย. 61</p>			

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อระดับ ความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
3.การปรับปรุงการให้บริการต่างๆ แก่บุคลากร	<p>งานบริหารงานบุคคล ได้ดำเนินการปรับปรุงการให้บริการต่างๆ แก่บุคลากร ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ดำเนินการปรับปรุงระบบการจัดทำบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย <ul style="list-style-type: none"> ก) จัดทำบัตรแบบครบวงจรใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที (บริการเครื่องแบบ/บริการถ่ายภาพ/พิมพ์บัตรสำเร็จ) ข) สามารถใช้บัตรกับงานอื่นๆ ได้ เช่น ใช้บริการห้องสมุด/ใช้บริการในการซื้ออาหารในโรงอาหารของมหาวิทยาลัย ปรับปรุงระบบการต่อสัญญาให้มีความสะดวกกับบุคลากรมากขึ้น โดยการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการต่อสัญญาเดิมต้องผ่านงานบริหารงานบุคคลในการตรวจสอบทั้งหมด แต่ในอนาคต จะมีการกลั่นกรองตรวจสอบตั้งแต่หน่วยงานที่บุคลากรสังกัด และหัวหน้าหน่วยงานให้การรับรอง ข้อดีคือ <ul style="list-style-type: none"> 1.สะดวกในการกรอกข้อมูลและการแก้ไขข้อมูล 2.ใช้เวลาในการดำเนินการต่อสัญญาสั้นลง 3.ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานบริหารงานบุคคล ปรับปรุงการจัดทำแบบสำรวจโดยใช้ Google Forms งานบริหารงานบุคคลได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบในการจัดทำแบบสำรวจต่างๆ โดยเปลี่ยนมาใช้เอกสาร Google Forms เพื่อให้เกิดความสะดวกในการกรอกข้อมูล และการจัดส่งข้อมูลกลับของหน่วยงานต่างๆ ตัวอย่างเช่น แบบสำรวจความผูกพันของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 2560 เป็นต้น 	ผู้รับผิดชอบ งานบริหารบุคคล กำหนดแล้วเสร็จ ต.ค. 60 - ก.ย. 61			

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อระดับ ความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
ปัจจัยเสี่ยง O5 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สกอ. เป็นไปตามเป้าหมาย					
1.โครงการ QA sharing ทุกระดับ	<p>มีการจัดโครงการ QA Sharing อาจารย์ และบุคลากร จำนวน 4 ครั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน รวมถึงเป็นเวทีให้อาจารย์และบุคลากรทุกระดับ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านประกันคุณภาพพร้อมกัน มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้</p> <p>ครั้งที่ 1 วันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี</p> <p>ครั้งที่ 2 เวลา 13.00-16.30 น. คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร100 ปี</p> <p>ครั้งที่ 3 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์</p> <p>ครั้งที่ 4 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 คณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุม MS216 คณะวิทยาการจัดการ</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ กำหนดแล้วเสร็จ ต.ค. 60 - ก.พ. 61</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วล่าช้ากว่ากำหนด</p> <p><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด</p> <p>ค่าเป้าหมาย ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ สกอ. เท่ากับ ค่าคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 4.50</p> <p>ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ ปีงบประมาณ 2560 ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.44</p> <p>ปีงบประมาณ 2561 มีการดำเนินการไปแล้ว 2 กิจกรรม เหย้งไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 กิจกรรม โดยจะมีการดำเนินการระหว่างเดือน มิถุนายน- กันยายน 2561</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> เท่าเดิม</p> <p><input type="checkbox"/> ลดลง</p> <p><input type="checkbox"/> หดไป</p>	

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อระดับ ความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
2.โครงการอบรม ให้ความรู้เรื่องเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน (IQA) สำหรับ อาจารย์	มีการจัดโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) สำหรับอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 โดยวิทยากรอบรม รศ.ศรีสมรรัก อินทุจันทร์ยง เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จากกลุ่มเป้าหมาย ผลการประเมินโครงการ โดยภาพรวม ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.78 จำแนกออกเป็น รายด้านพบว่า ด้านวิทยากร ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.23 ด้านสถานที่/ระยะเวลา/การบริการของผู้รับผิดชอบ โครงการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.02 สำหรับด้านการ บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.78 และสามารถนำความรู้ที่ ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงและถ่ายทอดไป ยังผู้เกี่ยวข้อง มีค่าเฉลี่ย 3.69 และสามารถนำไปปรับ ใช้ในการเขียนรายงาน SAR ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.73	ผู้รับผิดชอบ งานมาตรฐานและ จัดการคุณภาพ กำหนดแล้วเสร็จ ต.ค. 60 – ม.ค. 61			
3.โครงการสัมมนาการยกระดับคุณภาพการ ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA เพื่อ ขอขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ TQR	มีการจัดโครงการสัมมนาการยกระดับคุณภาพการ ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA เพื่อขอขึ้น ทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ TQR วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนามีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ TQR และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับหลักสูตร โดยจัดจำนวน 2 ครั้ง มี รายละเอียดดังนี้ ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้เข้าร่วม สัมมนาคิดเป็นร้อยละ 98.86 ผลการประเมินโครงการ โดยภาพรวม ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 จำแนกออกเป็น	ผู้รับผิดชอบ งานมาตรฐานและ จัดการคุณภาพ กำหนดแล้วเสร็จ ต.ค. 60 – ก.พ. 61			

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อระดับ ความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
	<p>รายด้านพบว่า ด้านวิทยากร ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.11 ด้านสถานที่/ระยะเวลา/การบริการของผู้รับผิดชอบโครงการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.09 สำหรับด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงและถ่ายทอดไปยังผู้เกี่ยวข้อง มีค่าเฉลี่ย 3.73 และสามารถนำไปปรับใช้ในการเขียนรายงาน SAR ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.60</p> <p>ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 มีผู้เข้าร่วมสัมมนาคิดเป็นร้อยละ 92.03 ผลการประเมินโครงการ โดยภาพรวม ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.67 จำแนกออกเป็นรายด้านพบว่า ด้านวิทยากร ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.67 ด้านสถานที่/ระยะเวลา/การบริการของผู้รับผิดชอบโครงการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.77 สำหรับด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.34 และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงและถ่ายทอดไปยังผู้เกี่ยวข้อง มีค่าเฉลี่ย 3.59 และสามารถนำไปปรับใช้ในการเขียนรายงาน SAR ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.53</p>				

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อระดับ ความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
4. อบรมเชิง ปฏิบัติการใช้งาน ระบบ CHE QA Online System	- ยังไม่ได้ดำเนินการจะดำเนินการเดือนมิถุนายน 2561	ผู้รับผิดชอบ งานมาตรฐานและ จัดการคุณภาพ กำหนดแล้วเสร็จ มิถุนายน 2561			
5. ประชุมวิพากษ์ รายงานการประเมิน ตนเอง (SAR) ระดับ มหาวิทยาลัย ประจำปี การศึกษา 2560	- ยังไม่ได้ดำเนินการจะดำเนินการเดือนสิงหาคม 2561	ผู้รับผิดชอบ งานมาตรฐานและ จัดการคุณภาพ กำหนดแล้วเสร็จ กันยายน 2561			
ปัจจัยเสี่ยง O6 มหาวิทยาลัยยังไม่ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวจากหน่วยงานที่จัดอันดับ (UI Green Metric)					
1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ มหาวิทยาลัยสีเขียวโดยให้ทุกคณะและ หน่วยงานมีส่วนร่วมในการวางแผน ดำเนินการ	- มีการขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานเพื่อร่วมเป็น คณะกรรมการมหาวิทยาลัยสีเขียวเพื่อจัดทำคำสั่ง - มีการจัดส่งข้อมูลเพื่อร่วมจัดลำดับมหาวิทยาลัย สีเขียว - มีการวางแผนการดำเนินการมหาวิทยาลัยสีเขียว	ผู้รับผิดชอบ 1. ผศ.ดร.นิสา พัทตรีวิไล 2. นางสาววราภรณ์ เมืองพรม 3. นายมานพ สุขสุ เดช กำหนดแล้วเสร็จ ต.ค. 60 – ก.ย. 61	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วล่าช้ากว่ากำหนด <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ค่าเป้าหมาย ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (ระดับเอเชีย) เท่ากับ อันดับ 200 ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ ปีงบประมาณ 2560 ลำดับ 0 ปีงบประมาณ 2561 ลำดับที่ 206	<input type="checkbox"/> เท่าเดิม <input checked="" type="checkbox"/> ลดลง <input type="checkbox"/> หมดไป	
2. ห้องสมุดสีเขียว (Green Library) พลังงานทดแทน, แผ่น Solar	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ ดำเนินการกิจกรรมห้องสมุดสีเขียว (Green Library) โดยแบ่งออกเป็นกิจกรรมย่อยทั้งหมด 6 กิจกรรม โดย มีการดำเนินการในแต่ละกิจกรรมย่อยดังต่อไปนี้ 1. กิจกรรมการปรับภูมิทัศน์ของสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่มดำเนินการในวันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยเริ่มจากการกำหนดพื้นที่ใน	ผู้รับผิดชอบ สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยี สารสนเทศ กำหนดแล้วเสร็จ ต.ค. 60 – ก.ย. 61			

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อระดับ ความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
	<p>การปรับภูมิทัศน์ซึ่งสำนักวิทยบริการได้เลือกบันไดทางขึ้น-ลง ระหว่างชั้น 1-ชั้น 2 และทำการวัดขนาดความกว้าง ความยาวของบันได กำหนดรูปการปรับปรุง บันไดให้สวยงาม ทำความสะอาด และติดสติ๊กเกอร์ โดยกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ เจ้าหน้าที่ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและนักศึกษาที่เข้าใช้บริการภายในสำนัก</p> <p>2. กิจกรรม Do it yourself (DIY) การประดิษฐ์ของจากวัสดุเหลือใช้</p> <p>สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการจัดกิจกรรม Do it yourself (DIY) ในทุกวันพุธ เวลา 14.00-16.30 โดยได้ดำเนินการ</p> <p>2.1 กิจกรรม Green LibraryDiy arit ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นกิจกรรมการนำแก้วน้ำพลาสติกที่ใช้แล้วเอากลับมาใช้ประโยชน์โดยการนำมาทำเป็นกระถางปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใน/นอกบริเวณของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมกิจกรรม</p> <p>2.2 กิจกรรม DIY พับถุงกระดาษรีไซเคิล ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 เป็นการนำของจดหมายราชการที่ไม่สามารถนำมาใช้ส่งต่อได้อีกครั้งมาทำการพับถุงกระดาษเพื่อใช้ในการใส่ของชำร่วยสำหรับผู้เข้ามาดูงาน</p> <p>2.3 กิจกรรม Green LibraryDiy arit ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 โดยการนำกะลามะพร้าวที่ใช้แล้วเอากลับมาใช้ประโยชน์โดยการนำมาทำเป็นกระถางปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใน/นอกบริเวณของ</p>				

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อระดับ ความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
	<p>สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ของสำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมกิจกรรม</p> <p>2.4 กิจกรรม DIY พับहुถุงกระดาษรีไซเคิล ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 เป็นการนำของจดหมายราชการที่ ไม่สามารถนำมาใช้ส่งต่อได้อีกครั้งมาทำการพับहुถุง กระดาษเพื่อใช้ในการใส่ของชำร่วยสำหรับผู้เข้ามาดู งาน โดยมีนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ของสำนัก วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมกิจกรรม</p> <p>2.5 กิจกรรม DIY กระจ่างต้นไม้จากขวดพลาสติก ใน วันที่ 28 มีนาคม 2561 เป็นกิจกรรมการนำขวดน้ำ พลาสติกที่ใช้แล้วเอากลับมาใช้ประโยชน์โดยการนำมา ทำเป็นกระจ่างปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใน/ นอกบริเวณของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ โดยมีนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ของสำนัก วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมกิจกรรม</p> <p>3. กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการ อบรมส่งเสริมให้บุคลากรสำนักและผู้รับบริการมี ความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักรู้ในเรื่องการ อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในหัวข้อกิจกรรม Greenoffice@VRU Library วันที่ 26 ธันวาคม 2560 โดย เจ้าหน้าที่ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศเข้าร่วมกิจกรรม</p> <p>4. การประชาสัมพันธ์การแยกขยะและการใช้น้ำ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการ จัดทำโครงการGreen Libraryโดยการรณรงค์การคัด</p>				

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อระดับ ความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
	<p>แยกขยะและจัดการประชาสัมพันธ์ในการคัดแยกขยะ ดังนี้</p> <p>4.1 ป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับการคัดแยกประเภทขยะดังนี้ ขยะทั่วไป ขยะพลาสติก ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และจัดตั้งสถานที่สำหรับทิ้งขยะ โดยเจ้าหน้าที่ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม</p> <p>4.2 ป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับการลดใช้พลังงาน เช่น ป้ายสัญลักษณ์ปิดเมื่อเหลือใช้เปิดเท่าที่จำเป็น ป้ายสัญลักษณ์ลดการลิฟต์ และป้ายสัญลักษณ์การ</p>				

ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) สรุปผลมาจากการติดตามความก้าวหน้าตามแบบการติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (RM-4) โดยมีปัจจัยเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยง จำนวน 10 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 9 เรื่อง ซึ่งมีการดำเนินการกิจกรรม/โครงการบางส่วนหรือรอเก็บข้อมูล และมีปัจจัยเสี่ยง จำนวน 1 เรื่อง ยังไม่มีการดำเนินการกิจกรรม/โครงการ ได้แก่ ปัจจัยเสี่ยง O4 ระดับความสำเร็จของการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งจะมีการดำเนินการระหว่างเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2561