

# ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

## โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX) 1 ต.ค.63 – 31 มี.ค.64

20-24 ก.ย.64



ยังไม่ได้ดำเนินการ

9. โครงการตรวจประเมิน EdPEX ระดับมหาวิทยาลัย

13-17 ก.ย.64

ยังไม่ได้ดำเนินการ

8. โครงการตรวจประเมินคุณภาพ EdPEXระดับคณะ หน่วยงาน

ต.ค.63.-ก.ย.64

ยังไม่ได้ดำเนินการ

7.โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน EdPEX ระดับคณะ

เม.ย.-พ.ค.64

ยังไม่ได้ดำเนินการ

6.โครงการอบรมการเขียนรายงาน EdPEX

อยู่ระหว่างดำเนินการ

5.โครงการพัฒนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ EdPEX

27-28 มี.ค.,

22-23 พ.ค.64

ครั้งที่ 1 : 6 ต.ค.63

ครั้งที่ 2 : 16 พ.ย.63

ครั้งที่ 3 : 17 ธ.ค.63

ครั้งที่ 4 : 12 ม.ค.64

ครั้งที่ 5 : 10 ก.พ.64

ครั้งที่ 6 : 6 มี.ค.64

ดำเนินการแล้ว

4. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEX

23-25 มี.ค.64

ดำเนินการแล้ว

3.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

27 ต.ค.63

ดำเนินการแล้ว

2.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คีษาดูงานองค์กรที่มีความเป็นเลิศ

4,15-16 ธ.ค.63

ดำเนินการแล้ว

1.โครงการอบรมเกณฑ์ EdPEX



### ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน

โครงการที่ต้องดำเนินการทั้งหมด 9 โครงการ  
 ดำเนินการแล้ว 5 โครงการ  
 ยังไม่ได้ดำเนินการ 4 โครงการ  
 คิดเป็นร้อยละ 55.55



### ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 948,600 บาท  
 งบประมาณที่ใช้ไป 255,445 บาท  
 งบประมาณคงเหลือ 693,115 บาท  
 คิดเป็นร้อยละ 26.93