




รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน

โครงการแก้ไขปัญหาคความยากจนของประชาชนในชนบท
จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือนพฤษภาคม 2562



โครงการแก้ไขปัญหาคความยากจนของประชาชนในชนบท
ประจำเดือน พฤษภาคม 2562



โครงการแก้ไขปัญหาคความยากจน ของประชาชนในชนบท


โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาคความยากจน
(ระยะที่ 2)

▶ ดำเนินการเรียบร้อย

คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ งานวิชาศึกษาทั่วไป

⌚ ระหว่างดำเนินการ

คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสระแก้ว



ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ จังหวัดปทุมธานี

รายชื่อหมู่บ้านโครงการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดปทุมธานี

ที่	อำเภอ	ตำบล	หมู่ที่	ชื่อบ้าน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	การรายงานข้อมูล				ข้อสังเกต
							OP1	OP2	OP3	infographic	
1	คลองหลวง	เทศบาลท่าโขลง	13	ชุมชนหมู่บ้านนครชัยมงคลวิลล่า	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	อ.ดร.ณัฐลลิตา ไทจันทร์	1 ครั้ง	✓* (1 ก.พ.)	✓ (1 ก.พ.)	✓ (9 มี.ค.)	- OP2 ในส่วนที่ 1 : บทนำหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีดำเนินการสำรวจ เครื่องมือที่ใช้สำรวจ (ให้ใช้แบบฟอร์มตามตัวอย่าง สร.ซึ่งอยู่ที่หน้าเว็บ สสร.) - ในส่วนที่ 3 : ผลการวิเคราะห์ชุมชน ยังขาด แผนการพัฒนาชุมชนระยะ 3-5 ปี และ Quick Win Project
2	คลองหลวง	เทศบาลท่าโขลง	13	ชุมชนนวนครหน้าเมือง	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	อ.วิศรุต ขวัญคุ้ม	1 ครั้ง	✓* (4 ก.พ.)	✓ (6 ก.พ.)	✓ (22 ก.พ.)	- OP2 ในส่วนที่ 1 : บทนำ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีดำเนินการสำรวจ เครื่องมือที่ใช้ สำรวจ (ให้ใช้แบบฟอร์มตาม ตัวอย่าง สร.ซึ่งอยู่ที่หน้าเว็บ สร.) - ในส่วนที่ 3 : ผลการวิเคราะห์ ชุมชน ยังขาดแผนการพัฒนา ชุมชนระยะ 3-5 ปี และ Quick Win Project
3	คลองหลวง	เทศบาลท่าโขลง	13	ชุมชนนวนครวิลล่า - แพลต	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	อ.สุรินทร์ อุ่นแสน	1 ครั้ง	✓* (4 ก.พ.)	✓ (4 ก.พ.)	✓ (1 มี.ค.)	-- OP2 ในส่วนที่ 1 : บทนำ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีดำเนินการสำรวจ (ให้ใช้ แบบฟอร์มตามตัวอย่าง สร.ซึ่งอยู่ที่หน้าเว็บ สสร.) ในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ สำรวจ (ได้ระบรายละเอียด เครื่องมือที่ใช้ เช่น แผนที่ เดินดิน ใ่อังชีวัด เส้นเวลา แต่ไม่มีภาพและข้อมูลของ เครื่องมือดังกล่าว)
4	คลองหลวง	เทศบาลท่าโขลง	14	ชุมชนวัดคุณหญิงสมใจ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	อ.จุฑารัตน์ โพธิ์หลวง	4 ครั้ง	✓* (31 ม.ค.)	✓ (31 ม.ค.)	✓ (9 ก.พ.)	- OP2 ในส่วนที่ 1 : บทนำ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ (ให้ใช้แบบฟอร์ม ตามตัวอย่าง สร.ซึ่งอยู่ที่หน้า เว็บ สสร.)
5	คลองหลวง	เทศบาลท่าโขลง	14	ชุมชนโรงเรียนวัดคุณหญิงสมใจ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	อ.กิตติศักดิ์ สิงห์สูงเนิน		✓* (31 ม.ค.)	✓ (31 ม.ค.)	✓ (9 ก.พ.)	- OP2 ในส่วนที่ 1 : บทนำ หลักการและเหตุผล



ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ จังหวัดปทุมธานี

ที่	อำเภอ	ตำบล	หมู่ที่	ชื่อบ้าน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	การรายงานข้อมูล				ข้อสังเกต
							OP1	OP2	OP3	infographic	
							2 ครั้ง	(6 ก.พ.)	(28 ก.พ.)	(10 เม.ย.)	วัตถุประสงค์ (ให้ใช้แบบฟอร์มตามตัวอย่าง สหฯ ซึ่งอยู่ที่หน้าเว็บ สหฯ)
6	คลองหลวง	เทศบาลท่าโขลง	14	ชุมชนเคหะชุมชนคลองหลวง	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	อ.ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์	2 ครั้ง	✓* (28 ก.พ.)	✓ (5 ก.พ.)	✓ (28 ก.พ.)	- OP2 ในส่วนที่ 1 : บทนำ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ (ให้ใช้แบบฟอร์มตามตัวอย่าง สหฯ ซึ่งอยู่ที่หน้าเว็บ สหฯ)
7	คลองหลวง	เทศบาลท่าโขลง	15	ชุมชนหมู่ 15 สามัคคี	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	อ.อมตา อุดมะมะ	4 ครั้ง	✓* (1 ก.พ.)	✓ (1 ก.พ.)	✓ (1 เม.ย.)	- OP2 ในส่วนที่ 1 : บทนำ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ (ให้ใช้แบบฟอร์มตามตัวอย่าง สหฯ ซึ่งอยู่ที่หน้าเว็บ สหฯ)
8	คลองหลวง	เทศบาลท่าโขลง	20	ชุมชนพิชัยมิตร	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	อ.ศิริวิมล ศรีมีทรัพย์	2 ครั้ง	✓	✓	-	- ยังไม่ได้ส่งไฟล์ข้อมูล OP2 และ OP3 ในระบบ - ในส่วนที่ 3 : ผลการวิเคราะห์ชุมชน ยังขาดแผนการพัฒนาชุมชนระยะ 3-5 ปี และ Quick Win Project - ขาด Infographic
9	ลาดหลุมแก้ว	คูขวาง	1	คลองบางหลวง	งานวิชาศึกษาทั่วไป	อ.ดร.นลินธร นัยปลอด	1 ครั้ง	✓* (3 ก.พ.)	✓ (3 ก.พ.)	✓* (3 ก.พ.)	- OP2 ในส่วนที่ 1 : บทนำ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ (ให้ใช้แบบฟอร์มตามตัวอย่าง สหฯ ซึ่งอยู่ที่หน้าเว็บ สหฯ) - ในส่วนที่ 3 : ผลการวิเคราะห์ชุมชน ยังขาด Quick Win Project - Infographic มีติด้านล่าง ควรตรวจสอบรายละเอียดจำนวนประชากรและมิติด้านอื่นเพื่อให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์และแตกต่างจากคู 2 คูขวาง - ในส่วนที่ 4 สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ ควรเขียนอธิบายให้เห็นความแตกต่างจากคู 2 คูขวาง
10	ลาดหลุมแก้ว	คูขวาง	2	คลองบางหลวง	งานวิชาศึกษาทั่วไป	อ.ดร.เบญจภา ไกรทอง	1 ครั้ง*	✓* (3 ก.พ.)	✓* (3 ก.พ.)	✓* (3 ก.พ.)	- OP2 ในส่วนที่ 1 : บทนำ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ (ให้ใช้แบบฟอร์มตามตัวอย่าง สหฯ ซึ่งอยู่ที่หน้าเว็บ สหฯ)




ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ จังหวัดปทุมธานี

ที่	อำเภอ	ตำบล	หมู่ ที่	ชื่อบ้าน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	การรายงานข้อมูล				ข้อสังเกต
							OP1	OP2	OP3	infographic	
											- ในส่วนที่ 3 : ผลการวิเคราะห์ ชุมชน ยิงขาด Quick Win Project - Infographic มีติด้านสังคม ควร ตรวจสอบรายละเอียดจำนวน ประชากรและมีติด้านอื่นๆ ให้ ข้อมูลมีความสมบูรณ์และ แตกต่างจากหมู่ 1 คูขวาง - ในส่วนที่ 4 สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ ควรเขียน อธิบายให้มีความแตกต่างจากหมู่ 1 คูขวาง
11	ลาดหลุมแก้ว	คูขวาง	3	คลองบางหลวง	งานวิชาศึกษาทั่วไป	อ.วรกร อิ่มเย็น	7 ครั้ง	✓ (4 ก.พ.)	✓ (4 ก.พ.)	✓* (6 มี.ค.)	- OP2 ในส่วนที่ 1 : บทนำ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ (ให้ใช้แบบฟอร์ม ต้นตัวอย่าง สสร.ซึ่งอยู่ที่หน้า เว็บ สสร.) - ยังคงข้อมูลในส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ชุมชน และส่วน ที่ 4 สรุปผลการศึกษาและ ข้อเสนอแนะ
12	ลาดหลุมแก้ว	คูขวาง	4	คลองบางโพธิ์	สสร.	อ.ภัทรเวช ธาราเวช รักษ์	2 ครั้ง	✓ (29 ม.ค.)	✓ (29 ม.ค.)	✓ (27 ก.พ.)	
13	ลาดหลุมแก้ว	คูขวาง	5	ตลาดบางเดย	สสร.	อ.วิชชณะ ศิลาณ้อย	2 ครั้ง	✓ (4 ก.พ.)	✓ (4 ก.พ.)	✓ (27 ก.พ.)	
14	ลาดหลุมแก้ว	คูบางหลวง	6	คลองบางหลวง	สสร.	อ.ดร.วีรัตน์ สัมพันธ์พงศ์	2 ครั้ง	✓ (26 ก.พ.)	✓ (20 ก.พ.)	✓ (27 ก.พ.)	
15	ลาดหลุมแก้ว	คูบางหลวง	7	คลองบางหลวง	คณะสาธารณสุขศาสตร์	อ.ดร.อภิชัย คุณีพงษ์	5 ครั้ง	✓* (4 ก.พ.)	✓ (4 ก.พ.)	-	- OP2 ไม่ตรงตาม แบบฟอร์มที่กำหนดไว้ (ให้ใช้แบบฟอร์มตาม ตัวอย่าง สสร.ซึ่งอยู่ที่หน้า เว็บ สสร.) - ขาด Infographic
16	ลาดหลุมแก้ว	คูบางหลวง	8	คูขวางไทย	คณะสาธารณสุขศาสตร์	อ.ดร.พิศพร ชูศักดิ์	6 ครั้ง	✓* (1 ก.พ.)	✓ (1 ก.พ.)	-	- OP2 ในส่วนที่ 1 : บทนำ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ (ให้ใช้ แบบฟอร์มตามตัวอย่าง สสร.ซึ่งอยู่ที่หน้าเว็บ สสร.) - ขาด Infographic



ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ จังหวัดปทุมธานี

ที่	อำเภอ	ตำบล	หมู่ที่	ชื่อบ้าน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	การรายงานข้อมูล				ข้อสังเกต
							OP1	OP2	OP3	infographic	
17	ลาดหลุมแก้ว	คูบางหลวง	9	คลองบางหลวง	สสร.	อ.ปรียาภา เมืองนก	5 ครั้ง	✓ (4 ก.พ.)	✓ (7 ก.พ.)	✓ (27 ก.พ.)	
18	ลาดหลุมแก้ว	คูบางหลวง	11	คลองบางหลวงไหว้พระ	สสร.	อ.วินาการ ที่รัก	3 ครั้ง	✓ (8 ก.พ.)	✓ (8 ก.พ.)	✓ (27 ก.พ.)	
19	ลาดหลุมแก้ว	คูบางหลวง	12	คลองเจ้า	สสร.	อ.รวิธร ฐานิสกุล	5 ครั้ง	✓ (4 ก.พ.)	✓ (8 ก.พ.)	✓ (27 ก.พ.)	
20	ลาดหลุมแก้ว	ระแหง	1	บ่อน้ำเขียว	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	อ.กันยารัตน์ เอกเยี่ยม	3 ครั้ง	✓ (1 ก.พ.)	✓ (1 ก.พ.)	✓ (27 ก.พ.)	- OP2 ในส่วนที่ 1 : บทนำหลักการและเหตุผล (ให้ใช้แบบฟอร์มตามตัวอย่างสสร.ซึ่งอยู่ที่หน้าเว็บ สสร.)
21	ลาดหลุมแก้ว	ระแหง	3	โยธา	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	อ.ดร.นุชรัตน์ นุชประยูร	3 ครั้ง	✓ (31 มี.ค.)	✓ (1 ก.พ.)	✓ (4 มี.ค.)	- OP2 ในส่วนที่ 1 : บทนำหลักการและเหตุผล (ให้ใช้แบบฟอร์มตามตัวอย่างสสร.ซึ่งอยู่ที่หน้าเว็บ สสร.)
22	ลาดหลุมแก้ว	ระแหง	4	ระแหง	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	อ.แพรวพรรณ สุวรรณพงษ์	5 ครั้ง	✓* (4 ก.พ.)	✓ (18 ก.พ.)	✓* (18 ก.พ.)	- OP2 ในส่วนที่ 1 : บทนำหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ (ให้ใช้แบบฟอร์มตามตัวอย่างสสร.ซึ่งอยู่ที่หน้าเว็บ สสร.) - ในส่วนที่ 3 : ผลการวิเคราะห์ชุมชน ยังขาดแผนการพัฒนาชุมชนระยะ 3-5 ปี และ Quick Win Project - ยังไม่มีรายละเอียดในส่วนที่ 4 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ - Infographic : ข้อมูลไม่ครอบคลุมทุกมิติ
23	ลาดหลุมแก้ว	ระแหง	5	คลองโยธา	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	อ.ดร.ภัทรพล ชุ่มมี	1 ครั้ง	✓* (8 มี.ค.)	✓ (5 มี.ค.)	-	- OP2 ในส่วนที่ 1 : บทนำ ในส่วนของเครื่องมือที่ใช้สำรวจ (ได้ระบุรายละเอียดเครื่องมือที่ใช้ เช่น แผนที่เดินดิน องค์กรชีวิต และปฏิทินอาชีพ (แต่ไม่มีภาพและข้อมูลของเครื่องมือดังกล่าว) - ในส่วนที่ 3 : ผลการวิเคราะห์ชุมชน ขาดแผนการพัฒนาชุมชนระยะ



ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ จังหวัดปทุมธานี

ที่	อำเภอ	ตำบล	หมู่ที่	ชื่อบ้าน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	การรายงานข้อมูล				ข้อสังเกต
							OP1	OP2	OP3	infographic	
											3-5 ปี - ขาด Infographic
24	ลาดหลุมแก้ว	ระแหง	6	คลองระแหง	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	อาจารย์ ดร.สุนทรี จินธรรม	7 ครั้ง	✓*	✓ (27 ก.พ.)	-	- OP2 ยังไม่ได้อัปเดตข้อมูลเข้าระบบ ใน ส่วนที่ 1 : บทนำหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ (ให้ใช้แบบฟอร์มตามตัวอย่าง สร.ซึ่งอยู่ที่หน้าเว็บ สสร.) - ใน ส่วนที่ 3 : ผลการวิเคราะห์ชุมชน ยังขาดแผนการพัฒนาชุมชนระยะ 3-5 ปี - ขาด Infographic
25	ลาดหลุมแก้ว	ระแหง	8	คลองลำตะบัน	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	อ.บุญอนันต์ บุญสนธิ์	3 ครั้ง	✓ (27 เม.ย.)	✓ (30 ม.ค.)	✓ (5 มี.ค.)	
26	ลาดหลุมแก้ว	ระแหง	10	คลองลำตะบัน	คณะครุศาสตร์	อ.ดร.สุภัชฌา ศรีเยี่ยม	1 ครั้ง	✓ (4 ก.พ.)	✓ (9 มี.ค.)	✓	- OP2 ในส่วนที่ 1 : บทนำหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ (ให้ใช้แบบฟอร์มตามตัวอย่าง สร.ซึ่งอยู่ที่หน้าเว็บ สสร.) - ใน ส่วนที่ 3 : ผลการวิเคราะห์ชุมชน ยังขาดแผนการพัฒนาชุมชนระยะ 3-5 ปี - Infographic ยังไม่ได้อัปเดตเข้าระบบ
27	ลาดหลุมแก้ว	หน้าไม้	6	คลองหน้าไม้	คณะวิทยาการจัดการ	ผศ.อัครวราวรรณ สุขเกิด	4 ครั้ง	✓* (4 ก.พ.)	✓ (4 ก.พ.)	✓ (6 มี.ค.)	- OP2 ในส่วนที่ 1 : บทนำหลักการและเหตุผล (ให้ใช้แบบฟอร์มตามตัวอย่าง สร.ซึ่งอยู่ที่หน้าเว็บ สสร.) - ใน ส่วนที่ 3 : ผลการวิเคราะห์ชุมชน ยังขาดแผนการพัฒนาชุมชนระยะ 3-5 ปี
รวม			27								

ข้อมูล : ณ วันที่ 10 พ.ค. 2562 เวลา 9.30 น.

ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ จังหวัดสระแก้ว

รายชื่อหมู่บ้านโครงการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดสระแก้ว

ที่	อำเภอ	ตำบล	หมู่ ที่	ชื่อบ้าน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	การรายงานข้อมูล				ข้อสังเกต
							OP1	OP2	OP3	infographic	
1	เมืองสระแก้ว	บ้านแก้ง	11	คลองหมากน้ด	มร.ว.ไลยอลงกรณ์ สระแก้ว	อาจารย์เทอดเกียรติ แก้วพวง	2 ครั้ง	✓ (26 ก.พ.)	✓ (6 มี.ค.)	✓ (6 มี.ค.)	
2	เมืองสระแก้ว	บ้านแก้ง	16	คลองอาราง	มร.ว.ไลยอลงกรณ์ สระแก้ว	อาจารย์ฉัตรเกษม ดาศรี	6 ครั้ง	✓* (7 มี.ค.)	✓ (7 มี.ค.)	-	- OP2 ไม่ตรงตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ (ให้ใช้แบบฟอร์มตามตัวอย่าง สสร.ซึ่งอยู่ที่หน้าเว็บ สสร.) สิ่งที่พบเจอคือรายละเอียดข้อมูลที่ต้องใส่ใน OP2 ใส่ผิดไปอยู่ใน OP1 แทน - ขาด Infographic
3	เมืองสระแก้ว	ท่าแยก	7	คลองน้ำเขียว	มร.ว.ไลยอลงกรณ์ สระแก้ว	อาจารย์ปัญญานันท์ พันธแก่น	2 ครั้ง	✓ (26 ก.พ.)	✓ (26 ก.พ.)	✓ (5 มี.ค.)	
4	เมืองสระแก้ว	ท่าแยก	15	บ้านปางสีดา	มร.ว.ไลยอลงกรณ์ สระแก้ว	อาจารย์เพ็ญศรี ชิตบุตร	1 ครั้ง	✓ (22 เม.ย. ฉบับแก้ไข)	✓ (26 ก.พ.)	✓ (5 มี.ค.)	
5	อรัญประเทศ	คลองน้ำใส	1	คลองน้ำใส	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	อาจารย์ชนัญชิตา อรุณแข	2 ครั้ง	✓* (22 เม.ย. ฉบับแก้ไข)	✓ (31 ม.ค.)	✓ (25 ก.พ.)	- OP2 ในส่วนที่ 1 : บทนำหลักการและเหตุผลวัตถุประสงค์ (ให้ใช้แบบฟอร์มตามตัวอย่าง สสร.ซึ่งอยู่ที่หน้าเว็บ สสร.)
6	อรัญประเทศ	ทับพริก	6	ทับพริก	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	อาจารย์ ดร.ประภาพร ชูลีลัง	1 ครั้ง*	✓* (6 ก.พ.)	✓ (31 ม.ค.)	-	- OP2 ในส่วนที่ 1 : บทนำหลักการและเหตุผลวัตถุประสงค์ (ให้ใช้แบบฟอร์มตามตัวอย่าง สสร.ซึ่งอยู่ที่หน้าเว็บ สสร.) ในส่วนของเครื่องมือที่ใช้สำรวจ (ได้ระบุรายละเอียดเครื่องมือที่ใช้ เช่น แผนที่เดินดิน ไลน์ชีวิต เส้นเวลา ปฏิทินอาชีพ แต่ไม่มีภาพและข้อมูลของเครื่องมือดังกล่าว) - ยังขาดข้อมูลในส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ชุมชน และส่วนที่ 4 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ - ขาด Infographic



ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ จังหวัดสระแก้ว

ที่	อำเภอ	ตำบล	หมู่ที่	ชื่อบ้าน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	การรายงานข้อมูล				ข้อสังเกต
							OP1	OP2	OP3	infographic	
7	อรัญประเทศ	คลองไส	6	อพป.คลองน้ำใส	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	อาจารย์ ดร.ผมหอม เชิดโกทา	1 ครั้ง	✓* (4 ก.พ.)	✓ (4 ก.พ.)	-	- OP2 ในส่วนที่ 1 : บทนำหลักการและเหตุผล (ให้ใช้แบบฟอร์มตามตัวอย่าง สสร. ซึ่งอยู่ที่หน้าเว็บ สสร.) ในส่วนของเครื่องมือที่ใช้สำรวจ (ได้ระบุรายละเอียดเครื่องมือที่ใช้ เช่น แผนที่เดินดิน ionicชีวิต เส้นเวลา ปฏิทินอาชีพ แต่ปรากฏว่ามีข้อมูลแผนที่เดินดินอย่างเดียว ionicชีวิต เส้นเวลาและ ปฏิทินอาชีพ ไม่มีภาพและข้อมูลของเครื่องมือดังกล่าว) - ในส่วนที่ 3 : ผลการวิเคราะห์ชุมชน ยังขาดแผนการพัฒนาชุมชนระยะ 3-5 ปี - ขาด Infographic
8	อรัญประเทศ	เมืองไผ่	2	เนินสะอาด	คณะวิทยาการจัดการ	อาจารย์ดวงณี ชักนำ	1 ครั้ง	✓* (8 ก.พ.)	✓ (1 มี.ค.)	✓ (8 ก.พ.)	- OP2 ในส่วนที่ 1 : บทนำหลักการและเหตุผล (ให้ใช้แบบฟอร์มตามตัวอย่าง สสร. ซึ่งอยู่ที่หน้าเว็บ สสร.) ไม่ได้ระบุหัวข้อเครื่องมือที่ใช้สำรวจความต้องการชุมชน - ในส่วนที่ 3 : ผลการวิเคราะห์ชุมชน ยังขาดแผนการพัฒนาชุมชนระยะ 3-5 ปี และ Quick Win Project
9	วัฒนานคร	หนองหมากฝ้าย	8	ภักดีแผ่นดิน	คณะสาธารณสุขศาสตร์	อาจารย์สุทธิดา แก้วมุงคุณ	1 ครั้ง	✓* (23 เม.ย. ฉบับแก้ไข)	✓ (31 มี.ค.)	-	- ไม่ได้อัปโหลดไฟล์ที่แก้ไขในระบบ - OP2 ในส่วนที่ 1 : บทนำหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ (ให้ใช้แบบฟอร์มตามตัวอย่าง สสร. ซึ่งอยู่ที่หน้าเว็บ สสร.) - ในส่วนที่ 3 : ผลการวิเคราะห์ชุมชน ยังขาดแผนการพัฒนาชุมชนระยะ 3-5 ปี และ Quick Win Project - ขาด Infographic



ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ จังหวัดสระแก้ว


ที่	อำเภอ	ตำบล	หมู่ ที่	ชื่อบ้าน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	การรายงานข้อมูล				ข้อสังเกต
							OP1	OP2	OP3	infographic	
10	วัฒนานคร	หนองตะเคียนบอน	6	ใหม่ไทยพัฒนา	คณะสาธารณสุขศาสตร์	อาจารย์ธิดา เวียงปฏี	3 ครั้ง	✓* (4 ก.พ.)	✓ (8 ก.พ.)	✓ (3 มี.ค.)	- OP2 ในส่วนที่ 1 : บทนำ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ (ให้ใช้แบบฟอร์ม ตามตัวอย่าง สสร.ซึ่งอยู่ที่หน้า เว็บ สสร.) - ในส่วนที่ 3 : ผลการ วิเคราะห์ชุมชน ยังขาด แผนการพัฒนาชุมชนระยะ 3-5 ปี และ Quick Win Project
11	วัฒนานคร	ช่องกุ่ม	3	ห้วยชัน	มร.ว.ไลยอลงกรณ์ สระแก้ว	อาจารย์พรณี พิมพ์โพธิ์	10 ครั้ง	✓* (23 เม.ย. ฉบับแก้ไข)	✓ (4 ก.พ.)	✓ (5 มี.ค.)	- ไม่ได้อัปเดตไฟล์ที่แก้ไขใน ระบบ - OP2 ในส่วนที่ 1 : บทนำ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ (ให้ใช้แบบฟอร์ม ตามตัวอย่าง สสร.ซึ่งอยู่ที่หน้า เว็บ สสร.)
12	คลองหาด	คลองโกเถื่อน	10	ทับทิมสยาม 05	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	อาจารย์ศัลย์ชัย ใจสมุทร	2 ครั้ง	✓* (23 เม.ย. ฉบับแก้ไข)	✓ (4 ก.พ.)	✓ (5 มี.ค.)	- OP2 ในส่วนที่ 1 : บทนำ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ (ให้ใช้แบบฟอร์ม ตามตัวอย่าง สสร.ซึ่งอยู่ที่หน้า เว็บ สสร.)
13	ตาพระยา	ทัพราช	3	หนองปรือ	มร.ว.ไลยอลงกรณ์ สระแก้ว	อาจารย์เฉลิมพงษ์ จันทร์สุชา	1 ครั้ง	✓ (27 ก.พ.)	✓ (27 ก.พ.)	✓ (5 มี.ค.)	
14	ตาพระยา	ทัพราช	12	คลองยาง	มร.ว.ไลยอลงกรณ์ สระแก้ว	อาจารย์คณิต เรืองขจร	6 ครั้ง	✓ (6 มี.ค.)	✓ (26 ก.พ.)	✓ (6 มี.ค.)	
15	ตาพระยา	ทัพเสด็จ	2	แสง	มร.ว.ไลยอลงกรณ์ สระแก้ว	อาจารย์วรารุณี คำพานิช	2 ครั้ง	✓ (7 มี.ค.)	✓ (27 มี.ค.)	✓* (7 มี.ค.)	- Infographic : ข้อมูลไม่ ครอบคลุมทุกมิติ
16	วังน้ำเย็น	คลองหินปูน	3	วังยาว	มร.ว.ไลยอลงกรณ์ สระแก้ว	อาจารย์วุฒิวัฒน์ อนันต์พิพัฒน์เมธ	13 ครั้ง	✓ (23 เม.ย. ฉบับแก้ไข)	✓ (4 ก.พ.)	✓ (6 มี.ค.)	
17	วังน้ำเย็น	ทุ่งมหาเจริญ	4	แก่งตะเภา	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	อาจารย์ ดร.พิษณุ แก้วตะพาน	1 ครั้ง	✓* (24 เม.ย.)	✓* (24 เม.ย.)	✓* (24 เม.ย.)	- ยังไม่ได้อัปเดต OP2 และ OP3 ในระบบ - ในส่วนที่ 3 : ผลการ วิเคราะห์ชุมชน ยังขาด แผนการพัฒนาชุมชนระยะ 3-5 ปี และ Quick Win Project
18	วังน้ำเย็น	ตาหลังใน	7	ทัพหลวง	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ผศ.เบญจรงค์ อัจฉริยะโพธา	3 ครั้ง	✓*	✓	✓	



ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ จังหวัดสระแก้ว

ที่	อำเภอ	ตำบล	หมู่ ที่	ชื่อบ้าน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	การรายงานข้อมูล				ข้อสังเกต
							OP1	OP2	OP3	infographic	
								(23 เม.ย. ฉบับแก้ไข)	(7 ก.พ.)	(12 ก.พ.)	
19	วังสมบูรณ์	วังสมบูรณ์	3	ไร่สามสี	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	อาจารย์พัชรินทร์ รมโพธิ์ชื่น	4 ครั้ง	✓ (27 เม.ย. ฉบับแก้ไข)	✓ (30 ม.ค.)	✓ (27 เม.ย. ฉบับแก้ไข)	
20	เขาฉกรรจ์	เขาฉกรรจ์	8	พรสวรรค์	คณะครุศาสตร์	อาจารย์พดล จันทร์กระจ่างแจ้ง	1 ครั้ง	✓* (6 ก.พ.)	✓ (6 มี.ค.)	-	- OP2 ในส่วนที่ 1 : บทนำ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ (ให้ใช้แบบฟอร์ม ตามตัวอย่าง สสร.ซึ่งอยู่ที่หน้า เว็บ สสร.) - ในส่วนที่ 3 : ผลการ วิเคราะห์ชุมชน ยังขาด แผนการพัฒนาชุมชนระยะ 3-5 ปี - ขาด Infographic
21	เขาฉกรรจ์	เขาสามลิบ	3	คลองลิบสาม	งานวิชาศึกษาทั่วไป	อาจารย์ ดร.โกมล จันทร์ทอง	4 ครั้ง	✓* (5 ก.พ.)	✓ (11 มี.ค.)	-	- OP2 ในส่วนที่ 1 : บทนำ หลักการและเหตุผล (ให้ใช้ แบบฟอร์มตามตัวอย่าง สสร. ซึ่งอยู่ที่หน้าเว็บ สสร.) - ขาด Infographic
22	เขาฉกรรจ์	เขาสามลิบ	7	หนองไกรวิทย	มรภ.วไลยอลงกรณ์ สระแก้ว	อาจารย์รังสรรค์ ลิ้มเปี้ยว	9 ครั้ง	✓* (22 เม.ย. ฉบับแก้ไข)	✓ (5 ก.พ.)	✓ (27 ก.พ.)	
23	โคกสูง	หนองม่วง	13	ถาวรสามัคคี	มรภ.วไลยอลงกรณ์ สระแก้ว	อาจารย์ปณัฏ สุขสร้อย	10 ครั้ง	✓* (24 เม.ย. ฉบับแก้ไข)	✓ (1 มี.ค.)	✓ (5 มี.ค.)	
24	โคกสูง	หนองม่วง	6	โคกสามัคคี	มรภ.วไลยอลงกรณ์ สระแก้ว	อาจารย์นิตยา ทองทิพย์	10 ครั้ง	✓* (4 มี.ค.)	✓ (4 มี.ค.)	✓ (5 มี.ค.)	
25	โคกสูง	โนนหมากมุ่น	2	บ้านโนนสูง	มรภ.วไลยอลงกรณ์ สระแก้ว	อาจารย์ ดร.เจนจิรา นามิ	10 ครั้ง	✓* (4 ก.พ.)	✓ (4 ก.พ.)	✓ (1 มี.ค.)	- OP2 ในส่วนที่ 3 : ผลการ วิเคราะห์ชุมชน ยังขาด แผนการพัฒนาชุมชนระยะ 3-5 ปี และ Quick Win Project
รวม			25								

ข้อมูล : ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.30 น.



โครงการหอเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

อาคาร 60 ปี เพชรบุรีวิทยาลัยเกษตร

สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม อันเนื่องมาจากพระราชปณิธาน
พระราชดำริ พระราโชวาท พระราชกรณียกิจ



หอเฉลิมพระ
เกียรติ



อาคารแสดงผลงานนักศึกษา

- 📍 อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว ประธานเปิดนิทรรศการฯ
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 โดยมีผู้เข้าชมไม่น้อยกว่า 200 คน
- 📍 เปิดเข้าชม วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2562

นิทรรศการเฉลิม
พระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก





วิทยาลัยเกษตร



สำนักส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ