

ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาและประเมินระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX) ประจำปีงบประมาณ 2562

(1 ต.ค. 61 - 2 มิ.ย. 62)

#	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	คิดร้อยละ	สถานะดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการอบรมเกณฑ์ EdPEX ในระดับคณะ	22-23 พ.ย.61	31,640	31,640	0	100.00	ดำเนินการแล้ว	
2	โครงการพัฒนาและออกแบบระบบงานสู่ความเป็นเลิศ	ก.พ.62 - มี.ค. 62	78,660	48,200	30,460	61.28	ดำเนินการแล้ว 5-6 ก.พ.62 , 27 มี.ค. 62	
3	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านเกณฑ์ EdPEX	11 มีนาคม 2562	5,400	4,320	1,080	80.00	ดำเนินการแล้ว	
4	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้านลูกค้า การวัดวิเคราะห์และจัดการความรู้ ระบบบุคลากร และระบบปฏิบัติการ กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาระบบลูกค้า	ต.ค. 61 - ก.ย. 62	153,700	24,700	129,000	16.07	ดำเนินการแล้ว กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาระบบลูกค้า เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562	
5	โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานด้านลูกค้า การวัดวิเคราะห์และจัดการความรู้ ระบบบุคลากร และระบบปฏิบัติการ กิจกรรม 1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร One Stop Service	ต.ค. 61 - ก.ย. 62	218,100	168,713	49,387	77.36	ดำเนินการแล้ว กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร One Stop Service เมื่อวันที่ 31 พ.ค.62 - 2 มิ.ย.62	
6	โครงการอบรมการเขียนโครงร่างองค์กร ระดับคณะ	13-14 พ.ค. 62	75,800	45,700	30,100	60.29	ดำเนินการแล้ว	
7	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEX” ในระดับคณะ	พ.ค. 62 - มิ.ย.	77,800	-	77,800	-	จะดำเนินการ 25 - 26 มิ.ย.62	
8	โครงการพัฒนาระบบการนำองค์กรและกลยุทธ์ในระดับคณะ	มิ.ย.62 - ก.ค. 62	77,800	-	77,800	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
9	โครงการอบรมเครื่องมือบริหารจัดการองค์กร ด้านลูกค้าการวัดวิเคราะห์และจัดการความรู้ บุคลากร และระบบปฏิบัติการ กิจกรรมที่ 1 โครงการอบรมเครื่องมือบริการสำหรับบุคลากร ด้วย OKR	พ.ค.62 - ก.ย.62	119,700	-	119,700	-	จะดำเนินการอบรมด้านบุคลากร OKR วันที่ 18 มิ.ย. 62	
10	โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้ประเมินตามเกณฑ์ EdPEX”	มิ.ย. 62	76,950	-	76,950	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
11	โครงการประชุมเพื่อติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEX	ต.ค. 61 - ก.ย. 62	84,450	4,665	79,785	5.52	อยู่ระหว่างดำเนินการ ครั้งที่ 1 วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ครั้งที่ 2 วันที่ 4 มีนาคม 2562	
รวมงบประมาณทั้งหมด			1,000,000	327,938	672,062	32.79		

สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาและประเมินระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ทั้งหมด 11 โครงการ

- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 54.54
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.09
- และยังไม่ได้นำโครงการ จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 36.36