



รายงานผลการติดตามผลความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ตามแผนบริหารความเสี่ยง

(รอบระยะเวลา 12 เดือน) เริ่ม 1 ส.ค. 2559 ถึง 31 ก.ค. 2560

RISK MANAGEMENT

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560

รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2559
รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2560)

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 คุณภาพการจัดการเรียนการสอน					
1. นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด					
1.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพื่อ อภิปรายโครงสร้างหลักสูตร กฎ ระเบียบ ต่าง ๆ	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ได้มีการ ดำเนินการ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,266 คน และ เสาร์ - อาทิตย์ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2559 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 109 คน	ผู้รับผิดชอบ - สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วล่าช้ากว่ากำหนด <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ <u>ปีการศึกษา 2558</u> นักศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาตาม หลักสูตร จำนวน 1,786 ราย แต่สำเร็จการศึกษาจริง จำนวน 597 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.43 <u>ปีการศึกษา 2559</u> นักศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาตาม หลักสูตร จำนวน 3,783 ราย แต่สำเร็จการศึกษาจริง จำนวน 1,321 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.91	<input type="checkbox"/> เท่าเดิม <input checked="" type="checkbox"/> ลดลง <input type="checkbox"/> หดไป	
1.2 จัดทำคู่มือนักศึกษา	จัดทำคู่มือนักศึกษาเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง รหัสวิชาเรียนจากรหัสวิชาเดิมเป็นรหัสวิชาใหม่ เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560				

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตาม วัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 คุณภาพการจัดการเรียนการสอน					
1.3 จัดทำคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา	ดำเนินการจัดทำคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาและได้ เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน www.http://acad.vru.ac.th/about_acad/ index.php				
1.4 จัดบริการหน้าเคาน์เตอร์เพื่อตอบ ปัญหาการจัดการเรียนการสอน	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้มีการจัด ให้บริการตอบคำถามแก่นักศึกษาและผู้มาติดต่อทุก วัน (เจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน ทุกคน)				
1.5 มีการติดตามทวงผลการเรียนเมื่อ ครบกำหนดส่งผลการเรียน	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการจัดทำ บันทึกข้อความติดตามผลการเรียนนักศึกษา 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2559 และ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2560 เพื่อให้อาจารย์ ส่งผลการเรียนให้นักศึกษาได้สำเร็จการศึกษาตาม หลักสูตร				

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยที่สะสมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น					
1. ความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยร่วมกับองค์กรภายนอกยังมีน้อย ทำให้ได้รับงบประมาณวิจัยจากภายนอกน้อย					
<p>โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ</p> <p>- แสวงหาความร่วมมือเครือข่ายวิชาการ-วิจัย และงบประมาณ ในลักษณะงบประมาณภายนอก หรือ Matching-Fund</p>	<p>1.สถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดประชุมวิชาการกับเครือข่าย เช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ อปท. จ. สระแก้ว 42 แห่ง /มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา</p> <p>-มีการดำเนินงานโดยจัดกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยร่วมกับองค์กรภายนอก (สสส) ปี 2559-2562 โดยจัดประชุมไปแล้ว จำนวน 4 ครั้ง</p> <p>-ได้รับงบประมาณวิจัยจากภายนอก (สสส) เท่ากับ 8,500,000. บาท</p> <p>- แหล่งทุนภายนอกของคณะ 23,010,452 บาท ดังนี้</p> <p>คณะวิทย์ (สวทช) 14,233,000 บาท</p> <p>- คณะเกษตร (สวก) 4,927,452 บาท</p> <p>- คณะมนุษยฯ 2,950,000</p> <p>-วช.มุ่งเป้า 300,000 บาท</p> <p>-ทุนจากสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 600,000 บาท</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>- สถาบันวิจัยและพัฒนา</p> <p>กำหนดเสร็จ</p> <p>ก.ค. 60</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างการดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วล่าช้ากว่ากำหนด</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จตามที่กำหนด</p> <p>ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์</p> <p>ปีงบประมาณ 2559</p> <p>สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับงบประมาณวิจัยจากภายนอกจำนวนเงิน 10,750,435.28 บาท (ตามรายงานสภาฯ)</p> <p>ปีงบประมาณ 2560</p> <p>สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับงบประมาณวิจัยจากภายนอกจำนวนเงิน 31,510,452 บาท (ตามรายงานสภาฯ)</p>	<p><input type="checkbox"/> เท่าเดิม</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ลดลง</p> <p><input type="checkbox"/> หดไป</p>	

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
- การให้บริการด้านการวิจัยและ องค์กรภายนอก	<p>2 .มีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.)และสำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัย ราชภัฏ ทั้ง 40 แห่งๆ และเป็น โครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 /เครือข่าย กลุ่มศรีอยุธยา ร่วมกัน 5 ราชภัฏ / เครือข่ายราชภัฏร่วมกับ สำนักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ</p> <p>2.1 กำลังจะดำเนินการจัดประชุม ร่วมกันในวันที่ 27-28 ก.พ.60 และ 23-24 มี.ค. 2560</p> <p>2.2 ประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยราช ภัฏ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส). โดย ดำเนินการจัดประชุมร่วมกันในวันที่ 28-29 มี.ย. 2560 ณ มหาวิทยาลัยราช ภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม ราชูปถัมภ์</p> <p>2.3 ประชุมเพื่อเตรียมการจัดประชุม วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราช ภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี</p> <p>2.4 ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาระบบ การบริหารจัดการงานวิจัยร่วมกับ</p>				

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
	<p>สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) และมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 19-20 ก.ค. 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร</p> <p>3.โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยของคณะ</p> <p>3.1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับทุน จำนวน 570,000 บาท จากโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน (สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานรากชีวภาพ) โดย ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล</p> <p>3.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับทุน จำนวน 2,500,000 บาท จากโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดย อ.ดร. ดรณศักดิ์ ตติยะลาภา</p> <p>3.3 โครงการวิจัย สำนวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการดำเนินงาน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้รับทุน จำนวน 410,000 บาท โดย อาจารย์ ดร.ดรณศักดิ์ ตติยะลาภา</p>				

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
	<p>4. สถาบันวิจัยและพัฒนาและคณะ ต่างๆ มีการให้บริการให้บริการวิจัยต่อ องค์กรภายนอก</p> <p>4.1 การสำรวจความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น -ได้รับงบประมาณ 1,295,000 บาท</p> <p>4.2. การประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสของการดำเนินงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับ งบประมาณทั้งสิ้น 4,827,200 บาท แบ่งเป็น 2 จังหวัด ดังนี้ จังหวัดสระบุรี จำนวน 3,099,200 บาท จังหวัด ปทุมธานี จำนวน 1,728,000 บาท</p> <p>4.3 การสำรวจความพึงพอใจ ของผู้เข้า เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ การเกษตรเฉลิม พระเกียรติ</p>				

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับ ความเสี่ยง (5)	แนวทางการ ปรับปรุง (6)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น					
1. ความสนใจของประชาชนที่ต้องการพัฒนาด้านบริการวิชาการน้อย ทำให้กลุ่มเป้าหมายของผู้ร่วมโครงการไม่เป็นไปตามแผน					
1. จัดกิจกรรมให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย	<p>1. สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มีการสำรวจความต้องการของชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมายภายในมหาวิทยาลัย, รอบมหาวิทยาลัย, จังหวัดสระแก้ว</p> <p>ดำเนินการสำรวจ</p> <p>ครั้งที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ได้แก่ ชุมชนวัดธรรมนาวา ชุมชนวัดพิชนิมิตร ชุมชนวัดคุณหญิงสัมพันธ์ ชุมชนไม้เขี้ยว และชุมชนพระอินทร์ราชา</p> <p>ครั้งที่ 2 เดือนมิถุนายน 2559</p> <p>- จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ ชุมชนคลองหลวง ชุมชนลาดหลุมแก้ว ชุมชนสามโคก ชุมชนลำลูกกา ชุมชนธัญบุรี และชุมชนหนองเสือ</p>	<p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <p>- สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ</p> <p><u>กำหนดเสร็จ</u></p> <p>31 ก.ค. 2560</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างการดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วล่าช้ากว่ากำหนด</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด</p> <p>ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์</p> <p>ในปีงบประมาณ 2559</p> <p>สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ได้กำหนดจำนวนกลุ่มเป้าหมายไว้ในกิจกรรม/โครงการ รวมทั้งสิ้น จำนวน 867 คน มีผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น จำนวน 785 คน คิดเป็นร้อยละ 90.54 ของกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>ในปีงบประมาณ 2560</p> <p>สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ได้กำหนดจำนวนกลุ่มเป้าหมายไว้ในกิจกรรม/โครงการ รวมทั้งสิ้น จำนวน 526 คน มีผู้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น จำนวน 629 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย</p>	<p><input type="checkbox"/> เท่าเดิม</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ลดลง</p> <p><input type="checkbox"/> หดไป</p>	

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับ ความเสี่ยง (5)	แนวทางการ ปรับปรุง (6)
2. ประสานงานผู้เข้าร่วมโครงการ ล่องหน้า	<p>- จังหวัดสระแก้ว ได้แก่ ชุมชนโคกสูง ชุมชนตาพระยา ชุมชนเขาฉกรรจ์ ชุมชนวัฒนานคร ชุมชนวังสมบูรณ์ ชุมชนบ้านแก้ง และชุมชนคลองหาด2. สำนักส่งเสริมการ เรียนรู้และบริการวิชาการ มีการประสานงานผู้เข้าร่วม โครงการล่องหน้าเป็นเวลา 30 วัน</p> <p>ประสานงานล่องหน้า โดยการโทรศัพท์ติดต่อผู้นำชุมชน และลงพื้นที่พบผู้นำ ชุมชน</p>				


การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับ ความเสี่ยง (5)	แนวทางการ ปรับปรุง (6)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารและการพัฒนาสถาบัน					
1. สภาวะทางเศรษฐกิจทำให้มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย					
<p>1. มหาวิทยาลัยต้องมีการจัดหารายได้ในส่วนต่างๆ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดหารายได้จากทรัพย์สิน - การจัดหารายได้จากการบริการวิชาการ - การจัดหารายได้จากการวิจัย - การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรในการดึงดูดผู้เรียน 	<p>โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559</p> <p>1. การจัดการรายได้จากทรัพย์สิน (1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 โครงการบริหารจัดการศูนย์อาหาร 1.2 โครงการบริหารจัดการน้ำดื่มราชพฤกษ์ 1.3 โครงการบริหารจัดการศูนย์ฟิตเนส 1.4 โครงการการบริหารจัดการศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 1.5 โครงการบริหารจัดการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1.6 โครงการบริหารจัดการศูนย์หนังสือ 1.7 โครงการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้การผลิตและสิ่งพิมพ์ดิจิทัล 1.8 โครงการบริหารจัดการร้านค้าสวัสดิการหอพักนักศึกษา (ต้นคูน) 1.9 โครงการบริหารจัดการหอพักนักศึกษา 1.10 โครงการบริหารจัดการหอพักบุคลากร 1.11 โครงการบริหารจัดการร้านพิซซ่า 1.12 โครงการบริหารจัดการรายได้สิทธิประโยชน์ 1.13 โครงการเปิดอบรมหลักสูตรจากภายนอก เช่น โครงการอบรมหลักสูตร กฎหมายปกครอง การปฏิบัติราชการ1 แบ่งเป็น 5 รุ่น 	<p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <p>- กองนโยบายและแผน</p> <p><u>กำหนดเสร็จ</u></p> <p>31 ก.ค. 60</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างการดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วล่าช้ากว่ากำหนด</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด</p> <p>ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์</p> <p>ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยได้ประมาณการรายได้ไว้เท่ากับ 434,171,300 บาท รายรับจริง จำนวน 354,211,478 บาท คิดเป็นร้อยละรายได้จริงต่อการประมาณการร้อยละ 81.58</p> <p>โดยแยกเป็น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รายได้จากการจัดการศึกษา ประมาณการรายได้ไว้เท่ากับ 299,171,300 บาท รายได้จริง 285,930,040 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.86 2. รายได้การวิจัย ประมาณการรายได้ไว้เท่ากับ 10,000,000 บาท รายได้จริง 5,761,824 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.33 3. รายได้บริการวิชาการ ประมาณการรายได้ไว้เท่ากับ 50,000,000 บาท รายได้จริง 9,412,282 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.17 	<p><input checked="" type="checkbox"/> เท่าเดิม</p> <p><input type="checkbox"/> ลดลง</p> <p><input type="checkbox"/> หดไป</p>	<p>-</p>

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับ ความเสี่ยง (5)	แนวทางการ ปรับปรุง (6)
	<p>1.14 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลของกรมไฟฟ้า</p> <p>2. การจัดการรายได้จากการบริการวิชาการ (1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59)</p> <p>2.1 โครงการอบรมทฤษฎีผู้ขอใบขับขี่</p> <p>2.2 จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนของสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ</p> <p>2.3 โครงการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC</p> <p>3. การจัดการรายได้จากการวิจัย (1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59)</p> <p>3.1 สสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น</p> <p>3.2 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี</p> <p>3.3 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี</p> <p>3.4 โครงการ “วิจัยการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์”</p> <p>4. การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรในการดึงดูดผู้เรียน (1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59)</p> <p>ในปีการศึกษา พ.ศ. 2557 มีการเปิดสอนทั้งสิ้น 23 หลักสูตร 70 สาขา ในปีการศึกษา พ.ศ. 2557 นี้ มี การดำเนินการปิด 8 สาขา ได้แก่ คณะครุศาสตร์ 1 สาขา , คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 สาขา , คณะวิทยาการจัดการ 1 สาขา , คณะเทคโนโลยี</p>		<p>4. รายได้สิทธิประโยชน์ ประมาณการรายได้ไว้เท่ากับ 75,000,000 บาท รายได้จริง 53,107,332 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.23</p> <p>ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยได้ประมาณการรายได้ไว้เท่ากับ 389,201,205 บาท รายได้จริง จำนวน 381,291,194 บาท คิดเป็นร้อยละรายได้จริงต่อการประมาณการร้อยละ 97.97</p> <p>โดยแยกเป็น</p> <p>1. รายได้จากการจัดการศึกษา ประมาณการรายได้ไว้เท่ากับ 296,410,205 บาท รายได้จริง 303,109,009 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.88</p> <p>2. รายได้การวิจัย ประมาณการรายได้ไว้เท่ากับ 10,000,000 บาท รายได้จริง 4,580,604 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.18</p> <p>3. รายได้บริการวิชาการ ประมาณการรายได้ไว้เท่ากับ 15,000,000 บาท รายได้จริง 9,554,915 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.45</p> <p>4. รายได้สิทธิประโยชน์ ประมาณการรายได้ไว้เท่ากับ 67,800,000 บาท รายได้จริง 64,046,666 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.46</p> <p>จากข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558</p>		

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับ ความเสี่ยง (5)	แนวทางการ ปรับปรุง (6)
	<p>อุตสาหกรรม 1 สาขา , วิทยาลัยนวัตกรรม 3 สาขา และดำเนินการปรับปรุง 3 สาขา ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 สาขา , คณะวิทยาการจัดการ 1 สาขา , คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 สาขา พร้อมทั้งพัฒนาใหม่ 3 สาขา ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 สาขา และวิทยาลัยนวัตกรรม 1 สาขา</p> <p>โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560</p> <p>1. โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์ (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)</p> <p>1.1โครงการบริหารจัดการศูนย์อาหาร</p> <p>1.2 โครงการบริหารจัดการน้ำดื่มราชพฤกษ์</p> <p>1.3 โครงการบริหารจัดการศูนย์ฟิตเนส</p> <p>1.4 โครงการการบริหารจัดการศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์</p> <p>1.5 โครงการบริหารจัดการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ</p> <p>1.6 โครงการบริหารจัดการศูนย์หนังสือ</p> <p>1.7 โครงการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้การผลิตและสิ่งพิมพ์ดิจิทัล</p> <p>1.8 โครงการบริหารจัดการร้านค้าสวัสดิการหอพักนักศึกษา (ต้นคุณ)</p>		<p>จำนวน 27,079,716 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.10</p> <p>ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยได้ประมาณการรายได้ไว้เท่ากับ 390,539,850 บาท รายรับจริง จำนวน 279,347,947 บาท คิดเป็นร้อยละรายได้จริงต่อการประมาณการร้อยละ 71.53 โดยแยกเป็น</p> <p>1. รายได้จากการจัดการศึกษา ประมาณการรายได้ไว้เท่ากับ 278,898,850 บาท รายรับจริง 217,325,412 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.65</p> <p>2. รายได้การวิจัย ประมาณการรายได้ไว้เท่ากับ 10,000,000 บาท รายรับจริง 10,997,846 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.82</p> <p>งบจากโครงการ สสส. 2 งวด เป็นจำนวนเงิน 4,629,750 บาท</p> <p>3. รายได้บริการวิชาการ ประมาณการรายได้ไว้เท่ากับ 15,000,000 บาท รายรับจริง 7,496,317 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.92</p> <p>4. รายได้สิทธิประโยชน์ ประมาณการรายได้ไว้เท่ากับ 86,550,000 บาท รายรับจริง 43,528,372 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.15</p>		

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับ ความเสี่ยง (5)	แนวทางการ ปรับปรุง (6)
	<p>1.9 โครงการบริหารจัดการหอพักนักศึกษา 1.10 โครงการบริหารจัดการหอพักบุคลากร 1.11 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์</p> <p>2. การจัดการรายได้จากการบริการวิชาการ (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)</p> <p>2.1 โครงการอบรมทฤษฎีผู้ขอใบขับขี่ 2.2 จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนของสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 2.3 ประชุมวิชาการนำเสนอผลงาน 2.4 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(สนง. ประกันสังคมจ.ปทุมธานี) 2.5 โครงการอบรมภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ 2.6 โครงการอบรม 4.0 มรภ.สุรินทร์ 2 รุ่น 2.7 โครงการอบรม 4.0 มรภ.อุดรธานี 2 รุ่น 2.8 โครงการ นบม. มรภ.สุรินทร์ 2.9 โครงการบริการวิชาการการเล่นพื้นบ้าน ผสมผสานกับละครดนตรี</p> <p>3. การจัดการรายได้จากการวิจัย (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)</p> <p>3.1 สํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจาก องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) 3.2 โครงการ “วิจัยการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ กองทุนเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์”</p>		<p>5. รายรับโครงการจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์ ศาสตร์ จำนวน 8,837,620 บาท(ภาคปกติ) 1,373,360 บาท(ภาคพิเศษ) (ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2560)</p> <p>(อยู่ระหว่างดำเนินการแล้วเสร็จสิ้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 กันยายน 2560)</p>		

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับ ความเสี่ยง (5)	แนวทางการ ปรับปรุง (6)
	<p>3.3 โครงการ “จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา”</p> <p>3.4 โครงการ สสส. โครงการวิจัยและพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน</p> <p>4. การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรในการดึงดูดผู้เรียน (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)</p> <p>4.1 โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร หรือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการให้คณะ/วิทยาลัย/สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่เป็นการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรเน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) ในปีการศึกษา พ.ศ. 2558 มีหลักสูตรเปิดสอนทั้งสิ้น 23 หลักสูตร 63 สาขา และมีการเปิดศูนย์เรียนนอกที่ตั้ง 3 สาขา</p>				

ผู้รายงาน.....

(ผศ.เจษฎา ความคืบเคย)

ประธานกรรมการบริหารความความเสี่ยง

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560