


โครงการพัฒนาและประเมินระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ

ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ในการพัฒนาท้องถิ่น




ผลการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาและประเมินระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ



ร้อยละของผลสำเร็จของโมเดล

กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ 6 กิจกรรม
ดำเนินการไปแล้ว 4 กิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ 66.66



ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 500,000 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป 213,984 บาท
คิดเป็นร้อยละ 42.80

ผลการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาและประเมินระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ

กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว

- ❖ 1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์กรที่มีความเป็นเลิศ
 - ครั้งที่ 1 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562
 - ครั้งที่ 2 ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563
- ❖ 2. โครงการถ่ายทอดโมเดลการทำงานตามเกณฑ์ EdPEX ไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 18–19 พฤศจิกายน 2562
- ❖ 3. โครงการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEX
 - ครั้งที่ 1 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
 - ครั้งที่ 2 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
 - ครั้งที่ 3 วันที่ 27 พฤษภาคม 2563
- ❖ 4. โครงการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ EdPEX เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563

ปัญหาและอุปสรรค

ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้กิจกรรมที่ตั้งไว้ ไม่สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

- ❖ 1. โครงการตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ EdPEX จะดำเนินการในวันที่ 23–24 กันยายน 2563
- ❖ 2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ จะดำเนินการตามวันดังนี้
 - 1. ออสม TQA Criteria รุ่นเสริม 3 : วันที่ 16–18 กันยายน 2563
 - 2. ออสม TQA Internal Organization Assessment รุ่น 2 : วันที่ 28–30 กันยายน 2563
 - 3. ออสมเครื่องมือหมวด 2 และ 4 : วันที่ 25–26 สิงหาคม 2563
 - 4. ออสมเครื่องมือ หมวด 5 : วันที่ 3–4 กันยายน 2563