



งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 1,500,000 บาท



เบิกจ่าย 1,484,661 บาท (98.98%)



คงเหลือ 15,339 บาท (1.02%)

กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 8 กิจกรรม

1. โครงการ EdPEX Sharing

มีการจัดกิจกรรม EdPEX Sharing โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้าน EdPEX มาถ่ายทอดความรู้ วิธีการทำงาน การเตรียมตัวเข้าสู่ EdPEX ให้กับบุคลากรระดับคณะ วิทยาลัย โรงเรียนสาธิต และสระแก้ว ในวันที่ 1 มี.ค.66 และหน่วยงานสนับสนุน ในวันที่ 7 มี.ค.66


2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงาน EdPEX

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ในการทำงานตามเกณฑ์ EdPEX กับหน่วยงานภายนอกที่สนใจนำเกณฑ์ EdPEX มาใช้ ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 14 พ.ย.65 กับ มรภ.รำไพพรรณี ครั้งที่ 2 วันที่ 25 ม.ค.66 กับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

3. โครงการประชุมการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

มีการจัดประชุมคณะกรรมการการจัดอันดับมหาวิทยาลัย เพื่อรวบรวมวิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงานเข้ารับการจัดอันดับตามเกณฑ์สากล ดังนี้

1. คณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน SDGs
2. คณะกรรมการพิจารณาข้อมูลการจัดอันดับ U-Multirank



4.โครงการพัฒนาผู้ตรวจประเมิน EdPEX รุ่นที่ 2

มีการอบรมพัฒนาผู้ตรวจประเมิน EdPEX รุ่นที่ 2 ในวันที่ 4-6 มี.ค.66 ณ โรงแรมโนโวเทล ริงสิต ให้กับผู้บริหารจำนวน 47 คน ซึ่งจัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โดยผู้เข้ารับการอบรมทุกคนจะได้รับใบ certificate และได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมิน EdPEX ให้กับคณะและหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย

5.โครงการประเมินหน่วยงานสนับสนุน ด้วย TQA Smart-Ex

มีการการรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEX ของหน่วยงานสนับสนุน เข้าระบบ TQA Smart-Ex และมีการแจ้งผลกลับมาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2566

6.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

มีการส่งบุคลากรที่เป็นคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEX ของมหาวิทยาลัยไปอบรมพัฒนาศักยภาพกับหน่วยงานข้างนอก เพื่อนำความรู้ที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงานของมหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศ ดังนี้

1. อบรม TQA for Education	วันที่ 8-10 พ.ย.65
2. อบรม โครงร่างองค์กร	วันที่ 21-22 มี.ค.66
3. อบรมผู้ตรวจประเมิน TQA	วันที่ 4 เม.ย.- 14 พ.ค.66
4. อบรม TQA Criteria	วันที่ 8-10 พ.ค.66
5. อบรมเครื่องมือ หมวด 3	วันที่ 25-26 ก.ค.66

7. โครงการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEX

มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEX เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน EdPEX จำนวน 6 ครั้ง ดังนี้

- ครั้งที่ 1 วันที่ 2 พ.ย. 65 เพื่อติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ EdPEX
- ครั้งที่ 2 วันที่ 24 ม.ค. 66 เพื่อติดตามผลการรับฟังเสียงของลูกค้า
- ครั้งที่ 3 วันที่ 7 ก.พ. 66 เพื่อทบทวนกระบวนการทำงาน และแผนการตรวจประเมิน
- ครั้งที่ 4 วันที่ 20 มี.ค. 66 เพื่อทบทวนโครงร่างองค์กรและตัวชี้วัดหมวด 7
- ครั้งที่ 5 วันที่ 1 ก.ย. 66 เพื่อรายงานผลประเมินจากระบบ TQA Smart-ex หน่วยงานสนับสนุน และกำหนดปฏิทินการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2566
- ครั้งที่ 6 วันที่ 26 ก.ย.66 เพื่อรายงานผลการประเมิน EdPEX ระดับคณะ รร.สาธิต และ มรภ.สระแก้ว และรายงานแผนพัฒนาคุณภาพ EdPEX ของทุกหน่วยงาน

8.โครงการตรวจประเมินคุณภาพ EdPEX มหาวิทยาลัย

ในปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยใช้วิธีการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEX ด้วยวิธีการยื่นสมัครขอเข้ารับรางวัลคุณภาพ และได้มีการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้กับสำนักงานรางวัลคุณภาพเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 4 ก.ค.66

หมายเหตุ จะประกาศผลในเดือนธันวาคม 2566