

แผนงาน

ระยะเวลา

การดำเนินงาน



1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

ต.ค.65-ก.ย.66



2. โครงการพัฒนาระบบการทำงานตามเกณฑ์ EdPEX

ต.ค.65-ก.ย.66



3. โครงการพัฒนาผู้ตรวจประเมิน EdPEX

ก.พ.66



4. โครงการประเมินองค์กรด้วยระบบ TQA Smart-Ex

มี.ค.-ส.ค.66



5. โครงการตรวจประเมินคุณภาพ EdPEX มหาวิทยาลัย

ส.ค.66



6. โครงการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEX

ต.ค.65-ก.ย.66



7. โครงการประชุมการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

ต.ค.65-ก.ย.66



อยู่ระหว่างดำเนินการ




ยังไม่ได้ดำเนินการ



ร้อยละความสำเร็จ

โครงการทั้งหมด 7 โครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 โครงการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ 4 โครงการ



ร้อยละการเบิกจ่าย

อนุมัติ 1,500,000 บาท
เบิกจ่าย 3,470 บาท
คงเหลือ 1,496,530 บาท

รายละเอียดผลการดำเนินงานในเดือนตุลาคม

1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร มีการส่งบุคลากรเข้าไปอบรม TQA for Education ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ วันที่ 8-10 พ.ย.65
2. การพัฒนาระบบการทำงานตามเกณฑ์ EdPEX ได้มีประชุมวางแผนในการจ้าง Out source บริษัทภายนอกที่มีประสบการณ์ด้านลูกค้า ช่วยรับฟังเสียงความต้องการ ความคาดหวัง และประเมินลูกค้า เมื่อวันที่ 21 ต.ค.65
3. การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมหาวิทยาลัย ได้มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ EdPEX ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 27 ต.ค.65



ภาพกิจกรรมการดำเนินงานในเดือนตุลาคม 2565

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEX มหาวิทยาลัย

มีการประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ EdPEX ประจำปีการศึกษา 2565 และติดตามการดำเนินงาน EdPEX ของคณะและหน่วยงาน



2. โครงการพัฒนาระบบการทำงานตามเกณฑ์ EdPEX ได้

มีประชุมวางแผนในการจ้าง Out source บริษัทภายนอกที่มีประสบการณ์ด้านลูกค้า ช่วยรับฟังเสียงความต้องการ ความคาดหวัง และประเมินลูกค้า

