




มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage

รายงานผลการดำเนินงาน

โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX)
ตามยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น



รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX) ตามยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น



รายละเอียดผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมกราคม 2567

- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEX ระดับมหาวิทยาลัยเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพ EdPEX และการจัดทำโมเดลการทำงานหมวดที่ 2 กลยุทธ์ และหมวดที่ 3 ลูก้า ของทุกหน่วยงาน
- ส่งคณะทำงาน EdPEX จำนวน 5 คน ไปพัฒนาศักยภาพหลักสูตรเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) ฉบับปี 2567-2570 เมื่อวันที่ 9 ม.ค.67 จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- โครงการอบรมเครื่องมือพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEX หมวดที่ 1 การนำองค์กร ให้กับผู้บริหารทั้งมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567



มีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการทั้งหมด 5 กิจกรรม

อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 กิจกรรม

ยังไม่ได้ดำเนินการ 2 กิจกรรม

งบประมาณที่อนุมัติ 1,000,000 บาท

งบประมาณที่ใช้ไป 42,005 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ม.ค. 67)

คิดเป็นร้อยละ 4.20

กิจกรรมการดำเนินงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์- เมษายน 2567

- อบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN QA วันที่ 1,16 ก.พ.67
- ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ EdPEX วันที่ 5 ก.พ.67
- อบรมเครื่องมือ EdPEX หมวด 2 และหมวด 4 วันที่ 5-6 มี.ค.67
- อบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA วันที่ 2-3 เม.ย.67
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEX วันที่ 4 เม.ย.67