

แผนงาน

ระยะเวลา การดำเนินงาน



1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

ต.ค.64-ก.ย.65



2. โครงการพัฒนาระบบการทำงานตามเกณฑ์ EdPEX

ต.ค.64-เม.ย.65



3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กรที่มีความเป็นเลิศ

22 ก.พ.65



4. โครงการประเมินองค์กรด้วยระบบ TQA Smart-Ex

มี.ค.65-ส.ค.65



5. โครงการตรวจประเมินคุณภาพ EdPEX มหาวิทยาลัย

ส.ค.65



6. โครงการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEX

ต.ค.64-ก.ย.65



7. โครงการประชุมการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

ต.ค.64-ก.ย.65




ดำเนินการแล้ว



อยู่ระหว่างดำเนินการ




ยังไม่ได้ดำเนินการ



ร้อยละความสำเร็จ

โครงการทั้งหมด 7 โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 โครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 โครงการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ



ร้อยละการเบิกจ่าย

อนุมัติ 1,000,000 บาท
เบิกจ่าย 637,060 บาท
คงเหลือ 362,940 บาท

รายละเอียดผลการดำเนินงานในเดือนกุมภาพันธ์

- การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ ได้กำหนดหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ซึ่งดำเนินการโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ดังนี้
 - TQA Criteria วันที่ 23 มี.ค.65
 - การนำองค์กร และกลยุทธ์ วันที่ 20,29 เม.ย.65
 - ลูกค้า และการวัด วิเคราะห์ จัดการความรู้ วันที่ 23,30 พ.ค.65
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กรที่มีความเป็นเลิศ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ EdPEX กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในวันที่ 22 ก.พ. 65
- การประเมินองค์กรด้วยระบบ TQA Smart-Ex มีการจัดอบรมสร้างความเข้าใจในเกณฑ์ การตอบข้อคำถามตามหมวดที่ 1-6 และการนำ Feedback ไปใช้ เมื่อวันที่ 18 , 25 ก.พ.65 และ วันที่ 4 มี.ค. 65 อยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูลเพื่อรายงานในระบบภายในวันที่ 15 มี.ค.65
- การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมหาวิทยาลัย ได้มีการติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ EdPEX