

# Timeline

## กำหนดการ โครงการพัฒนาคุณภาพระบบการจัดการความรู้ ตามมาตรฐาน ISO 30401: 2018



## กิจกรรมที่ทำไปแล้ว

1. จัดฝึกอบรมยกนำเสนอมาตรฐาน ISO30401 เมื่อวันที่ 9 พ.ย.66 และ Kick off
2. กิจกรรมการวิเคราะห์องค์กรและปัจจัยภายในภายนอก เมื่อวันที่ 12-13 ม.ค.66
3. แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ KM Education Center : KMed) เพื่อนำร่องโครงการ และได้ทำการวิเคราะห์ Core Process และปัจจัยภายในภายนอก และ KM Manual

## กิจกรรมที่กำลังทำต่อไป

ศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี (CAMT) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 13 - 15 มีนาคม 2566 และการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อนำมาทำเป็นแนวปฏิบัติ

## การใช้งบประมาณ

อนุมัติงบประมาณ	1,000,000.00	บาท
ใช้ไป	228,905.00	บาท
คงเหลือ	771,095.00	บาท
คิดเป็นร้อยละ	22.89	