



















แผนงาน

ระยะเวลา การดำเนินงาน


	1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ	ต.ค.64-ก.ย.65	
	2. โครงการพัฒนาระบบการทำงานตามเกณฑ์ EdPEX	ต.ค.64-เม.ย.65	
	3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กรที่มีความเป็นเลิศ	22 ก.พ.65	
	4. โครงการประเมินองค์กรด้วยระบบ TQA Smart-Ex	มี.ค.65-ส.ค.65	
	5. โครงการตรวจประเมินคุณภาพ EdPEX มหาวิทยาลัย	ส.ค.65	
	6. โครงการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEX	ต.ค.64-ก.ย.65	
	7. โครงการประชุมการจัดอันดับมหาวิทยาลัย	ต.ค.64-ก.ย.65	

 ดำเนินการแล้ว
  อยู่ระหว่างดำเนินการ
  ยังไม่ได้ดำเนินการ



ร้อยละความสำเร็จ

โครงการทั้งหมด 7 โครงการ
 ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 โครงการ
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 โครงการ
 ยังไม่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ



ร้อยละการเบิกจ่าย


อนุมัติ 1,000,000 บาท
 เบิกจ่าย 747,060 บาท
 คงเหลือ 252,940 บาท

📋 รายละเอียดผลการดำเนินงานในเดือนมีนาคม

1. โครงการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEX มหาวิทยาลัย

มีการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน EdPEX คณะ หน่วยงานสนับสนุน เมื่อวันที่ 8 มี.ค.65

ผ่านการระดมออนไลน์




2. โครงการประชุมการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

มีการประชุมคณะกรรมการ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs) เพื่อทบทวนข้อมูลและกำหนด Template การรายงานข้อมูล ของ SDGs เมื่อวันที่ 16 มี.ค.65



3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ครั้งที่ 1 หลักสูตร TQA Criteria ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 23 มี.ค.65 โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จำนวนผู้เข้าร่วม 96 คน ประกอบด้วย อาจารย์และบุคลากรทั้งในระดับคณะและหน่วยงานสนับสนุน และคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEX ของมหาวิทยาลัย และยังเหลือการพัฒนาอยู่ 2 ครั้ง คือ หลักสูตรการนำองค์กรและกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร วันที่ 20,29 เม.ย.65 และ หลักสูตร ลูกค้า การวัดวิเคราะห์และจัดการความรู้ จะดำเนินการในวันที่ 13,23, 30 พ.ค.65



4. โครงการประเมินองค์กรด้วยระบบ TQA Smart-Ex

จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน EdPEX ประจำปีการศึกษา 2564 และรายงานผลลงในระบบ TQA Smart-Ex เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 เพื่อประเมินวิพากษ์รายงานเบื้องต้น

