

รายงานความก้าวหน้า

โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน

Progress and
milestones as
of
March 8, 2024

กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะ
PTRU MODEL เป็นฐาน

ประจำเดือน
มีนาคม
2567



คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้รายงาน

ผศ.ดร.รัญวรัตน์ ปิ่นทอง
นางเพชรรัตน์ รักธรรม

เค้าโครงการนำเสนอ



01

แผนการ ดำเนินงาน

กำหนดการจัดกิจกรรม และ
ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด


02

ผลการดำเนินงาน และงบประมาณที่ใช้

ความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน
ผลการจัดกิจกรรมและความสำเร็จที่เกิด
งบประมาณ ปัญหาอุปสรรค และ
แนวทางการปรับปรุง

03

เป้าหมายการ ดำเนินงานครั้ง ต่อไป




แผนการดำเนินงาน

Activities	Quater 1			Quater 2			Quater 3			Quater 4																										
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																								
1. สัมมนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเครือข่าย และอาจารย์ประจำหลักสูตร																																				
2. พัฒนากิจกรรมเสริมทักษะและคุณลักษณะ STRONG & SMART Teacher																																				
3. อบรมการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาฯ ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู																																				
4. อบรมพัฒนาทักษะเดิม เพิ่มเติมทักษะใหม่ และ สร้างทักษะที่จำเป็นเกี่ยวกับการเป็นนวัตกรฯ																																				
5. การพัฒนานวัตกรรมฯ ด้วยการเป็นพี่เลี้ยงสอน งานและให้คำปรึกษา																																				
6. ถอดบทเรียนและนำเสนอผลงาน นวัตกรรมทางการศึกษา																																				
7. บริหารจัดการโครงการ																																				

กิจกรรม **1**


สัมมนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเครือข่าย และอาจารย์ประจำหลักสูตร

กิจกรรมย่อย	กำหนดการ	เป้าหมายและผลลัพธ์
<ul style="list-style-type: none"> ดูงานการพัฒนาการเป็นนวัตกรรมทางการศึกษา ที่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิต จุฬาฯ (ฝ่ายประถม และฝ่ายมัธยม) 	<ul style="list-style-type: none"> วันที่ 23 เมษายน 2567 (ปรับเปลี่ยนวันจากเดิม คือ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567) 	<ul style="list-style-type: none"> ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเครือข่าย สังกัด สพฐ. อปท. สช. และอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 175 คน ได้แนวทางการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา และเครื่องมือวัดและประเมิน
<ul style="list-style-type: none"> สัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 	<ul style="list-style-type: none"> วันที่ 24 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม เพชรบุรีวิทยาลัยสงฆ์ 2 SLB 	



ผลการดำเนินงาน

- มกราคม** : ประชุมวางแผนร่วมกับรองคณบดีกลุ่มภารกิจบริการ การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต งานวิจัยและศูนย์ ประสพการณ์วิชาชีพทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
- กุมภาพันธ์** : ส่งหนังสือเชิญและได้รับการตอบรับผู้บริหาร การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
- กุมภาพันธ์** : เตรียมสถานที่ ที่พัก อาหาร และการเดินทาง



ประเมิน
งบประมาณทั้งหมด
354,630 บาท
งบประมาณที่ใช้
6,460 บาท

คาดว่าจะใช้งบประมาณรายจ่าย
เสร็จทันในเดือนเมษายน

กิจกรรม **2**


การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะและคุณลักษณะตามสมรรถนะ STRONG & SMART teacher

กิจกรรมย่อย	กำหนดกา	เป้าหมายและผลลัพธ์
<ul style="list-style-type: none"> ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรเสริมทักษะและคุณลักษณะตามสมรรถนะ STRONG & SMART teacher (5 โมดูลๆ ละ 3 บทเรียน) 	<ul style="list-style-type: none"> ภายในมีนาคม 2567 	<ul style="list-style-type: none"> อาจารย์ผู้รับผิดชอบงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพของหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 30 คน ได้บทเรียนออนไลน์ 5 โมดูล
<ul style="list-style-type: none"> วิพากษ์หลักสูตร STRONG & SMART teacher ถ่ายทำและผลิตบทเรียนออนไลน์ แขนงบนแพลตฟอร์ม MOOC 	<ul style="list-style-type: none"> เมษายน - มิถุนายน 2567 	



ผลการดำเนินงาน

- มกราคม** : วิเคราะห์ทักษะและคุณลักษณะตามสมรรถนะ STRONG & SMART teacher
- กุมภาพันธ์** : การประชุมหัวหน้าทีมพัฒนาโมดูลและผลิตบทเรียนออนไลน์ และประชุมทีมถ่ายทำบทเรียนและฝ่ายดำเนินการแพลตฟอร์มออนไลน์
- มีนาคม** : อยู่ระหว่างการออกแบบและพัฒนาโมดูล




งบประมาณทั้งหมด **570,620 บาท**
 งบประมาณที่ใช้ **0 บาท**

คาดว่าจะใช้งบประมาณรายจ่ายเสร็จทันในเดือนมิ

กิจกรรม **3**


อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

กิจกรรมย่อย	กำหนดการ	เป้าหมายและผลลัพธ์
<ul style="list-style-type: none"> อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 	<ul style="list-style-type: none"> วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 	<ul style="list-style-type: none"> นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปี 4 จำนวน 311 คน นำความรู้ไปใช้จัดทำโครงการ/ กิจกรรมสัมพันธ์กับผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้



ผลการดำเนินงาน

- ติดต่อวิทยากร
- เตรียมอุปกรณ์ สถานที่ และอาหาร



งบประมาณทั้งหมด **168,425 บาท**
 งบประมาณที่ใช้ **23,142 บาท**


คาดว่าจะใช้งบประมาณรายจ่าย
 เสร็จกันในเดือนพฤษภาคม



กิจกรรม **4**


อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับทักษะเดิม (Upskill) ปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมทักษะใหม่ (Reskill) และสร้างการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นทักษะจำเป็น (Newskill) เกี่ยวกับการเป็นนวัตกรทางการศึกษา

กิจกรรมย่อย	กำหนดการ	เป้าหมายและผลลัพธ์
<ul style="list-style-type: none"> อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับทักษะเดิม (Upskill) ปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมทักษะใหม่ (Reskill) และสร้างการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นทักษะจำเป็น (Newskill) เกี่ยวกับการเป็นนวัตกรทางการศึกษา 	<ul style="list-style-type: none"> ภายในพฤษภาคม 2567 (รอกำหนดการที่แน่นอนจากวิทยากร) 	<ul style="list-style-type: none"> ครูประจำการ ครูพี่เลี้ยง และศิษย์เก่า 180 คน อ.นิเทศก์ 85 คน ครูพี่เลี้ยง และ อ.นิเทศก์ นำความรู้ไปใช้นิเทศติดตามและพัฒนาการเป็นนวัตกรทางการศึกษาของนักศึกษา



ผลการดำเนินงาน

- อยู่ระหว่างติดต่อคณะวิทยากรจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ



งบประมาณทั้งหมด **925,875 บาท**
 งบประมาณที่ใช้ **0 บาท**

คาดว่าจะใช้งบประมาณรายจ่ายเสร็จทันในเดือนพฤษภาคม

Thank You So Much!

