




มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage

# รายงานผลการดำเนินงาน

โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX)  
ตามยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น



# รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX) ตามยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น



มีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการทั้งหมด 5 กิจกรรม

อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 กิจกรรม

ยังไม่ได้ดำเนินการ 1 กิจกรรม

งบประมาณที่อนุมัติ 1,000,000 บาท

งบประมาณที่ใช้ไป 339,986 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 67)

คิดเป็นร้อยละ 33.99

## รายละเอียดผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมีนาคม 2567

1. จัดอบรมเครื่องมือบริหารจัดการ หมวดที่ 2 กลยุทธ์ และหมวดที่ 4 การวัดวิเคราะห์จัดการความรู้ วันที่ 5-6 มี.ค.67

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูงาน EdPEX กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 19 มี.ค.67

3. ส่งคณะทำงาน EdPEX ไปพัฒนาศักยภาพเพื่อนำความรู้มาพัฒนาระบบงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้

    - หลักสูตร TQA Criteria จำนวน 1 คน เมื่อวันที่ 29 ก.พ.67 – 1 มี.ค.67 โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

    - หลักสูตร TQA Application Report Writing จำนวน 6 คน เมื่อวันที่ 27-29 มี.ค.67 โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ





## กิจกรรมการดำเนินงาน ประจำเดือน เมษายน 2567

1) อบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA วันที่ 2-3 เม.ย.67

2) ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEX วันที่ 4 เม.ย.67 เพื่อติดตามโมเดล EdPEX หมวดที่ 4-6 และรายงานผลลัพธ์ EdPEX หมวดที่ 7

# Timeline การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2566



# การสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน EdPEX

กลุ่มเป้าหมาย

อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี

วัตถุประสงค์

เพื่อสัมภาษณ์วิธีการดำเนินงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยตามประเด็นหัวข้อในเกณฑ์ EdPEX และนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำรายงาน EdPEX ให้สอดคล้องกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

วันที่ดำเนินการ

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567

หัวข้อในการสัมภาษณ์เบื้องต้น

- การปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์และค่านิยม
- การสร้างองค์กรให้ประสบความสำเร็จ
- การประพฤติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ
- การสร้างประโยชน์ให้ชุมชนสังคม