

แผนงาน

ระยะเวลา การดำเนินงาน



1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

ต.ค.64-ก.ย.65



2. โครงการพัฒนาระบบการทำงานตามเกณฑ์ EdPEX

ต.ค.64-เม.ย.65



3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กรที่มีความเป็นเลิศ

22 ก.พ.65



4. โครงการประเมินองค์กรด้วยระบบ TQA Smart-Ex

มี.ค.65-ส.ค.65



5. โครงการตรวจประเมินคุณภาพ EdPEX มหาวิทยาลัย

27-28 ส.ค.65



6. โครงการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEX

ต.ค.64-ก.ย.65



7. โครงการประชุมการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

ต.ค.64-ก.ย.65




ดำเนินการแล้ว



อยู่ระหว่างดำเนินการ




ยังไม่ได้ดำเนินการ



ร้อยละความสำเร็จ

โครงการทั้งหมด 7 โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 โครงการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ



ร้อยละการเบิกจ่าย

อนุมัติ 1,000,000 บาท
เบิกจ่าย 858,340 บาท
คงเหลือ 141,660 บาท

กิจกรรมการดำเนินงานในเดือนเมษายน 2565

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEX มหาวิทยาลัย

มีการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน EdPEX คณะ และหน่วยงานสนับสนุน เมื่อวันที่ 8 เม.ย.65 ผ่านการประชุมออนไลน์



2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ครั้งที่ 2 หลักสูตรการนำองค์กรและกลยุทธ์ ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 20,29 เม.ย.65 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 52 คน ประกอบด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงาน และยังเหลือการพัฒนาอยู่ 1 ครั้ง คือหลักสูตร ลูกค้า การวัดวิเคราะห์และจัดการความรู้ ซึ่งจะดำเนินการในวันที่ 23, 30 พ.ค.65

