

คณะกรรมการ



รายงานความก้าวหน้า

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
กิจกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก

ผู้ดำเนินการ

ผศ.ดร.นิติกร อ่อนโยน
ผศ.วิไลนดา พงศ์ธราธิก
นางสาวเนธิณี สงศรี
นางเพชรรัตน์ รักธรรม



ประจำเดือน เมษายน 2567

เค้าโครงการนำเสนอ

01 แผนการดำเนินงาน

กำหนดการจัดกิจกรรม และความสอดคล้องกับตัวชี้วัด

02 ผลการดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้

ความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน ผลการจัดกิจกรรมและความสำเร็จที่เกิดขึ้นงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง

03 เป้าหมายการดำเนินงานครั้งต่อไป

เป้าหมายการดำเนินงานครั้งต่อไป

แผนการดำเนินงาน

ตาม QUATER

ACTIVITIES	QUATER 1	QUATER 2	QUATER 3	QUATER 4
1. ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมสำหรับโค้ชเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้		กุมภาพันธ์		
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกฐานสมรรถนะสำหรับครู		มีนาคม		
3. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการโค้ชเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้			เมษายน - พฤษภาคม	
4. ติดตามความก้าวหน้า เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกฐานสมรรถนะ			พฤษภาคม - มิถุนายน	
5. การถอดบทเรียนความสำเร็จและกิจกรรม SHOW AND SHARE แสดงนิทรรศการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ			มกราคม - สิงหาคม	
6. บริหารโครงการ			มกราคม - สิงหาคม	

กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมสำหรับโค้ชเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมย่อย

- ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมสำหรับโค้ชเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้

กำหนดการ

- วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลัย 2 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์

เป้าหมายและผลลัพธ์

- เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การจัดทำสื่อ การนิเทศของโค้ช และการเบิกจ่ายในกิจกรรมของกิจกรรม
- อาจารย์มหาวิทยาลัย 70 คน

100%

ผลการดำเนินงาน

- 20 กุมภาพันธ์ : ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมสำหรับโค้ชเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
- กุมภาพันธ์ : ส่งหนังสือเชิญและได้รับการตอบรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากอาจารย์มหาวิทยาลัย
- กุมภาพันธ์ : เตรียมสถานที่ อาหาร และเอกสารประกอบกิจกรรม

84.43%

งบประมาณทั้งหมด
30,300

งบประมาณที่ใช้
25,585

กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกฐานสมรรถนะสำหรับครู

กิจกรรมย่อย

- การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกฐานสมรรถนะสำหรับครู

กำหนดการ

- วันที่ 30 -31 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาสงครณ์ 2 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์

เป้าหมายและผลลัพธ์

- จำนวนโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียน ตชด. และโรงเรียนกองทุนการศึกษา ในเขตพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา จำนวน 40 คน
- ครูประจำการ/ศิษย์เก่า จำนวน 60 คน
- ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ การจัดการเรียนเชิงรุก (Active Learning) ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ

100%

ผลการดำเนินงาน

- มีนาคม : การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกฐานสมรรถนะสำหรับครู
- มีนาคม : ส่งหนังสือเชิญและได้รับการตอบรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากโรงเรียน
- มีนาคม : เตรียมสถานที่ ที่พัก อาหาร และการเดินทาง

23%

อยู่ระหว่างคุณครูจัดส่งแผน

งบประมาณทั้งหมด
561,450

งบประมาณที่ใช้
128,265

กิจกรรมที่ 3 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการโค้ชเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมย่อย

- การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการโค้ชเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้

กำหนดการ

- วันที่ 9 - 10 เมษายน 2567 (กำหนดการเดิม)
- วันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2567 (ปรับเปลี่ยนวันจากกำหนดการเดิม)

เป้าหมายและผลลัพธ์

- อาจารย์มหาวิทยาลัย 70 คน
- ได้รับการพัฒนาทักษะการโค้ชให้มีสมรรถนะ การจัดการเรียนเชิงรุก (Active Learning) ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ

60%

ผลการดำเนินงาน

- ติดต่อวิทยากร
- เตรียมอุปกรณ์ สถานที่ และอาหาร

22.67%

งบประมาณทั้งหมด
113,570

งบประมาณที่ใช้
25,736

คาดว่าจะใช้งบประมาณรายจ่าย
เสร็จทันในเดือนพฤษภาคม

กิจกรรมที่ 4 ติดตามความก้าวหน้า เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกฐานสมรรถนะ

กิจกรรมย่อย

- ติดตามความก้าวหน้า เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกฐานสมรรถนะ

กำหนดการ

- พฤษภาคม - มิถุนายน 2567

เป้าหมายและผลลัพธ์

- อาจารย์มหาวิทยาลัย 70 คน เป็นอาจารย์นิเทศก์
- ครูโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว จำนวน 20 โรงเรียน

0%

ผลการดำเนินงาน

- อยู่ระหว่างการอบรมครูโรงเรียนขนาดเล็กและโค้ช

0%

งบประมาณทั้งหมด
755,200

งบประมาณที่ใช้
0 บาท

คาดว่าจะใช้งบประมาณรายจ่าย
เสร็จทันในเดือนมิถุนายน

กิจกรรมที่ 5 การถอดบทเรียนความสำเร็จและกิจกรรม Show and Share แสดงนิทรรศการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

กิจกรรมย่อย

- การถอดบทเรียนความสำเร็จและ
กิจกรรม Show and Share แสดง
นิทรรศการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะ

กำหนดการ

- กรกฎาคม 2567

เป้าหมายและผลลัพธ์

- อาจารย์มหาวิทยาลัย 70 คน
เป็นอาจารย์นิเทศก์
- ครูโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัด
ปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว
จำนวน 20 โรงเรียน

0%

ผลการดำเนินงาน

- อยู่ระหว่างการอบรมครูโรงเรียนขนาดเล็กและโค้ช

0%

งบประมาณทั้งหมด
602,920

งบประมาณที่ใช้
0 บาท

คาดว่าจะใช้งบประมาณรายจ่าย
เสร็จทันในเดือนสิงหาคม

กิจกรรมที่ 6 บริหารโครงการ กิจกรรมที่ 1 - 5

กิจกรรมย่อย

- บริหารโครงการ กิจกรรมที่ 1 - 5

กำหนดการ

- มกราคม - สิงหาคม 2567

เป้าหมายและผลลัพธ์

- อาจารย์มหาวิทยาลัย 70 คน เป็น อาจารย์นิเทศก์
- ครูโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว จำนวน 20 โรงเรียน
- ได้รับการพัฒนา ให้มีสมรรถนะ การจัดการเรียนเชิงรุก (Active Learning) ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ

15%

ผลการดำเนินงาน

- อยู่ระหว่างการอบรมครูโรงเรียนขนาดเล็กและโค้ช

51%

งบประมาณทั้งหมด
65,560

งบประมาณที่ใช้
33,120

คาดว่าจะใช้งบประมาณรายจ่าย
เสร็จทันในเดือนสิงหาคม

กิจกรรมที่พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมย่อย

- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและสัมมนาศึกษาดูงาน โรงเรียนที่เป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกฐานสมรรถนะ

กำหนดการ

- วันที่ 1 เมษายน 2567

เป้าหมายและผลลัพธ์

- บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ. โรงเรียน ตชด. โรงเรียนกองทุนการศึกษา จำนวน 40 คน
- ครูประจำการ ศิษย์เก่า โครงการมีความพึงพอใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ ทฤษฎี ในศาสตร์วิชาการเกี่ยวกับสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะร้อยละ 10

100%

ผลการดำเนินงาน

1 เมษายน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและสัมมนาศึกษาดูงาน โรงเรียนที่เป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกฐานสมรรถนะ

53%

งบประมาณทั้งหมด
120,000

งบประมาณที่ใช้
63,772

ดำเนินการเบิกจ่าย 100%

THANK YOU

