

รายงานความก้าวหน้า

โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน

กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะ
PTRU MODEL เป็นฐาน

Progress and
milestones as
of
April 26, 2024

ประจำเดือน
**เมษายน
2567**



คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้รายงาน

รศ.ดร.อรสา จรุงธรรม
ผศ.ดร.ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง
นางเพชรรัตน์ รักธรรม

ผลการดำเนินงานตามแผนฯ


Activities	Quater 1			Quater 2			Quater 3			Quater 4																														
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																												
1. สัมมนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเครือข่าย และอาจารย์ประจำหลักสูตร																																								
2. พัฒนากิจกรรมเสริมทักษะและคุณลักษณะ STRONG & SMART Teacher																																								
3. อบรมการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาฯ ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู																																								
4. อบรมพัฒนาทักษะเดิม เพิ่มเติมทักษะใหม่ และ สร้างทักษะที่จำเป็นเกี่ยวกับการเป็นนวัตกรรมฯ																																								
5. การพัฒนานวัตกรรมฯ ด้วยการเป็นพี่เลี้ยงสอน งานและให้คำปรึกษา																																								
6. ถอดบทเรียนและนำเสนอผลงาน นวัตกรรมทางการศึกษา																																								
7. บริหารจัดการโครงการ																																								

กิจกรรม **1**

สัมมนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเครือข่าย และอาจารย์ประจำหลักสูตร

การดำเนินงาน



- 23 เมษายน 2567 ดูงานการพัฒนาการเป็น
นวัตกรทางการศึกษาที่คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ และ
โรงเรียนสาธิต จุฬาฯ (ฝ่ายประถม และฝ่ายมัธยม)
- 24 เมษายน 2567 สัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการ
แนวทางการพัฒนานวัตกรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น



งบประมาณที่ใช้

งบประมาณทั้งหมด
354,630 บาท

งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว
125,085 บาท



สิ่งที่จะดำเนินงาน ในเดือนพฤษภาคม

- จัดทำเครื่องมือประเมินการเป็นนวัตกรทาง
การศึกษา
- คาดว่าจะใช้งบประมาณทำเล่มแบบประเมินสำหรับอบ.
นิตยภัต ครูพี่เลี้ยง และผู้บริหาร อีก **66,000 บาท**



กิจกรรม **2**

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา กิจกรรมเสริมทักษะและคุณลักษณะ ตามสมรรถนะ STRONG & SMART Teacher




การดำเนินงาน

- อบรมและพัฒนาหลักสูตรออนไลน์เสริมทักษะและคุณลักษณะตามสมรรถนะ STRONG & SMART teacher จำนวน 5 โมดูลๆ ละ 3 บทเรียน โดยวิทยากร
- วิพากษ์หลักสูตรออนไลน์ STRONG & SMART teacher

งบประมาณที่ใช้

งบประมาณทั้งหมด
570,620 บาท

งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว
98,400 บาท



สิ่งที่จะดำเนินงาน ในเดือนพฤษภาคม


- วันที่ 7-9 พฤษภาคม 67 ถ่ายทำและผลิตบทเรียนออนไลน์
- นำหลักสูตรออนไลน์แวนบนแพลตฟอร์ม MOOC
- คาดว่าจะใช้งบประมาณค่าถ่ายทำและนำขึ้นแพลตฟอร์ม MOOC อีก **472,000 บาท**



กิจกรรม **3**


อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาวัตกรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

การดำเนินงาน	กำหนดการ	ผลลัพธ์และผลผลิต
<ul style="list-style-type: none"> อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาวัตกรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 	<ul style="list-style-type: none"> วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 โดย ทีมวิทยากรจากคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ และ โรงเรียนสาธิต จุฬาฯ ฝ่ายประถม 	<ul style="list-style-type: none"> นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปี 4 จำนวน 311 คน นำความรู้ไปใช้จัดทำโครงการ/ กิจกรรมสัมพันธ์กับผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้



ผลการดำเนินงาน

- ติดต่อวิทยากร
- เตรียมอุปกรณ์ สถานที่ และอาหาร



งบประมาณทั้งหมด **168,425 บาท**
 งบประมาณที่ใช้ **23,142 บาท**



สิ่งที่จะดำเนินงาน ในเดือนพฤษภาคม

- วันที่ 10 พฤษภาคม อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาวัตกรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

Progress and
milestones as
of
April 26, 2024

ขอบคุณ



รายงานความก้าวหน้า

**โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน**