

### แผนงาน

### ระยะเวลา การดำเนินงาน



1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

ต.ค.64-ก.ย.65



2. โครงการพัฒนาระบบการทำงานตามเกณฑ์ EdPEX

ต.ค.64-เม.ย.65



3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กรที่มีความเป็นเลิศ

22 ก.พ.65



4. โครงการประเมินองค์กรด้วยระบบ TQA Smart-Ex

มี.ค.65-ส.ค.65



5. โครงการตรวจประเมินคุณภาพ EdPEX มหาวิทยาลัย

27-28 ส.ค.65



6. โครงการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEX

ต.ค.64-ก.ย.65



7. โครงการประชุมการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

ต.ค.64-ก.ย.65




ดำเนินการแล้ว



อยู่ระหว่างดำเนินการ




ยังไม่ได้ดำเนินการ



### ร้อยละความสำเร็จ

โครงการทั้งหมด 7 โครงการ  
ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ  
อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 โครงการ



### ร้อยละการเบิกจ่าย

อนุมัติ 1,000,000 บาท  
เบิกจ่าย 858,340 บาท  
คงเหลือ 141,660 บาท

## กิจกรรมการดำเนินงานในเดือนพฤษภาคม 2565


### 1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEX มหาวิทยาลัย

มีการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน EdPEX คณะ และหน่วยงานสนับสนุน เมื่อวันที่ 25 พ.ค.65 ผ่านการประชุมออนไลน์



### 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ครั้งที่ 3 หลักสูตรการจัดการลูกค้า การวัดวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 23,30 พ.ค.65 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน ประกอบด้วยบุคลากรทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และหน่วยงานสนับสนุน และยังเหลือการทำ Workshop ของหมวด 3 และหมวด 4 ซึ่งจะจัดในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565



### 3. โครงการตรวจประเมินคุณภาพ EdPEX มหาวิทยาลัย

กำหนดวันตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEX ระดับมหาวิทยาลัย วันเสาร์อาทิตย์ที่ 27-28 สิงหาคม 2565 มีการจัดทำร่างรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEX และให้คณะกรรมการ EdPEX ร่วมกันวิพากษ์เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง OP ผลลัพธ์ และหมวดอื่นๆ ดังนี้

- หมวดที่ 3 ลูกค้า วันที่ 3 พฤษภาคม 2565
- หมวดที่ 5 บุคลากร วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
- หมวดที่ 6 ระบบปฏิบัติการ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565
- หมวดที่ 4 กาวัดวิเคราะห์ จัดการความรู้ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
- หมวดที่ 1 การนำองค์กร และหมวดที่ 2 กลยุทธ์ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565

