


กิจกรรมต่อไป Next Step>>>

การตรวจสอบติดตามภายใน
(internal audit) 3-4 กรกฎาคม 2566



กิจกรรมที่ทำไปแล้ว

- รวบรวมเอกสารหลักฐานตามข้อกำหนดต่างๆแล้ว
- อนุมัติจ้างเหมาตรวจประเมิน ISO อนุมัติแล้ว
- อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR ,กรรมการพิจารณาผลการ กรรมการตรวจรับ และกรอกข้อมูลในระบบ EGP เพื่อจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์

- 14 มิ.ย.66 จะจัด KM Day 2023 ของมหาวิทยาลัย มีผลงานจากคณะและหน่วยงานกว่า 10 ผลงาน
- รับฟังการเสวนา โมเดลต้นแบบโครงการจัดตั้งศูนย์ KMEd

การใช้งบประมาณ

อนุมัติงบประมาณ	1,000,000.00 บาท
ใช้ไป	245,100.00 บาท
คงเหลือ	754,900.00 บาท

คิดเป็นร้อยละ 24.51 %

หมายเหตุ อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงวด 2 ของ มช. จำนวน 375,000 บาท และจ้างมา ตรวจประเมิน 192,600 บาท

ร้อยละความสำเร็จ อยู่ที่ 80 % เราจะพร้อมสู่การขอรับรอง ISO30401 มาตรฐานสากล

ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ การถ่ายทอดโมเดลต้นแบบ

โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการความรู้

(Excellence KM Education Center : KMEd)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์"

ตามมาตรฐาน ISO 30401 :2018

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566

เวลา 08.30-16.30 น.

ณ ห้องประชุม SCC 504

อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์



ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอ
ส่งผลงานได้ตาม QR code

วันการจัดการความรู้สู่คุณภาพ

พ.ศ.2566

**KM
DAY**

2023