















แผนงาน

ระยะเวลา การดำเนินงาน

	1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ	ต.ค.64-ก.ย.65	
	2. โครงการพัฒนาระบบการทำงานตามเกณฑ์ EdPEX	ต.ค.64-เม.ย.65	
	3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กรที่มีความเป็นเลิศ	22 ก.พ.65	
	4. โครงการประเมินองค์กรด้วยระบบ TQA Smart-Ex	มี.ค.65-ส.ค.65	
	5. โครงการตรวจประเมินคุณภาพ EdPEX มหาวิทยาลัย	27-28 ส.ค.65	
	6. โครงการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEX	ต.ค.64-ก.ย.65	
	7. โครงการประชุมการจัดอันดับมหาวิทยาลัย	ต.ค.64-ก.ย.65	




ดำเนินการแล้ว



อยู่ระหว่างดำเนินการ




ยังไม่ได้ดำเนินการ



ร้อยละความสำเร็จ

โครงการทั้งหมด 7 โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 โครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 โครงการ



ร้อยละการเบิกจ่าย

อนุมัติ 1,000,000 บาท
เบิกจ่าย 861,440 บาท
คงเหลือ 138,560 บาท

กิจกรรมการดำเนินงานในเดือน มิถุนายน 2565

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEX มหาวิทยาลัย

มีการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน EdPEX คณะ และหน่วยงานสนับสนุน เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.65 ผ่านการประชุมออนไลน์



2. โครงการตรวจประเมินคุณภาพ EdPEX มหาวิทยาลัย

มีการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEX เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.65 และให้ส่งให้กับคณะกรรมการตรวจประเมิน EdPEX เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะมีการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEX ระดับมหาวิทยาลัย ในวันเสาร์อาทิตย์ที่ 27-28 สิงหาคม 2565

