

กิจกรรมต่อไป Next Step



การขอรับรองมาตรฐาน ISO 30401 :2018
ระหว่างเดือน สิงหาคม – กันยายน 2566

กิจกรรมที่ทำไปแล้ว

- รวบรวมเอกสารหลักฐานตามข้อกำหนดต่างๆแล้ว
- การตรวจสอบติดตามภายใน (internal audit)
- กำหนดตรวจ คือ
 - ครั้งที่1 7 ส.ค.66 GAP Analysis
 - ครั้งที่2 Stage 1 22 ส.ค.66
 - ครั้งที่3 Stage 2 11-12 ก.ย.66
- คาดว่า จะได้รับ Certificate ISO 30401:2018 ภายใน ก.ย.66
- คลิปก้าวสู่มาตรฐานสากล ตัดต่อเสร็จแล้ว



การใช้งบประมาณ

อนุมัติงบประมาณ	1,000,000.00	บาท
ใช้ไป	962,700.00	บาท
คงเหลือ	37,300.00	บาท

คิดเป็นร้อยละ 96.27 %
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิ.ย.66

รายงานโดย อ.ชยกร สัตย์ชื่อ 7 ก.ค.66



พิธีเปิดงานโครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี

(VRU KM Day 2023)

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566

ณ ห้องประชุม SCC 504 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์



VALAYA

Activeness ทำงานเชิงรุกวิเริ่มสร้างสรรค์



มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์



secretary@vru.ac.th



02-909-1760