



















แผนงาน

ระยะเวลา การดำเนินงาน


	1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ	ต.ค.64-ก.ย.65	
	2. โครงการพัฒนาระบบการทำงานตามเกณฑ์ EdPEX	ต.ค.64-เม.ย.65	
	3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กรที่มีความเป็นเลิศ	22 ก.พ.65	
	4. โครงการประเมินองค์กรด้วยระบบ TQA Smart-Ex	มี.ค.65-ส.ค.65	
	5. โครงการตรวจประเมินคุณภาพ EdPEX มหาวิทยาลัย	27-28 ส.ค.65	
	6. โครงการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEX	ต.ค.64-ก.ย.65	
	7. โครงการประชุมการจัดอันดับมหาวิทยาลัย	ต.ค.64-ก.ย.65	

 ดำเนินการแล้ว
  อยู่ระหว่างดำเนินการ
  ยังไม่ได้ดำเนินการ



ร้อยละความสำเร็จ

โครงการทั้งหมด 7 โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 โครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 โครงการ




ร้อยละการเบิกจ่าย

อนุมัติ 1,000,000 บาท
เบิกจ่าย 827,078 บาท
คงเหลือ 172,922 บาท

กิจกรรมการดำเนินงานในเดือน กรกฎาคม 2565

1.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

มีการจัดอบรมเกณฑ์ TQA หมวดที่ 3 ลูกค้า และหมวดที่ 4 การวัดวิเคราะห์จัดการความรู้ ซึ่งจัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ผ่านระบบออนไลน์ มีการทำ Workshop การกำหนดกลุ่มลูกค้า วิธีการรับฟังเสียงลูกค้า การกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญ รวมทั้งการจัดการความรู้ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565



2. โครงการตรวจประเมินคุณภาพ EdPEX มหาวิทยาลัย

มีการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEX ส่งให้กับคณะกรรมการตรวจประเมิน EdPEX และจะมีการถ่ายทอดผลการดำเนินงาน EdPEX ให้กับบุคลากรทุกคน ในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEX ระดับมหาวิทยาลัย ในวันที่อาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565

