



# รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565

## กิจกรรมภายใต้โครงการมี 7 กิจกรรม

- กิจกรรมที่ 1. กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมผู้บริหารมืออาชีพระดับคณะ (ดำเนินการแล้ว)
- กิจกรรมที่ 2. โครงสร้างรูปแบบการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ และทีมขับเคลื่อนด้านการจัดการความรู้ตามมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 30401 : 2018 (ดำเนินการแล้ว อยู่ในระหว่างเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2)
- กิจกรรมที่ 3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ (ดำเนินการแล้ว-สมจ.)
- กิจกรรมที่ 4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (ดำเนินการแล้ว)
- กิจกรรมที่ 5. เทคนิควิธีการทำงาน (ดำเนินการแล้ว)
- กิจกรรมที่ 6. ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ (ยกเลิกโครงการ)
- กิจกรรมที่ 7. การอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEX สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย (ยังไม่ได้ดำเนินการ-สมจ.)

## เป้าหมายผู้เข้าอบรม

1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย (อธิการบดี, รองอธิการบดี, คณบดี, ผอ.ศูนย์/สำนัก/กอง)
2. บุคลากรสายวิชาการ
3. บุคลากรสายสนับสนุน

## งบประมาณเบิกจ่าย

ชื่อกิจกรรม	แผน	ผลการเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	คงเหลือ
กิจกรรมที่ 1	104,050	104,049	100	1
กิจกรรมที่ 2	309,842	92,952.20	30	216,889.40
กิจกรรมที่ 3	117,700	117,700	100	-
กิจกรรมที่ 4	176,149	160,549	91.14	15,600
กิจกรรมที่ 5	7,400	6,845	92.50	555
กิจกรรมที่ 6	-	-	-	-
กิจกรรมที่ 7	278,360	-	-	278,360
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,000,000</b>	<b>482,095.20</b>	<b>68.94</b>	<b>511,405.40</b>

## ผลการดำเนินงานโครงการ

ดำเนินการจัดอบรมไปแล้ว 5 กิจกรรม ส่วนกิจกรรมที่ 6 ยกเลิกโครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการอีก 1 กิจกรรม ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนกันยายน 2565