

แผนงาน

ระยะเวลา การดำเนินงาน



1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

ต.ค.64-ก.ย.65



2. โครงการพัฒนาระบบการทำงานตามเกณฑ์ EdPEX

ต.ค.64-เม.ย.65



3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กรที่มีความเป็นเลิศ

22 ก.พ.65



4. โครงการประเมินองค์กรด้วยระบบ TQA Smart-Ex

มี.ค.65-ส.ค.65



5. โครงการตรวจประเมินคุณภาพ EdPEX มหาวิทยาลัย

28 ส.ค.65



6. โครงการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEX

ต.ค.64-ก.ย.65



7. โครงการประชุมการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

ต.ค.64-ก.ย.65




ดำเนินการแล้ว



อยู่ระหว่างดำเนินการ




ยังไม่ได้ดำเนินการ



ร้อยละความสำเร็จ

โครงการทั้งหมด 7 โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ 7 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 100



ร้อยละการเบิกจ่าย

อนุมัติ 1,000,000 บาท
เบิกจ่าย 938,274 บาท
คงเหลือ 61,726 บาท



ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX) 1 ต.ค.64 – 31 ส.ค.65

กิจกรรมการดำเนินงานในเดือน สิงหาคม 2565

โครงการประเมินคุณภาพ EdPEX มหาวิทยาลัย

มีการถ่ายทอดผลการดำเนินงาน EdPEX ให้กับบุคลากรทุกคน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบ Online เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEX ระดับมหาวิทยาลัย

รับการตรวจประเมินคุณภาพ EdPEX ระดับมหาวิทยาลัย จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ EdPEX เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบ Online และ Onsite ที่ห้องประชุมเพชรบุรี 2 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์

