



งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 1,500,000 บาท



เบิกจ่าย 1,484,661 บาท (98.98%)



คงเหลือ 15,339 บาท (1.02%)

กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว 6 กิจกรรม

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 กิจกรรม

1. โครงการ EdPEX Sharing

มีการจัดกิจกรรม EdPEX Sharing โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้าน EdPEX มาถ่ายทอดความรู้ วิธีการทำงาน การเตรียมตัวเข้าสู่ EdPEX ให้กับบุคลากรระดับคณะ วิทยาลัย โรงเรียนสาธิต และสระแก้ว ในวันที่ 1 มี.ค.66 และหน่วยงานสนับสนุน ในวันที่ 7 มี.ค.66

2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงาน EdPEX

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ในการทำงานตามเกณฑ์ EdPEX กับหน่วยงานภายนอกที่สนใจนำเกณฑ์ EdPEX มาใช้ ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 14 พ.ย.65 กับ มรภ.รำไพพรรณี
ครั้งที่ 2 วันที่ 25 ม.ค.66 กับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธราช

3.โครงการประชุมการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

มีการจัดประชุมคณะกรรมการการจัดอันดับมหาวิทยาลัย เพื่อรวบรวมวิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงานเข้ารับการจัดอันดับตามเกณฑ์สากล ดังนี้

- คณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
- คณะกรรมการพิจารณาข้อมูล
- คณะกรรมการพิจารณาข้อมูล
- การจัดอันดับ U-Multirank



4.โครงการพัฒนาผู้ตรวจประเมิน EdPEX รุ่นที่ 2

มีการอบรมพัฒนาผู้ตรวจประเมิน EdPEX รุ่นที่ 2 ในวันที่ 4-6 มี.ค.66 ณ โรงแรมโนโวเทล รังสิต ให้กับผู้บริหารจำนวน 47 คน ซึ่งจัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โดยผู้เข้ารับการอบรมทุกคนจะได้รับใบ certificate และได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมิน EdPEX ให้กับคณะและหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย

5.โครงการประเมินหน่วยงานสนับสนุน ด้วย TQA Smart-Ex

มีการการรายงานผลเข้าระบบ TQA Smart-Ex เรียบร้อยแล้ว จะแจ้งผลการประเมินในวันที่ 20 สิงหาคม 2566

6.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

มีการส่งบุคลากรที่เป็นคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEX ของมหาวิทยาลัยไปอบรมพัฒนาศักยภาพกับหน่วยงานข้างนอก เพื่อนำความรู้ที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงานของมหาวิทยาลัย ให้มีความเป็นเลิศ ดังนี้

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. อบรม TQA for Education | วันที่ 8-10 พ.ย.65 |
| 2. อบรม โครงร่างองค์กร | วันที่ 21-22 มี.ค.66 |
| 3. อบรมผู้ตรวจประเมิน TQA | วันที่ 4 เม.ย.- 14 พ.ค.66 |
| 4. อบรม TQA Criteria | วันที่ 8-10 พ.ค.66 |
| 5. อบรมเครื่องมือ ทมวต 3 | วันที่ 25-26 ก.ค.66 |

1. โครงการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEX

มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEX เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน EdPEX จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 2 พ.ย. 65 เพื่อติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ EdPEX
ครั้งที่ 2 วันที่ 24 ม.ค. 66 เพื่อติดตามผลการรับฟังเสียงของลูกค้า
ครั้งที่ 3 วันที่ 7 ก.พ. 66 เพื่อทบทวนกระบวนการทำงาน และแผนการตรวจประเมิน
ครั้งที่ 4 วันที่ 20 มี.ค. 66 เพื่อทบทวนโครงสร้างองค์กรและตัวชี้วัดหมวด 7
ครั้งที่ 5 วันที่ 1 ก.ย. 66 เพื่อรายงานผลประเมินจากระบบ TQA Smart-ex หน่วยงานสนับสนุน และกำหนดปฏิทินการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2566



2.โครงการตรวจประเมินคุณภาพ EdPEX มหาวิทยาลัย

ในปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยใช้วิธีการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEX ด้วยวิธีการยื่นสมัครขอเข้ารับรางวัลคุณภาพ และได้มีการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้กับสำนักงานรางวัลคุณภาพ ในวันที่ 4 ก.ค.66 เพื่อประเมินรายงานในการขอเข้ารับรางวัล จะประกาศผลในเดือนธันวาคม