

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX) 1 ต.ค.64 – 31 ต.ค.64

แผนงาน

ระยะเวลาดำเนิน

สถานะการดำเนินการ

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ	ต.ค.64 - ก.ย.65
3. โครงการพัฒนาระบบการทำงานตามเกณฑ์ EdPEX	ต.ค.64 - เม.ย.64
2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษา ดูงาน องค์กรที่มีความเป็นเลิศ	พ.ย.64
4. โครงการประเมินองค์กรด้วยระบบ TQA Smart-Ex	มี.ค.65 - ส.ค.65
5. โครงการตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ EdPEX	ส.ค.65
6. โครงการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEX ระดับมหาวิทยาลัย	ต.ค.64 - ก.ย.65
7. โครงการประชุมการจัดอันดับมหาวิทยาลัย	ต.ค.64 - ก.ย.65
8. โครงการบริหารงาน EdPEX	ต.ค.64 - ก.ย.65

อยู่ระหว่างดำเนินการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยังไม่ได้ดำเนินการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ


อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยังไม่ได้ดำเนินการ



ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน

โครงการที่ต้องดำเนินการทั้งหมด	8 โครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ	4 โครงการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ	5 โครงการ



ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	1,000,000 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป	27,087 บาท
งบประมาณคงเหลือ	972,913 บาท
คิดเป็นร้อยละ	2.70