


แผนงาน	ระยะเวลา	การดำเนินงาน
 1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ	ต.ค.64-ก.ย.65	
 2. โครงการพัฒนาระบบการทำงานตามเกณฑ์ EdPEX	ต.ค.64-เม.ย.65	
 3. โครงการศึกษาดูงาน องค์การที่มีความเป็นเลิศ	ก.พ.65	
 4. โครงการประเมินองค์กรด้วยระบบ TQA Smart-Ex	มี.ค.65-ส.ค.65	
 5. โครงการตรวจประเมินคุณภาพ EdPEX มหาวิทยาลัย	ส.ค.65	
 6. โครงการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEX	ต.ค.64-ก.ย.65	
 7. โครงการประชุมการจัดอันดับมหาวิทยาลัย	ต.ค.64-ก.ย.65	


อยู่ระหว่างดำเนินการ


ยังไม่ได้ดำเนินการ



- ### รายละเอียดผลการดำเนินงานในเดือนพฤศจิกายน
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากร อยู่ระหว่างการจัดทำสัญญากับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติในการจ้าง Training ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
 - พัฒนาระบบการทำงานตามเกณฑ์ EdPEX ได้มีการถ่ายทอดโมเดลการทำงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้นำโมเดลไปเขียน Action plan เพื่อไปดำเนินการและมีการติดตามการทำงานในวันที่ 15 ธ.ค.64
 - การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมหาวิทยาลัย ได้มีการกำหนดปฏิทินการทำงานตามเกณฑ์ และติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ EdPEX
 - การประชุมการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ได้มีการรายงานข้อมูลเพื่อรับการจัดอันดับของ U-multirank (2 ธ.ค.64) และ SDGs (12 พ.ย.64)
- 