

โครงการพัฒนาทักษะวิศวกรรมสังคม Soft Skills



28 ตุลาคม 2564

การประชุมวางแผน
การดำเนินงาน



3 พฤศจิกายน 2564
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน



19 - 20 ธันวาคม 2564

กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น “วิศวกรรมสังคม”



22 ธันวาคม 2564

กิจกรรมพัฒนาทักษะ Social Enterprise (ผู้ประกอบการ
ทางสังคม) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

13 - 14 พฤศจิกายน 2564

กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพแก่นักศึกษา
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น “วิศวกรรมสังคม”

โครงการพัฒนากิจกรรมวิศวกรรมสังคม Soft Skills



มกราคม 2565

กิจกรรม อบรมการพัฒนา Soft Skills

กุมภาพันธ์ 2565

กิจกรรม Pitching โมเดลนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาชุมชน

กิจกรรม Pitching โมเดลนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาชุมชน



มีนาคม 2565

กิจกรรม SOCIAL ENTERPRISE ด้วยแนวคิดวิศวกรรมสังคม (SOCIAL ENTERPRISE)



เมษายน - กรกฎาคม 2565



กิจกรรม ดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ชุมชนและติดตามดำเนินงานโดยคณะกรรมการฝ่ายติดตามการดำเนินงาน

สิงหาคม 2565

กิจกรรม SOCIAL ENTERPRISE DAY



กันยายน 2565

กิจกรรม สรุบบทเรียนการดำเนินกิจกรรม

โครงการพัฒนาทักษะวิศวกรรมสังคม **Soft Skills**

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
3,500,000 บาท

เบิกจ่ายไตรมาสที่ 1



งบประมาณที่ใช้
223,400 บาท
คิดเป็นร้อยละ 6.38



เดือนตุลาคม 2564

งบประมาณที่ใช้ -

เดือนพฤศจิกายน 2564

งบประมาณคงเหลือ 3,276,600

