





แผนงาน	ระยะเวลา	การดำเนินงาน
 1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ	ต.ค.64-ก.ย.65	
 2. โครงการพัฒนาระบบการทำงานตามเกณฑ์ EdPEX	ต.ค.64-เม.ย.65	
 3. โครงการศึกษาดูงาน องค์การที่มีความเป็นเลิศ	ก.พ.65	
 4. โครงการประเมินองค์กรด้วยระบบ TQA Smart-Ex	มี.ค.65-ส.ค.65	
 5. โครงการตรวจประเมินคุณภาพ EdPEX มหาวิทยาลัย	ส.ค.65	
 6. โครงการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEX	ต.ค.64-ก.ย.65	
 7. โครงการประชุมการจัดอันดับมหาวิทยาลัย	ต.ค.64-ก.ย.65	


 ดำเนินการแล้ว

 อยู่ระหว่างดำเนินการ

 ยังไม่ได้ดำเนินการ



ร้อยละความสำเร็จ
 โครงการทั้งหมด 7 โครงการ
 ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 โครงการ
 ยังไม่ได้ดำเนินการ 3 โครงการ



ร้อยละการเบิกจ่าย
 อนุมัติ 1,000,000 บาท
 เบิกจ่าย 56,470 บาท
 คงเหลือ 943,530 บาท

รายละเอียดผลการดำเนินงานในเดือนธันวาคม

1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร อยู่ระหว่างการจัดทำสัญญากับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติในการจ้าง Training ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
2. การพัฒนาระบบการทำงานตามเกณฑ์ EdPEX ได้มีการติดตามการทำงานตาม Action plan ในวันที่ 15 ธ.ค.64
3. การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมหาวิทยาลัย ได้มีการนำเสนอโมเดลการทำงาน EdPEX ให้กับคณะและหน่วยงานเพื่อนำไปปรับเป็นโมเดลของตนเอง และมีการติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ EdPEX
4. การประชุมการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ได้มีการรายงานข้อมูลเพื่อรับการจัดอันดับของ U-multirank ในวันที่ 2 ธ.ค.64

