

## แผนงาน

## ระยะเวลา

## การดำเนินงาน



1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

ต.ค.64-ก.ย.65



2. โครงการพัฒนาระบบการทำงานตามเกณฑ์ EdPEX

ต.ค.64-เม.ย.65



3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กรที่มีความเป็นเลิศ

22 ก.พ.65



4. โครงการประเมินองค์กรด้วยระบบ TQA Smart-Ex

มี.ค.65-ส.ค.65



5. โครงการตรวจประเมินคุณภาพ EdPEX มหาวิทยาลัย

ส.ค.65



6. โครงการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEX

ต.ค.64-ก.ย.65



7. โครงการประชุมการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

ต.ค.64-ก.ย.65




ดำเนินการแล้ว



อยู่ระหว่างดำเนินการ




ยังไม่ได้ดำเนินการ



### ร้อยละความสำเร็จ

โครงการทั้งหมด 7 โครงการ  
ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ  
อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 โครงการ  
ยังไม่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ



### ร้อยละการเบิกจ่าย

อนุมัติ 1,000,000 บาท  
เบิกจ่าย 634,270 บาท  
คงเหลือ 365,730 บาท

### รายละเอียดผลการดำเนินงานในเดือนมกราคม

1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร อยู่ระหว่างการประสานงานกับวิทยากรของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กรที่มีความเป็นเลิศ จะดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ EdPEX กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในวันที่ 22 ก.พ. 2565
3. การประเมินองค์กรด้วยระบบ TQA Smart-Ex อยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูลเพื่อรายงานในระบบ และจะมีการอบรมสร้างความเข้าใจก่อนรายงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2565
4. การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมหาวิทยาลัย ได้มีการติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ EdPEX และให้คณะหน่วยงานรายงานผลลัพท์หมวด 7
5. การประชุมการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ได้มีการประชุมเพื่อเตรียมจัดอันดับของ U-multirank 2022 กับมหาวิทยาลัยทั่วโลก ในวันที่ 20 มกราคม 2565