



# โครงการพัฒนา คลังข้อมูลสารสนเทศ (Data Warehouse)




กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี


# ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ

ลำดับที่	กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา	สถานะ
1	จัดทำระบบ Web Portal Information Dash bord	150,000	ตุลาคม - ธันวาคม	
2	จัดหาบริการ License Envato Elements	9,300	มกราคม	
3	จัดทำระบบ Data Warehouse	350,000	กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม	
4	จ้างเหมาออกแบบระบบรายการ Dash bord	20,000	มีนาคม	
5	จัดหาบริการ Cloud Server	68,000	มีนาคม	
6	พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูล และกระบวนการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ	28,880	พฤษภาคม	
7	พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ	43,920	มิถุนายน	
		670,100		

งบประมาณ  
ร้อยละ 23.77



การดำเนินกิจกรรม  
ร้อยละ 28.57



กิจกรรมที่จะดำเนินการ :

ออกแบบและเขียน **TOR** เพื่อกำหนด  
ขอบเขตงาน ในการจ้างออกแบบระบบ **Data  
Warehouse**