

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา



เป้าหมายโครงการ (กย.64)

เกิดผลลัพธ์(Outcome)

- แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
- Teacher Tool Kits
- องค์ความรู้จากการถอดบทเรียน
- Best practice

สค.-กย. 64

แผนการดำเนินงาน

ดำเนินการจัดประชุมเพื่อถอดบทเรียน
และรายงานความก้าวหน้า
ดำเนินการจัดประกวด BEST PRACTICE

พค.- กค. 64

แผนการดำเนินงาน

AM ลงพื้นที่
โรงเรียนต้นแบบทดลองใช้
แผนการจัดการเรียนรู้ และ
Teacher Tool Kits

เมย.-พค. 64

ผลการดำเนินงานตามแผน



โรงเรียนต้นแบบผลิตแผน
การจัดการเรียนรู้ด้วย Active Learning
(แผนพัฒนาการเรียนรู้และแผนฯ
ส่งเสริมอัตลักษณ์) จำนวน 48 แผน



โครงการอบรมและนำเสนอ
แผนการจัดการเรียนรู้แบบActive
Learning 2 เมษายน 2564

กย. 63 – มีค.64

การดำเนินงานที่ผ่านมา



ดำเนินการจัดประชุมทีมงาน
และAM



ผลิตสื่อวีดิทัศน์ ๓ สื่อ



ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติ
การ 4 โครงการ



AM ลงพื้นที่ PLC ครู

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานยุทธศาสตร์ โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา



2563 ตค-ธค

ต.ค. จัดประชุมปรึกษาหารือและ Kick Off

พ.ย. -จัดประชุมทีมงาน

-ผลิตสื่อวีดิทัศน์ ๑ (ABCD)

-อบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และการพัฒนา TTK"

(7-8 และ 14 - 15 พ.ย. 2563)

ธ.ค. -อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุดกิจกรรม

(TTK) สำหรับการจัดการเรียนรู้ Active Learning

2564 มค-มีค.

ม.ค. จัดประชุม AM

ก.พ. -AM ลงพื้นที่, คก. โรงเรียนต้นแบบฯ

มี.ค. -AM ลงพื้นที่PLC, คก. โรงเรียนต้นแบบฯ

- อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการโค้ชและการสร้าง

แรงบันดาลใจและเทคนิคการถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอโดย
สมาร์ทโฟน

- ผลิตสื่อวีดิทัศน์ ๑ TTK และ GPAS 5 STEP

2564 เมษายน

1. AM ลงพื้นที่PLC , โรงเรียนต้นแบบผลิตแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย Active Learning
- 2.โครงการอบรมและนำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้แบบActive Learning

2 เมษายน 2564

พค-มิย. 2564

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....


กค-กย. 2564

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

เป้าหมายโครงการ2564

เกิดผลลัพธ์

- แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
- Teacher Tool Kits
- องค์ความรู้จากการถอดบทเรียน
- Best practice





รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานยุทธศาสตร์ โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา : เดือนเมษายน

April



โครงการอบรมและนำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning 2 เมษายน 2564
(ครูและ AM ได้รับข้อเสนอแนะในการจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้)



โรงเรียนต้นแบบผลิต
แผนการจัดการเรียนรู้
ด้วย Active Learning



MAY

ครูพัฒนาเครื่องมือใน
การพัฒนานักเรียน
TTK

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณยุทธศาสตร์ประจำปี พ.ศ.2564

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา

รายงานการเบิกจ่ายประจำเดือน เมษายน 2564

โครงการ 1. AM ลงพื้นที่PLC

2.โครงการอบรมและนำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้แบบActive Learning 2

เมษายน 2564

มีรายละเอียดดังนี้

AM ลงพื้นที่PLC โรงเรียนประเด็นการผลิตแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย Active Learning และมรภ.จัดโครงการอบรมและนำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้แบบActive Learning เพื่อเป็นการเสนอแนะครู และผู้จัดการพื้นที่เกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด 6,700,000 บาท.
- การเบิกจ่ายงบไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.63) จำนวน 978,267 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.60
- การเบิกจ่ายไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.64) จำนวน 854,743 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.76

โดยในเดือน มีนาคม 2564 มีการเบิกจ่าย จำนวน 769,674 บาท คิดเป็น ร้อยละ 11.49

เดือน เมษายน 2564 มีการเบิกจ่าย จำนวน 92,433 บาท คิดเป็น ร้อยละ 1.38

- งบประมาณคงเหลือ 4,774,557 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.26

